



**INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL (DPDI)**

**III REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS,
CONTROLES E INTEGRIDADE (CGRCI) - 2021**
II REUNIÃO DE ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS - 2021

12 e 13/08/2021

**Agosto
2021**



PAUTA:

Apresentação da execução do PEA/PAM 2021, referente ao segundo trimestre de 2021, pelas 26 unidades do IFPA (Reitoria e Campi), a partir das informações do II Relatório de Análise das Estratégias (RAE) dos planos anuais do exercício de 2021.

METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO:

- Tempo de apresentação para cada unidade: até 10 minutos;
- A DPDI iniciará a **apresentação dos resultados do PEA/PAM 2021 de cada unidade**, com base no monitoramento das informações registradas no SIGPP;
- Após a apresentação, a unidade deverá fazer suas considerações, enfatizando **os eventuais desvios observados em relação aos objetivos e metas com entregas previstas para o segundo trimestre de 2021**, visando antecipar problemas e tomar as ações necessárias para o alcance das metas e entregas do próximo trimestre, conforme preconiza o Parágrafo Único do art. 7º, da IN 24/2020/ME.

SITUAÇÃO DO PDC 2019-2023

Quadro 1 - Situação dos Campi quanto à elaboração do PDC 2019-2023, em atendimento à Portaria nº 1.693/2019/GAB

Unidade	Elaboração	Revisão
Abaetetuba	✓	✓
Altamira	✗	✗
Ananindeua	✓	✓
Avançado Vigia	✓	✓
Belém	✓	✗
Bragança	✓	✓
Breves	✓	✓
Cametá	✗	✗
Castanhal	✓	✓
Conceição do Araguaia	✓	✓
Itaituba	✓	✓
Marabá Industrial	✗	✗
Marabá Rural	✓	✓
Óbidos	✓	✓
Paragominas	✓	✗
Parauapebas	✓	✓
Santarém	✓	✓
Tucuruí	✗	✗

Fonte: CGPLAN/DPDI/IFPA (01/07/2021).

SITUAÇÃO DO PAM 2021 NO SIGPP


Quadro 2 - Situação dos Campi quanto à atualização do cadastro do PAM 2021, no SIGPP.

Unidade	Cadastro	Revisão
Abaetetuba	✓	✓
Altamira	✓	✓
Ananindeua	✓	✓
Avançado Vigia	✓	✓
Belém	✓	✓
Bragança	✓	✓
Breves	✓	✓
Cametá	✓	✓
Castanhal	✓	✓
Conceição do Araguaia	✓	✓
Itaituba	✓	✗
Marabá Industrial	✓	✓
Marabá Rural	✓	✓
Óbidos	✓	✓
Paragominas	✓	✓
Parauapebas	✓	✓
Santarém	✓	✓
Tucuruí	✓	✓

Fonte: CGPLAN/DPDI/IFPA (01/07/2021).

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PAM 2021 NO SIGPP

Gráfico 1 – Percentual de resultados alcançados, de cumprimento do esforço e de mitigação dos riscos dos PAMs do exercício 2021, segundo a unidade.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Nota: *Percentual de resultados alcançados ajustado para o limite máximo de 125%.

ANÁLISE DO PAM 2021 CADASTRADO NO SIGPP

Gráfico 2 – Número de indicadores obrigatórios, cadastrados e com resultados cadastrados dos PAMs do exercício 2021, segundo a unidade.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 1 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Abaetetuba, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	71	2	11	58	10,56%
Iniciativas Estratégicas	172	0	20	152	5,81%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	128	0	1	127	0,39%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 3 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Abaetetuba, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 2 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Altamira, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	72	8	8	56	16,67%
Iniciativas Estratégicas	121	5	10	106	8,26%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	112	0	0	112	0,00%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 4 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Altamira, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 3 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Ananindeua, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	62	17	14	31	38,71%
Iniciativas Estratégicas	103	16	30	57	30,10%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	71	23	5	43	35,92%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 5 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Ananindeua, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 4 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Avançado Vigia, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	71	13	12	46	26,76%
Iniciativas Estratégicas	83	10	14	59	20,48%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	72	1	0	71	1,39%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 6 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Avançado Vigia, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 5 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Belém, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	71	0	6	65	4,23%
Iniciativas Estratégicas	94	0	6	88	3,19%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	71	0	6	65	4,23%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 7 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Belém, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 6 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Bragança, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	68	7	13	48	19,85%
Iniciativas Estratégicas	175	9	22	144	11,43%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	102	4	10	88	8,82%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 8 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Bragança, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 7 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Breves, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	56	6	14	36	23,21%
Iniciativas Estratégicas	81	3	19	59	15,43%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	56	7	22	27	32,14%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 9 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Breves, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 8 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Cametá, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	69	9	14	46	23,19%
Iniciativas Estratégicas	99	8	38	53	27,27%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	73	0	0	73	0,00%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 10 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Cametá, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 9 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Castanhal, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	68	1	4	63	4,41%
Iniciativas Estratégicas	118	1	8	109	4,24%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	100	0	1	99	0,50%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 11 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Castanhal, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 10 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Conceição do Araguaia, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	69	3	16	50	15,94%
Iniciativas Estratégicas	110	0	22	88	10,00%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	74	0	21	53	14,19%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 12 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Conceição do Araguaia, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 11 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Itaituba, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	66	1	1	64	2,27%
Iniciativas Estratégicas	78	0	0	78	0,00%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	146	0	0	146	0,00%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 13 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Itaituba, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 12 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Marabá Industrial, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	59	7	7	45	17,80%
Iniciativas Estratégicas	122	7	13	102	11,07%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	71	0	0	71	0,00%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 14 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Marabá Industrial, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 13 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Rural de Marabá, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	66	5	9	52	14,39%
Iniciativas Estratégicas	114	12	43	59	29,39%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	103	35	11	57	39,32%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 15 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Rural de Marabá, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 14 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Óbidos, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	61	8	7	46	18,85%
Iniciativas Estratégicas	103	17	20	66	26,21%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	94	0	0	94	0,00%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 16 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Óbidos, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 15 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Paragominas, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	43	2	0	41	4,65%
Iniciativas Estratégicas	77	0	0	77	0,00%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	56	0	0	56	0,00%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 17 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Paragominas, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 16 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Parauapebas, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	80	9	19	52	23,13%
Iniciativas Estratégicas	105	1	24	80	12,38%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	83	0	0	83	0,00%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 18 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Parauapebas, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 17 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Santarém, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	65	12	20	33	33,85%
Iniciativas Estratégicas	104	4	60	40	32,69%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	90	2	13	75	9,44%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 19 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Santarém, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 18 – Avaliação da execução do PAM 2021, do Campus Tucuruí, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	63	2	8	53	9,52%
Iniciativas Estratégicas	71	0	3	68	2,11%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	71	0	2	69	1,41%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 20 – Avaliação da execução do PAM 2021 do Campus Tucuruí, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.



Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

SITUAÇÃO DO PEA 2021 NO SIGPP


Quadro 3 - Situação do PEA 2021, no SIGPP.

Unidade	Cadastro	Revisão
Gabinete da Reitoria		
PROEN		
PROEX		
PROPPG		
PROGEP		
PROAD		
DPDI		
DTI		

Fonte: CGPLAN/DPDI/IFPA (01/07/2021).

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PEA 2021 NO SIGPP

Gráfico 21 – Percentual de resultados alcançados, de cumprimento do esforço e de mitigação dos riscos do PEA do exercício 2021, segundo a unidade.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Nota: *Percentual de resultados alcançados ajustado para o limite máximo de 125%.

ANÁLISE DO PEA 2021 CADASTRADO NO SIGPP

Gráfico 22 – Número de indicadores obrigatórios, cadastrados e com resultados cadastrados do PEA do exercício 2021, segundo a unidade.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 19 – Avaliação da execução do PEA 2021, do Gabinete da Reitoria, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	9	1	4	4	33,33%
Iniciativas Estratégicas	9	1	6	2	44,44%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	9	2	5	2	50,00%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 23 – Avaliação da execução do PEA 2021, do Gabinete da Reitoria, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 20 – Avaliação da execução do PEA 2021, da PROEN, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	18	7	7	4	58,33%
Iniciativas Estratégicas	32	12	10	10	53,13%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	19	0	0	19	0,00%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 24 – Avaliação da execução do PEA 2021, da PROEN, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 21 – Avaliação da execução do PEA 2021, da PROEX, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	14	1	0	13	7,14%
Iniciativas Estratégicas	14	0	2	12	7,14%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	14	0	0	14	0,00%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 25 – Avaliação da execução do PEA 2021, da PROEX, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 22 – Avaliação da execução do PEA 2021, da PROPPG, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialment e cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	13	3	7	3	50,00%
Iniciativas Estratégicas	30	4	24	2	53,33%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	13	0	0	13	0,00%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 26 – Avaliação da execução do PEA 2021, da PROPPG, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 23 – Avaliação da execução do PEA 2021, da PROGEP, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	6	1	5	0	58,33%
Iniciativas Estratégicas	6	0	6	0	50,00%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	6	1	3	2	33,33%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 27 – Avaliação da execução do PEA 2021, da PROGEP, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 24 – Avaliação da execução do PEA 2021, da PROAD, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialment e cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	10	0	0	10	0,00%
Iniciativas Estratégicas	10	0	0	10	0,00%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	10	0	0	10	0,00%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 28 – Avaliação da execução do PEA 2021, da PROAD, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 25 – Avaliação da execução do PEA 2021, da DPDI, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	12	1	5	6	29,17%
Iniciativas Estratégicas	52	2	18	32	21,15%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	35	3	6	26	17,14%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 29 – Avaliação da execução do PEA 2021, da DPDI, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 26 – Avaliação da execução do PEA 2021, da DTI, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	6	0	6	0	50,00%
Iniciativas Estratégicas	23	0	21	2	45,65%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	6	0	0	6	0,00%

Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 30 – Avaliação da execução do PEA 2021, da DTI, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.




Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Tabela 27 – Avaliação da execução do PDI 2019-2023, no SIGPP.

	Cadastradas	Cumpridas ou superadas	Parcialmente cumpridas	Não cumpridas	% de execução
Metas	83	13	32	38	34,94%
Iniciativas Estratégicas	155	16	78	61	35,48%
Ações de Controle e de Mitigação dos Riscos	106	6	12	88	11,32%


Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 31 – Avaliação da execução do PDI 2019-2023, nos dois primeiros trimestres, por perspectiva.



Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021).

Gráfico 32 – Panorama geral da execução do PEA/PAM 2021.



Fonte: SIGPP/IFPA (01/07/2021)

Nota: *Percentual de resultados alcançados ajustado para o limite máximo de 125%.



**INSTITUTO
FEDERAL**

Pará

Agradecemos!

direcao.dpdi@ifpa.edu.br

departamento.dpdi@ifpa.edu.br

cgii.dpdi@ifpa.edu.br

cgplan.dpdi@ifpa.edu.br

meioambiente.dpdi@ifpa.edu.br

egpgp.central@ifpa.edu.br