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1. DO OBJETO

CONCORRENCIA

90004/2025
CONTRATANTE (UASG 158135)
OBJETO

Contratacao de empresa especializada para execucao de obra de construcao do bloco
pedagdgico (contendo espacos pedagdgicos e espacos administrativos provisorios), de forma a
garantir a implantacao e funcionamento efetivo do IFPA/Campus Barcarena.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 18.864.425,42

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 28/10/2025 as 10h (horario de Brasilia).

Critério de Julgamento:
Menor preco por item
Regime de Execucao:

Empreitada por preco global
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Modo de disputa:

aberto e fechado

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO
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CONCORRENCIA N° 90004/2025
(Processo Administrativo n°® 23051.013150/2025-11)

Torna-se publico que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA, por meio da
Comissao de Contratacédo da Reitoria, sediada na Avenida Jodo Paulo Il, n°® 514 — Castanheira - Belém - PA — CEP
66.645-240, realizaré licitagdo, para registro de pregos, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,

nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto m* 11462, de St demarco de 2023, e demais

legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratacao de empresa especializada para execucao de obra de
construcao do bloco pedagdgico (contendo espacos pedagdgicos e espacos administrativos
provisérios), de forma a garantir a implantacdo e funcionamento efetivo do IFPA/Campus
Barcarena, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

TafProjeto Basico[Al]

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sdo as que constam:
da minuta de Ata de Registro de Precos [()\Ele) == e[l
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3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverdo atender as condicfes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior
a data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda gue por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6Orgédos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagcdo.

resas de
com a
para fins de

3.9. No item 01 n&o sera concedido nesta Licitacdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno
porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, em razdo da incidéncia, no caso, do
art. 4°, § 1° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.10 Néo poderao disputar esta licitacao:
3.10.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.10.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;

oo oeos s e ma e s e VIiCONforme as orientacoes, a participacao de cooperativas so deve §

permitida quando a gestdo operacional do servico puder ser executada de forma compartilhada ou em rodizic
pelos proprios cooperados, vedada qualquer intermediacao ou subcontratacdo. Além disso, nao ha histéri

conhecido por esta instituicao de cooperativa habilitada na area de execucao de servigos c(
engenharia. Desta forma, para assegurar a confiabilidade da responsabilidade técnica e evitar qua
fragilidades, opta-se por vedar a participacao de cooperativas. Ainda, o objeto por si ndo permite que a gestag
operacional do servigco possa ser executada de forma compartilhada.

3.10.4. empresas estrangeiras que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.10.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo
versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
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3.10.6. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.10.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.10.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

3.10.9 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

3.10.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condi¢cBes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

RIS sy et oo s oo oaso s el liPara esses caso, a reuniao de empresas em consorci

restringiria a competitividade, pois as empresas qualificadas que seriam competidoras entre si pod
participar da licitacdo de forma consorciada, diminuindo o nimero de empresas elegiveis ao certame. Assi

no intuito de proceder a melhor forma de execucdo dos servicos que foram contratados, e considerando q
existem empresas com capacidade para executar os servi¢cos objeto deste Edital, decidiu-se, entao, por
permitir a participacao de consércios. Fato esse que, por si s6, hao configura restricao a competitividade.

3.10.12 Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

3.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgéo
ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apods o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.12. O impedimento de que trata o item 3.10.7 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

3.13. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servigo, o0 autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 3.10.5 e 3.10.6 poderédo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucao da
licitacdo ou de gestédo do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.15. O disposto nos itens 3.10.5 e 3.10.6 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.16. Em licitacbes e contratacdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

3.17. A vedacao de que trata o item 3.11 estende-se a terceiro que auxilie a conduc¢éo da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo. 5de 25
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: ABR/2025



4. DO ORCAMENTO ESTIMADO

4.1. O orcamento estimado da presente contratacao nao sera de carater sigiloso.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.[A1]

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco, conforme o
critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

5.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e
a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.13.1 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

5.4.1. esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitac@o definidos no instrumento convocatorio;

5.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicao;

5.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos
Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

5.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021

5.6. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servigo ofertado é manufaturado
0o

—

5.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.

5.7.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do
campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
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5.7.2 Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.[A3]

5.8 N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.8.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
5.8.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

5.8.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra empresa
gue receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.8.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa néo
beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.8.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde
gue a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.8.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.8.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

5.8.8 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica,
de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora
de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitalizacao ou de previdéncia complementar;

5.8.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica
gue tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

5.8.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

5.8.11. cujos titulares ou so6cios guardem, cumulativamente, com o contratante do servi¢o, relacdo de
pessoalidade, subordinacéo e habitualidade.

5.9. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.4 ou 5.7 sujeitara o licitante as sancdes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

5.10. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases
de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.11. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo
pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de
lances.

5.12. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

5.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo
ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.13.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacéo aos lances intermediérios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
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5.13.2. os lances seréo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e
o intervalo de que trata o subitem acima.[A4]

5.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado
pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor prego; e

5.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.[A5] [A6]

5.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 5.13 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

5.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacfes no sistema eletrdnico
durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

5.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor unitario e eoudescomnmto (mersat, umitarioetc, conforme o taso) € ... (armoat, total) -
6.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo de ......

6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
6.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacao.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

6.5. Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagéo
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que corresponde
a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos
de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuicbes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos
12 (doze) meses anteriores a apresentacao da proposta, ou por outro meio habil[A2] .

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

6.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional[A3] .

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo. 8 de 25
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: ABR/2025



6.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso de
executar o0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execu¢éo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

6.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacéo.
[A4]

6.11. Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

6.12. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar 0s precos maximos previstos
no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.14. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogcao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso I1X, da Constituicdo; ou condenacao
dos agentes publicos responséaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execuc¢éo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletrbnico, na
data, horério e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratacao
/Comisséo e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item[Al] .
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7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da sessédo e as
regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais). [A2]

7.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.[A3]

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.[A4]

7.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. ApGs esse prazo, o0 sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcao de lances.

7.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

(Nao se aplica).

7.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da
etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.12.5. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cbes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.12.6. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serédo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao, no decorrer da etapa competitiva
da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢éo dos lances.

7.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacéo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

—n"
ta
sistema
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7.21. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedacdes dos 881° e 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O
sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

r do
ostas de
Ol

7.21.3. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa o]
; serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.[A7]

7.21.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagdo automatica para tanto.

7.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo %

na ordem de classificacéo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

7.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para
gue se identifiqgue aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.21.7. A obtencédo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagcdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com
a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.23.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

7.23.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverédo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢cdes previstos nesta Lei;[A8]

7.23.3. desenvolvimento pelo licitante de acBes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

7.23.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos o6rgdos de
controle.
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7.24. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

7.24.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagcao realizada por 6rgédo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.24.2. empresas brasileiras;
7.24.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.24.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de
20009.

7.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por
sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serao convocados, vedado qualquer outro processo.[A9] [A10]

7.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissao podera negociar condicdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

7.26.1. Tratando-se de licitagcdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do grupo exigira prévia
pesquisa de mercado e demonstragédo de sua vantagem para o 6rgao ou a entidade e serao observados como
critério de aceitabilidade os pre¢os unitarios maximos definidos no Termo de Referéncia. [A11]

7.26.2. A negociagao poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

7.26.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.26.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

7.26.5. O Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de, no minimo, 3 (trés) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.[A12]

7.26.6. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratacio/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.27. Apbs a negociacdo do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao iniciard a fase de aceitagédo e
julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislagéo correlata e no item 3.10 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); €.

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.
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8.2.1. A consulta no CNEP quanto as sanc¢fes previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e
no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situag&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro
/Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relat6rio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

8.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.

8.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao de
participacao.

8.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢bes de participacgéo,
sera iniciado o procedimento de habilitagcdo.

0
ntratacdo

icio da
rgem de

8.6. Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,

observado o disposto no artigo 29 a 35 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

fim de
S

8.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

8.9.1. contiver vicios insanaveis;

8.9.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

8.9.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacao;
8.9.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

8.9.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

8.10. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

8.11. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apos diligéncia do Pregoeiro
/Agente de Contratacdo/Comisséo, que comprove:
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8.11.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.11.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.12. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

8.12.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacéo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado;

8.12.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagéo do
valor global estimado e pela superagao de custo unitario tido como relevante.

8.12.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracédo, independentemente do regime
de execucao.

8.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formacé&o de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante classificado em primeiro
lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacédo da proposta.

8.14.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos precgos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.14.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagéo exclusiva cuja
produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracao, o licitante devera indicar a produtividade adotada
e a quantidade de pessoal que sera alocado na execug¢do contratual.[A2]

8.14.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou nao
estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera
apresentar a respectiva comprovacgéo de exequibilidade;

8.14.4. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administracao
como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e,
caso nao estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.14.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execuc¢do do objeto, desde que mantidas as condicbes para a justa
remuneracao do servico.

8.15. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracédo do preco e que se
comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

8.15.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;

8.15.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.16. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a
manifestacéo escrita do setor requisitante do servi¢co ou da &rea especializada no objeto.
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8.17. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que
assegure a execucao do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.18. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacao de amostra[A3] , o licitante classificado em
primeiro lugar deverd apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

8.19. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a
avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.20. Os resultados das avaliagbes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.21. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro
/Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste Edital, a
proposta do licitante sera recusada.

8.22. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comisséo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-
a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

—om sua

e

razao do

8.23.3. copia do Acordo, Convencado Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante para a
elaboracédo da planilha de custos e formacéo de precos que embasam o valor global ofertado; e

resultado
rt.

-8-24—Na hipétese dos postos de trabalho licitados se distribuirem por territério correspondente a mais de uma base
sindical da categoria profissional, dever&o ser informadas cada uma das normas coletivas utilizadas para o célculo do
custo individual dos postos, a partir da base territorial de cada sindicato.[A5]

8.25. O pregoeiro/agente de contratacao/comissdo de contratacao realizara a verificagdo da observancia da proposta
classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela
Administracdo, além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a compatibilidade
do preco.

8.26. O pregoeiro/agente de contratacdo/comissao de contratacdo concedera o prazo de no minimo duas horas para
readequacdo da proposta quando esta ndo observar os custos unitarios minimos relevantes, sob pena de
desclassificagdo, na forma da Instru¢do Normativa n® 73, de 30 de setembro de 2022.

8.27. O pregoeiro/agente de contratacdo/comissao de contratacdo deve verificar se as previsbes do Acordo,
Convencao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicados pela Administracdo estdo sendo contempladas na
Planilha de Custos e Formacdo de Precos, em especial, quando o Acordo, Convencdo Coletiva de Trabalho ou
Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administracéo.

8.28. Deverdo prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipétese de que o Acordo,
Convencéo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicado pelo licitante estabelecerem valores de remuneracgao,
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incluindo salario base e adicionais, de auxilio-alimentacéo e de beneficios superiores aos do Acordo, Convencao
Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como paradigma.-fA6}+

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021.

9.1.1.A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de pre¢os, 0os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
gue venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cépia oupor

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgédo
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

9.7. Seré verificado se o licitante apresentou declaracdao de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

9.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

9.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de
vistoria prévia.

9.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horério
exclusivos, a ser agendado por meio do endereco eletronico dinf.proad@ifpa.edu.br, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.10.2. Caso o licitante opte por nédo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo exigida no presente item
por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacéo.[A2]
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9.11. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.11.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cao ou a
alteracdo dos registros téo logo identifique incorrecédo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.12.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacgdo no momento da
habilitacéo.

9.13. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagcdo.

9.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 3 (irés) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitagdo do Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao.

9.13.2. Na hipo6tese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.14. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao
licitante vencedor.

9.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente seréo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

9.14.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacédo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do
presente subitem ocorrerd em relagéo a todos os licitantes.

9.15. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 9.13.1, podera ser admitida, mediante
decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagédo, a apresentacdo de novos documentos de habilitagdo ou
a complementacéo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 3 (irés) horas
para:[A3]

9.15.1 a afericao das condi¢cbes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época
da abertura do certame;

9.15.2. atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;
9.15.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

9.15.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgao ou
entidade cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica.

9.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacéo, restara preclusa essa oportunidade conferida ao
licitante, implicando sua inabilitagdo.

9.17. Na anélise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitac&o e classificacao.

9.18. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo
/Comisséo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.
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9.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitagdo, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.20. A comprovacado de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢é@o para participagao na licitagao.

9.21. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de
licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o
julgamento.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Ap6s a homologacéo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacéo, sera firmado termo de contrato, ou outro
instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de [10] dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o
termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo poderd: a) encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de [XX] dias
Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja
assinado digitalmente em até [XX] dias Uteis; ou c) outro meio eletronico, assegurado o prazo de [XX] dias uteis para
resposta apés recebimento da notificagdo pela Administracéo.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacao justificada do
adjudicatario e aceita pela Administracao.

10.6. O prazo de vigéncia da contratacéo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos nao
Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacado das condi¢cdes de habilitacdo e contratacdo consignadas
neste Edital, que dever&o ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

10.7. 1. A existéncia de registro no Cadin [A1] constitui fator impeditivo para a contratacao.

10.8. Na contratacdo de servicos com dedicacao exclusiva de mao-de-obra, sera exigida da empresa, como condicao
para assinatura do contrato, a comprovagéo de capital social integralizado compativel com o nimero de empregados,
na forma do art. 4°-B da Lei n° 6.019/1974—A2f

10.8.1. Caso se trate da contratacdo de servicos de vigilancia ou transporte de valores com dedicacdo
exclusiva de méao de obra, a empresa devera comprovar, como condicdo para assinatura do contrato, que
possui capital social minimo integralizado de acordo com os valores estipulados no art. 14 da Lei n.° 14.967

/2024—A3F
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11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitacao, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 65-(cinco) dias, contados
a partir da data de sua convocacao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se
nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancées previstas na Lei n°® 14.133,
de 2021.

11.2. O prazo de convocacédo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante mais
bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
11.2.2. ajustificativa apresentada seja aceita pela Administragéo.

11.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro
de precos.

11.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico, com a indicacdo do licitante vencedor, a descrigdo do(s) item
(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condi¢ées.

11.5. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, serd divulgado no PNCP e disponibilizado durante a
vigéncia da ata de registro de precos.

11.6. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condicGes estabelecidas, mas
nao obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizacéo de licitacao especifica para a aquisicdo pretendida,
desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢cfes estabelecidas,
fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

11.8. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual periodo,
desde que comprovado o preco vantajoso.

11.8.1. Em caso de prorrogacao da ata, ndo podera ser renovado o quantitativo originalmente registrado.[A2]

12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

+2-4--Apobs a homologacao da licitacdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a
classificacdo na licitagdo e excluido o percentual referente & margem de preferéncia, quando o objeto ndo
atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n® 14.133, de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original
12.2. Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacédo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1. A apresentacao de novas propostas na forma deste item nédo prejudicara o resultado do certame em
relacdo ao licitante mais bem classificado.
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12.2.2. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com
preco igual ao do adjudicatario antecederéo aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitagédo dos licitantes que comporéo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver necessidade de
contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas hipoteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462, de 2023.

12.4. Na hip6tese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario
concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condicdes propostas pelo primeiro classificado, a
Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificagcdo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cfes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacéo de melhor condicéo.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulacao ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitagdo ou inabilitagdo do
licitante:

13.3.1. aintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
13.3.2. o0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagéo;

13.3.4. na hipétese de adocédo da inversado de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intima¢&o da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacao pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
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13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico https.//sipac.
ifpa.edu.br/public/jsp/processos/processo._detalhado.jsf?id=384137.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo durante o certame;

14.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:
14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociagéao;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital.

14.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentac¢ao exigida para a contrata¢do, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

14.1.5. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacao;

14.1.6. fraudar a licitacao;

14.1.7. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.7.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

14.1.7.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

14.2 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apés regular processo administrativo, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancfes, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

14.2.1 adverténcia;
14.2.2. multa;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacéo das sanc¢fes serdo considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
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14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

14.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcoes dos
orgaos de controle.

14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial. [A2]

14.4.1. Para as infragBes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

14.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicacdo da sancdo de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao.

14.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.[A3]

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas
infrac6es administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposicéo de penalidade mais
grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da
Lei n°® 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 14.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e & imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da Instru¢do Normativa SEGES/ME
n° 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuracgéo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido
por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. [A4]

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracédo da aplicacdo da sancao de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo
de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
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14.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo
integral dos danos causados.[A5]

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente
para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.15.1. Os enderegcos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf seréo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacdes a
eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°® 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

15.2. resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

15.3. A impugnacgéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos seguintes
meios: cpl.reitoria@ifpa.edu.br.JA1]

15.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

15.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo PIEgOgIte
/Agente de Contratacdo/Comisséao, nos autos do processo de licitacdo.[A2]

15.6. Acolhida a impugnacéo, seré definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

16. DAS DISPOSICGES GERAIS
16.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realiza¢éo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratacéo
/Comisséo.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de Brasilia -
DF.

16.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

16.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragcdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratacéo.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas e a Administracdo ndo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducado ou do resultado do processo
licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
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16.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e
endereco eletrbnico: hitps://transparencia.ifpa.edu.br/licitacoes-e-contratos

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
16.11.1. Anexo | - Termo de Referéncia;
16.11.1.1. Apéndice | do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
16.11.2. Anexo Il — Projeto Basico;
16.11.3. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;

16.11.3 Anexo lll — Minuta de Ata de Registro de Precos;

16.11.4. Anexo IV — Termo de Ciéncia e concordancia;

16.11.7. Anexo VIl — Declarac&o de Responsabilidade pelo enquadramento sindical:-fA-
16.11.5. Anexo V — IMR ;

16.11.6. Anexo VI - Qualificacdo Técnica

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente

ub ANA PAULA PALHETA SANTANA
g Data: 10/10/2025 11:13:22-0300

verifique em https:/ fvalidar. iti.gov.br

ANA PAULA PALHETA SANTANA

Reitora
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INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA

Termo de Referéncia 111/2025

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em
111/2025 158135-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA  HUGO RODOLPHO SILVA LOPES  26/09/2025 12:04 (v 0.4)
Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 23051.013150/2025-11

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
(Processo Administrativo n° 23051.013152/2025-54)

TERMO DE REFERENCIA

1.1. Contratacéo de [obras| ©Uiservicos] [de engenharial fcortimoost de fa
SETETIT EXETUtatus CoNT Teyine ue dedicatao exciusiva te mao deobrat, nos termos da tabela abaixo, conforme

condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento[Al] .

ITEM ESPECIFICACAO CATSER |UNIDADE QUANTIDADE(VALOR VALOR
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL[A2]
[A3]
1 Construcao Campus
Barcarena do IFPA
5622 Unidade 1 R$ 18.864.425,43 R$
18.864.425,43
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1.3. O objeto da contratacdo tem a natureza de [obra] ©Ufservivos especiais| OUfservicos especiais de
engenhariaj, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucao

1.4. O servigo é enquadrado como ndo continuo ou contratados por escopo.

=

faYl
A4 >4

Prazo de vigéncia

1.6. O prazo de vigéncia da contratacéo é de contados do(a) assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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1.9. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas
em relagdo a vigéncia da contratacéo.[A5]

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.[A1]

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual [ANO], conforme detalhamento a seguir:
1) ID PCA no PNCP: 10763998000130-0-000003/2025;

1) Data de publicacdo no PNCP: 15/05/2024;

I11) Id do item no PCA: 586;

IV) Classe/Grupo: 541 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO DOS EDIFICIOS;

V) Identificador da Futura Contratagdo: 158135-113/2025;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.[A1]

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
Sustentabilidade[A2]

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigcdo do objeto, devem ser atendidos 0s
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis:

4.1.1. A contratacado deverd, obrigatoriamente, estar alinhada ao Plano de Logistica Sustentavel do IFPA,
observando, no minimo, os seguintes aspectos:
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4.1.1.1. Identificacdo e utilizagdo de materiais duraveis, certificados e sustentaveis, preferencialmente
reciclados e provenientes de recursos naturais renovaveis;

4.1.1.2. Adocao de medidas que visem a reducéo do desperdicio de materiais.

4.1.2. Deve ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local
para execucao, conservacgao e operacao das obras publicas.

4.1.3. Deve ser comprovada a origem da madeira a ser utilizada na execucdo da obra ou servico, com
apresentacao de documentacdo que ateste sua procedéncia legal e ambientalmente regular.

4.1.4. Deve-se utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencao.

4.1.5. A disposicao final dos residuos solidos gerados pelas obras contratadas devera ocorrer de forma
ambientalmente adequada.

4.1.6. Devem ser utilizados produtos, equipamentos e servigos que comprovadamente favorecam a reducéo do
consumo de energia e de recursos naturais.

4.1.7. Os residuos ndo poderdo ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d'agua, lotes vagos, areas protegidas por lei ou areas nao licenciadas. A destinacdo devera
seguir os procedimentos abaixo:

4.1.7.1. Residuos Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A para reservacao de material para usos futuros;

4.1.7.2. Residuos Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir sua utilizacéo ou reciclagem futura;

4.1.7.3. Residuos Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;

4.1.7.4. Residuos Classe D: deverdao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

4.1.8. O Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil — PGRCC, nas condi¢cdes determinadas
pela Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, devera ser elaborado em conformidade com o modelo
especificado pelos 6rgdos competentes.

4.1.8.1. A contratada devera cumprir integralmente o Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcédo Civil — PGRCC, conforme as exigéncias estabelecidas no contrato e em conformidade com a
legislagdo vigente.

4.1.9. A contratada devera observar, obrigatoriamente, as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Sdélidos), nos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, e na Instru¢cdo Normativa SLTI
/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

4.1.10. A contratacdo deverda priorizar solu¢cdes que apresentem menor impacto sobre recursos naturais, tais
como flora, fauna, ar, solo e agua.

4.1.11. As solugdes contratadas deverdo promover maior eficiéncia no uso de recursos naturais, como agua e
energia.

4.1.12. A contratagdo devera favorecer a geracdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local.

4.1.13. Devem ser utilizadas inovagfes tecnoldgicas que contribuam para a reducéo da presséo sobre recursos
naturais.
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4.1.14. Todos os recursos naturais utilizados nos bens, servicos e obras contratados deverdo possuir origem
ambientalmente regular.

4.1.15. O procedimento licitatorio e a execucdo contratual deverdo observar orientacdes e normas voltadas
para a sustentabilidade ambiental, incluindo:

4.1.15.1. Utilizag&o de materiais reciclaveis;
4.1.15.2. Preferéncia por produtos com maior vida util;

4.1.15.3. Utilizacdo de produtos com menor contetdo de materiais perigosos ou toxicos;

4.1.15.4. Reducao do consumo de matérias-primas e energia, tanto na fabricacdo quanto na utilizagéo
dos bens adquiridos.

4.6. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% ( por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢bes:[A7]

4.7. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigac&o, abaixo discriminada:

4.7.1. Itens com alta relevancia com relacdo ao objeto contratado (A da curva ABC); e
4.7.2. Itens exigidos durante a habilitac&o técnica.

4.8. Poder&o ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.8.1. Itens considerados acessodrios e de pequena relevancia com relacdo ao objeto contratado (B e C da
curva ABC); e
4.8.2. Servigos considerados no mercado com execugcdo por empresas especializadas.
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4.9. Em qualquer hipdtese de subcontratag@o, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo das atividades do subcontratado, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

4.10. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre 0s requisitos de qualificac&o técnica necessarios para a execug¢do do objeto.

Y

4.11. O Contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.12. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou
se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.15. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e sequintes da Lei n° 14.133, de 2021, com
validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo
de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor [total] ©Yfamaal] da contratac&o[A9] .
[A10]

or cuja
alente a

4.16. Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato. [A12]

4.16.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

4.16.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.16.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

4.16.4. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condicbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.16.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou hdo apresente a apdlice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fian¢ca bancaria ou titulos de
capitalizacgéo.
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4.17. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em
favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.[A13]

4.18. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.19. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

4.20. Na hipdtese de opgéo pelo titulo de capitalizagc&o, a garantia devera ser custeada por pagamento tnico, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacéo
regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.20.1. O titulo de capitalizac&o devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condicdes gerais e
0 ntimero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacao foi aprovado pela Susep (art. 8°, I, da
Circular SUSEP n° 656, de 11 de marc¢o de 2022).

4.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:

4.21.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacbes nele previstas;

4.21.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administrag@o a contratada; e

4.21.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
Contratado.

4.22. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apos decisdo
definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em raz&o de inadimpléncia do
Contratado, independentemente de tr&nsito em julgado de decis&o judicial[A14] .

4.23. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do
termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratacéo.

4.24. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucéo ou o
adimplemento pela Administrag&o.

4.25. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagcdo, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contados da data em que for notificada[A15] .

4.26. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

4.26.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.26.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.27. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.
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4.27.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da Susep.

4.27.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

4.28. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua extingdo por
culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.29. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de
Referéncia.

4.30. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangcées a contratada.

4.31. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigco prevista neste Termo de
Referéncia.

Vistoria

ou

4.33. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das horas as
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente através do telefone: (91) 98422-0238 ou e-mail: dinf.
proad@ifpa.edu.br.

4.34. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.[A16]

4.35. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para
a realizag@o da vistoria[A17] .

4.35.1 O prazo para vistoria iniciar-se-a& no dia util seguinte ao da publicac@o do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica;

4.35.2. O licitante tera, no maximo, 1 (uma) hora para realizar a vistoria no local;

4.35.3. Em caso de ndo comparecimento do licitante no horario agendado, com toler&ncia maxima de 15
minutos, a vistoria devera ser reagendada através do procedimento apresentado no item 4.33.

4.36. Caso o interessado opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo.
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4.37. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalacoes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o Contratado
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

da Comissao

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicodes de execucao[A2]

5.1. A execucéo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execuc¢éo do objeto: dias fdeaassmatura docomrato} QU fda emissédo da ordem de

servigo].

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucéo do trabalho: [...].

5.1.2.1. A execucao dos servicos sera iniciada em até 10 (dez) dias corridos apds a emissao de ordem
de servico pela autoridade competente da Contratante, devidamente assinada pelos servidores
designados para a fiscalizagédo contratual, e recebida oficialmente pelo representante da Contratada;

5.1.3. Cronograma de realizagcdo dos servicos:

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco:

[.]IA4];

5.3 Os servigos serdo prestados no seguinte horario: L]
. FAS] "

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugcdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessario:[A6]

5.4.1. Todo material, ferramenta ou equipamento utilizado na obra devera ser de boa procedéncia e devera
estar em boas condicbes de uso.
5.4.2. Os empregados da Contratada deverdo estar sempre uniformizados e com craché de identificacdo nas
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dependéncias da Contratante.
5.4.3. A Contratada devera prover os equipamentos de seguranca necessarios para os seus empregados e
cobrar a utilizagdo correta dos mesmos.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:[A7]

5.5.1 A contratada devera atender as normas regulamentadoras do trabalho e normas de conduta propostas
em conjunto com o Contratante, definindo a melhor forma de atender ao cronograma fisico financeiro sem
impactar as atividades administrativas e letivas no periodo de execucgao do objeto;

5.5.2. Atendimento as prescricdes da licenca prévia emitida pela prefeitura e demais licencas pertinentes, assim
como, toda legislac&o correlata referente a construgéo;

5.5.3. Providenciar consulta de viabilidade de constru¢do da obra junto a Prefeitura do municipio e as
concessionarias de servigo.

5.5.4. Realizar no 6rgdo ambiental consulta prévia de impacto ambiental do empreendimento;

5.5.5. Observar o check list — obras publicas - associacdo nacional dos servidores integrantes das auditorias
internas do ministério da educacdo — FONAI-MEC.

5.5.6. A Contratada deve considerar a execugdo das frentes de servico concomitantemente com o calendario
escolar.

10 Bistribuieho-obietiva-teti '_
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Especificacao[A14] da garantia do servico

5.14. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido[A15] na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

5.14.1. Tratando-se de obra, ha que se observar o disposto no art. 140, § 6°, da Lei 14.133, de 2021.
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Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato[A17]
5.17. Os procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.17.1. A Contratada devera realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacgoes.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢des entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o0 ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgado ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogcdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagcdo, que contera informacdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do
plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericAo dos resultados e das
sangobes aplicaveis, dentre outros.

Preposto[A2]

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagédo a execucdo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado [devera] ©Ufri@oretessitara-manter preposto da empresa no local da execucéo do objeto durante
o periodo de

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 12 de 51
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.[A3]

6.9.1. Entre as atribui¢cbes da fiscalizacdo contratual, destacam-se:

6.9.1.1 Atestar a execucao dos servicos;

6.19.1.2. Interlocugdo com o preposto da contratada;
6.19.1.3. Encaminhar a nota fiscal para pagamento;
6.19.1.4. Manter o processo de fiscalizacdo e pagamento.

6.9.2. A fiscalizacéo contratual possui, também, as seguintes responsabilidades e atribuicdes:

6.9.2.1. A verificacdo, permanente ou periodica, de todas as prescricdes existentes no projeto e
disposi¢des contratuais em vigor, durante a construcao da edificacdo e do recebimento da obra;

6.9.2.2. Sempre que necessario, contatar os autores dos projetos (arquiteténico, estrutural e das
instalagBes) e o construtor, a fim de se inteirar das medidas técnicas e administrativas adotadas para a
perfeita construcdo da edificacdo, recebendo para esse fim a documentacao necessaria; acompanhar o
controle tecnoldgico do material empregado nos diferentes servigos, em face das determinacées contidas
nas especificacoes;

6.9.2.3. A verificacdo da fiel observancia de todos os projetos por parte do construtor;

6.9.2.4. O acompanhar do andamento dos servigos da obra e comparacao destes com 0s cronogramas;
6.9.2.5. O acompanhamento da relacéo dos servicos e mao de obra;

6.9.2.6. A fiscalizag&o e verificacdo da eficiéncia das medidas de seguranca empregadas pelo construtor;
6.9.2.7. O conhecimento das ocorréncias, através de leitura do livro de ocorréncia da obra;

6.9.2.8. A elaboracao de relatérios periédicos (mensal, quinzenal e semanal) sobre o andamento da obra
- ERA.

6.9.3. A fiscalizacéo da execucado dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas definidas nos seguintes
instrumentos:

6.9.3.1. Instrucdo Normativa IFPA n° 07, de 26 de setembro de 2018, que disciplina as atribuigcbes dos
membros de comissdes de fiscalizacdo, fluxo de processos relativos a obras e servicos de engenharia,
estabelece procedimentos para acompanhamento e fiscalizagdo de obras e servi¢cos de engenharia [...];
6.9.3.2. Manual de Recomendacdes Basicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras e Edificacbes
Publicas do Tribunal de Contas da Unié&o;

6.9.3.3. Manual de Licitacdes e Contratos do Tribunal de Contas da Uniao;

6.9.3.4. Outras recomendacdes devidamente instituidas através de instrumento interno da Contratante;
6.9.3.5. Instrucdo Normativa IFPA n° 19, de 23 de margo de 2023, que disp8e sobre o procedimento de
apuracao e aplicacao de penalidades as empresas contratadas pelo Instituto Federal de Educacéo,
Ciéncia e Tecnologia do Para.

Fiscalizagcdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucédo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos
defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo
ou adocado de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.
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6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacgao contratual.

6.16. A fiscalizacdo da execucéo dos servigcos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. Verificar sistematicamente a conformidade da execucdo dos servicos com as especificacbes técnicas,
prazos e condi¢bes estabelecidas no contrato e seus anexos;

6.16.2. Registrar e comunicar formalmente quaisquer ndo conformidades, falhas, atrasos ou irregularidades
observadas durante a execucao dos servicos, recomendando as providéncias corretivas necessarias; e

6.16.3. Controlar o cumprimento dos prazos contratuais mediante acompanhamento fisico-financeiro das
etapas executadas, com base nos cronogramas previstos e medicbes aprovadas..

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndao exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucdo Normativa
Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.
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Fiscalizacdo Administrativa

6.31. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢ces de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.32. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

6.33. Além do disposto acima, a fiscalizag&o contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.33.1. A fiscalizacdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢do dos
servicos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados;
6.33.2. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo do contrato deverdo ser
solicitadas ao gestor do contrato e seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes.

6.35. Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacées trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras, as seguintes
comprovacgoées:
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6.35.1.3.6. documentos comprobatdrios de que o capital social integralizado da empresa é compativel com o
numero de empregados, na forma do art. 4°-B da Lei n® 6.019/1974[A6] .
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Gestor do Contrato

6.68. Cabe ao gestor do contrato:

6.68.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucéo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro
de ocorréncias, das alteracdes e das prorroga¢des contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgfes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.68.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.68.3. acompanhar a manutencéo das condi¢cbes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais.

6.68.4. emitir documento comprobatdério da avaliacédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto
ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucgdo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

6.68.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.68.6. elaborar relatério final com informa¢cdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.68.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagcéo
e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor
dimensionado pela fiscalizagédo e gestdo no recebimento definitivo do servico.

6.68.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.68.1. as denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso
I1l, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.68.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacdes trabalhistas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por
qgualquer outro meio idéneo.[A12]
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o [Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto em

U U SUD UlU Odid diIc dU Ud gudlidauc Ud preslidadu do A0,

7.2. Nos regimes de execucdo de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo por tarefa,
contratacdo integrada e contratacdo semi-integrada sera adotada sistematica de medicdo e pagamento associada a
execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocéo de sistematica de remuneragdo orientada por pre¢os unitarios ou referenciada pela execugédo de quantidades
de itens unitarios.[A3]

7.3. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.3.1. ndo produziu os resultados acordados,
7.3.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.3.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou 0s utilizou com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.4. A utilizacdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagcéo
dos servigos.

7.5. A aferic8o[A4] da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.5.1. Servigcos previstos no cronograma da obra;

7.5.2. Qualidade dos servigcos executados, conformes as especificacbes e normas técnicas;

7.5.3. Quantidade executada de servicos da planilha;

7.5.4. Obediéncia as normas de segurang¢a quanto aos equipamentos de prote¢do coletiva e individual;
7.5.5. Entrega do diario de obra;

7.5.6. Ndo atendimento a qualquer outra obrigacdo expressa neste instrumento.

Recebimento

7.6. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 75 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.[A5]

0S servigos

éncia

7.7 O prazo para recebimento provisério ser4 contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovacgao da prestagcdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.8. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.9. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.10. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.
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7.11. Para efeito de recebimento provisdrio, sera considerado para fins de faturamento o periodo OUfirmdcar

US EVernus ou etapas pard s de faturarmertojfAst

7.12. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.12.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliac6es da execuc¢do do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonéncia com 0s
indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagcdo dos dispéndios concernentes aos salarios e
as obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatorio que
sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.13. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.14. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cées resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisario.

7.15. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.

7.16. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.[A7]

7.17. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

7.18. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise
e a conclusao acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagéo a fiscalizacdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.19. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de dias, contados do recebimento provisorio,
por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do
servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.19.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigagfes assumidas pelo Contratado, com meng¢éo ao seu desempenho
na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento.

7.19.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.19.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatdrios e documentacdes apresentadas; e

7.19.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

7.19.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.[A8]

7.20. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
guanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagcao e pagamento.
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7.21. Nenhum prazo de recebimento ocorrer4 enquanto pendente a solucéo, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.22. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidacao

7.23. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucao Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.24. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.25. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

II) a data da emisséo;

[1I) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

IV) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

V) o valor a pagar; e

Vi) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.26. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovagao da regularizagdo da situacéo, sem 6nus ao Contratante.

7.27. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.28. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
7.28.1. verificar a manutencédo das condi¢cfes de habilitagdo exigidas;

7.28.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no &mbito do 6rgdo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.29. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.30. Nao havendo regularizagcao ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.31. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.32. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.
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Prazo de pagamento

7.33. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacao da liquidacédo da
despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.34. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado seréo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice
de corregcao monetaria.[A9]

Forma de pagamento

7.35. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.36. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.37. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.37.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.[A10]

7.38. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006,
nao sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

ac—vator da
ex: seja
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Reoneracéo gradual da folha de pagamento

7.48. A pedido do Contratado, o preco do contrato podera ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n°
14.133, de 2021, apds efetiva majoracdo das aliquotas, conforme regime de transi¢cdo previsto no art. 9°-A e 9°-B da
Lei n®12.546, de 2011, com a redacdo dada pela Lei n°® 14.973, de 2024.

7.48.1. O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n° 14.973, de 2024 deveré ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo ou encerramento contratual, sob pena de precluséo.

7.48.2. A revisao prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, devera ser instruida com a comprovagdo
da variacdo dos custos por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 24 de 51
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 25 de 51
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



ado, sera

oficial, para

tratante

Reajuste[A23]

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 26 de 51
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



7.77 Os precgos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento

estimado, considerando as planilhas referenciais [elaboradas com base no SINAPI/SICRO do més 05 do ano de ]
OUfdatadas de DD/NMI AAARAT TA26]

7.78. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais seréo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do [A27],

exclusivamente para as obrigacées iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.79. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.

7.80. No caso de atraso ou n&o divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importédncia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferengca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.81. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.82. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo ent&o em vigor.

7.83. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.84. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessao de Crédito[A28]
7.85. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovacgdo do Contratante.[A29]

7.85.1. A eficacia da cessao de crédito, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a celebracéo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.85.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢cfes de
habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao de crédito e a realizacédo
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionério, bem
como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.85.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excecbes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administragéo.

7.85.4. A cessao de crédito ndo afetarda a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.[A30]

7.86. O disposto nesta se¢do ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES
IMGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.[A31]
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8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.2.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2. 3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:
8.2.4.1. Moratdria, para as infracdes descritas no item “d”, de por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de dias.[A1] [A2]

8.2.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo,
suplementacé&o ou reposicdo da garantia;[A3]

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacéo, suplementacao ou reposicdo da
garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
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8.2.4.3. Compensatoria, para as infragcbes descritas acima alineas “e” a “h” de por cento) a
[A4] por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.4. Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de
por cento) afA4] por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.5. Compensatodria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de por cento) a[A4]
por cento) do valor da contratag&o.

8.2.4.6.Compensatdria, em substituicdo a multa moratoéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”,
de por cento) a[A4] por cento)do valor da contratacéo.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infragcdo descrita acima na alinea “a”, de por cento) a[A4]

por cento) do valor da contratacdo T, Tessatvadas as Seguires miragoes tarmeTT enquadravers
ressa atied.]

= e R
PENAHBABEBIVERSAT:

8..3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificag6es serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegac¢éo de desconhecimento das comunicacgdes a
eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacao das sancdes serao considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e
contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo
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apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. . As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizac6es, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com 0 mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta[A1l]

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
[PREGAGTOY [CONCORRENCIA], sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo [MENOR

PRECOJFOUMAIOR DESCONTOFOUFFECNICA EPRECOT:

Regime de Execucao[A2]

9.3. 0 reg/me de execuc;ao do objeto sera de [empreltada por prec;o global] O'U-[emvna'da-pum'ez;o-mmweu
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9.4.1.1. Além do disposto no item anterior, e exclusivamente para fins de instrucdo da analise técnica e
embasamento da fiscalizacdo, a Administracao solicita ao licitante melhor classificado a apresentacao de
documentacdo complementar, tal como cronograma fisico-financeiro e composi¢cées unitarias de
precos. Essa documentacao tera carater informativo e ndo desclassificatério, ndo se confundindo
com os critérios de aceitabilidade definidos em lei.

9.4.2. O prego global proposto, bem como os valores atribuidos a cada etapa do cronograma fisico-financeiro,
deverao ser iguais ou inferiores aos valores orcados pela Administracéo.

Hdkade de

ordo,
trabalhadores

Exigéncias[A8] de habilitacdo

9.8. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.9. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins
de identificagdo em todo o territério nacional;[A9]

9.10. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;
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9.11. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/lempreendedor;

9.12. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;[A10]

9.13. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Uni&@o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
margo de 2020.

9.14. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

9.16. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro
de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.17. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou
compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider,
responsavel por sua representacao perante a Administracao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.19. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da consolidacéo
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.20. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

9.21. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.22. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.23. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacado das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.24. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.25. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;[A12]

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 34 de 51
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



9.26. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.27. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.[A13]

Qualificacdo Econémico-Financeira[A14]

9.28. certiddao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacdo/contratacdo, ou de sociedade simples;

9.29. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.30. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracbes contabeis —————
fdu-uﬂnm-exemm-sumaﬂ-ou [dos dois ultimos exercicios sociais], ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
comprovando, indices de L|qU|dez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicacéo das seguintes formulas[A15] :

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.31. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitagdo,fcapritat—mmmmojOU [

patriménio liquido minimo] de fdefimirpercertaal;, fimitado—a169%] do [valor total estimado
da contratacdo = WWWWWWWWWWWO
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9.32. Os indicadores fixados acima deveréo ser atingidos em cada um dos dois Gltimos exercicios sociais, sob pena
de inabilitagdo[A18] ;

9.33. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.34. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.35. O atendimento[A19] dos indices econbmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante

declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor. (A exigéncia de apresentagio
de declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, atestando o atendimento aos indices economicos previstos neste Termo de
Referéncia, fundamenta-se na necessidade de garantir a capacidade econdmico-financeira da licitante para execucdo da obra objeto da contratacdo. Nos
termos do art. 69, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, é facultada a Administracdo a exigéncia de comprovacao de qualificacdo econémico-financeira, a fim
de demonstrar a aptiddo da empresa para cumprir integralmente as obrigacdes decorrentes do contrato. O atestado emitido por contador regularmente
registrado em seu conselho profissional assegura a fidedignidade das informacGes apresentadas, resguardando a Administracdo Publica de riscos de
inadimpléncia, paralisacdo da obra ou prejuizo ao erario. Assim, a medida ndo possui carater restritivo, mas sim instrumento de protecdo do interesse
publico, pautado nos principios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que apenas fornecedores com solidez econémico-financeira
participem do certame, assegurando a correta execucao do contrato.)

9.37. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacao Técnica (A21)

9.38. Declaragcdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagbes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacbes objeto da contratag&o.

9.38.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢ées e peculiaridades da contratacéo.

9.39. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente
, em plena validade;[A22]

9.39.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderéo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.41. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacédo, ou do item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddes
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ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
guando for o caso[A24] .

9.41.1. Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:[A25]

Cobertura Concreto FCK ||[Revestimento [[ Pavimento Cabo de Subestacao aérea com
com telha 25MPa ou ceramico em Piso | cobre isolado [transformador 225KVA
termoacustica superior para piso |[|Intertravado flexivel ou equivalente
Quantidade a
500,00 m? 75,00 m3 700,00 m2 500,00 m2 1.000,00 m 1,00 und
Comprovar

9.41.1.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informagdes: Orgdo expedidor, Periodo da obra, Objeto da obra, As caracteristicas técnicas das obras ou
servigos, Indicagcdo de parcial ou total do objeto do contrato, Firmado por representante legal do
Contratante, Indicacdo do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou
servicos executados (ART/RRT).

9.41.1.4 As exigéncias de qualificacdo técnica/econémicofinanceira guardam compatibilidade e
proporcionalidade com as peculiaridades do objeto contratual a ser executado, aferidas por meio da
analise da complexidade do objeto, da essencialidade do servico e dos riscos decorrentes de sua
paralisacdo em funcdo da eventual incapacidade econbmica/técnica da contratada em suportar as
obrigagbes contratuais (art. 37, inc. XXI, da Constituicdo Federal e art. 70, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de
2021). Tais exigéncias so restritas as parcelas de maior relevancia econémica ou técnica.

9.41.1.2 (A27] Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servigco, a apresentacao e
0 somatorio de diferentes atestados de servigcos executados de forma concomitante, pois essa situacédo
equivale, para fins de comprovacédo de capacidade técnico-operacional, a uma tnica contratacdo.[A28]

9.41.1.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.41.1.4. O fornecedor disponibilizara [A29] todas as informac¢Bes necessarias a comprovacgéo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados o0s servi¢os, entre outros
documentos.

9.41.1.5. Os atestados deveréo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.43. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradugéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.44. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certidbes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 8§ 10 e 11, da Lei n°
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
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Qualificacdo Técnico-Profissional[A31]

9.45. Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.45.1. Para o : servicos de:
9.45.1.1. Cobertura com telha termoacustica - 500,00 m?
9.45.1.2. Concreto FCK 25MPa ou superior - 75,00 m3
9.45.1.3. Revestimento ceramico para piso - 700,00 m?
9.45.1.4. Pavimento em Piso Intertravado - 500,00 m?
9.45.2. Para o servigos de:
9.45.2.1. Cabo de cobre isolado flexivel - 1.000,00 m
9.45.3. Para o servigos de:
9.45.3.1. Subestacéo aérea com transformador 225KVA ou equivalente - 1,00 und

9.45.3. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigo objeto do contrato, e sera admitida a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo
[A32] (8 6°do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

9.46. Apresentacdo da relacdo de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo fornecedor, que
importem em diminuic@o da disponibilidade dos profissionais indicados no item anterior, cornforrme Triodetoconstarte
TTOATTEXT XXXXS

9.47. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicacdo das sancfes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de
2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

9.48. Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
[A33]

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.49. Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

9.50. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.51. N&o seréo aceitos documentos de habilitacdo com indicagcdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.52. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.53. Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de ndmeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagédo do recolhimento dessas contribui¢des.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 38 de 51
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



Documentacdo complementar para cooperativas
9.54. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

9.54.1. . A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacado de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da
Lei n. 5.764, de 1971;

9.54.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

9.54.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacéo do
Servico;

9.54.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

9.54.5. A comprovacao de integracéo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao
0 contrato;

9.54.6. Os seguintes documentos para a comprovacado da regularidade juridica da cooperativa:
9.54.6.1. ata de fundacéo;

9.54.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.54.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
9.54.6.4. editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.54.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais;

9.54.6.6. ata da sessdo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacéo; e

9.54.6.7. Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador[A34] .

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que € o maximo aceitavel,[A2] é de (
), conforme custos

unitarios apostos ra ftabetacontida noiterm1-1acimaj Ot [em anexo].

10.3 A estimativa de custo levou em considerac&o o risco envolvido na contratacdo e sua alocacéo entre Contratante
e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.[A5]
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11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Uni&o.

11.2. A contratac@o sera atendida pela seguinte dotag¢&o:
1) Gestéo/unidade: [...];
Il) Fonte de recursos: [...];
I1l) Programa de trabalho: [...];
1V) Elemento de despesa: [...]; e
v) . Plano interno: [...].

11.3 A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Orgcamentaria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.[A1]

(As informagdes serdo preenchidas tdo logo seja realizada a disponibilidade orcamentédria pelo Dept. de Orcamento, anteriormente a realizacdo da
licitagdo)

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas fexceto o Tusto

estimeado da cortratacdo, que possui cardter Sigiloso ate o julgarmerto das propostast.[Al]

Identificacdo e assinatura do servidor (ou equipe) responséavel

13. ANEXO1
ANEXOHALT
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erizacdo de
HS anexos,

ratureza

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 41 de 51
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



ontados do(a)

............................. ’data da ocorréncia da emergéncia ou da calam/dade)—ﬁﬁﬁfeﬁega\fel—ﬁa—fefma—de—af%—\ﬂll
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trabalho,
0 0S

acoes,
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ndo a plena

ojetos
nicas) e
es

4.1.58. Na contratacdo integrada, apos a elaboracdo do projeto basico pelo contratado, o conjunto de
desenhos, especificacbes, memoriais e cronograma fisico-financeiro devera ser submetido a aprovacdo da
Administragdo, que avaliara sua adequac¢do em relacdo aos parametros definidos no edital e conformidade com
as normas técnicas, vedadas alteracbes que reduzam a qualidade ou a vida util do empreendimento e mantida
a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto basico
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14. ANEXO II
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15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: Profissional da area técnica

DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/09/2025 as 11:45:30.

Despacho: Profissional da area técnica

HUGO RODOLPHO SILVA LOPES
Equipe de apoio

&f Assinou eletronicamente em 26/09/2025 as 09:48:41.

MAURICIO DE CARVALHO RAMOS JUNIOR
Equipe de apoio

1Y
&f Assinou eletronicamente em 26/09/2025 as 12:04:24.

Aprovo:

Documento assinado digitalmente

v b ANA PAULA PALHETA SANTANA
g e Data: 10/10/2025 11:13:22-0300

verifique em https:/ fvalidar. iti.gov.br
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jaime.oliveira
Máquina de escrever
Aprovo:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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OBRA: CONSTRUCAO DO CAMPUS BARCARENA
PROCESSO N°: 23051.013150/2025-11 DATA DO PROCESSO: 06/2025

I. OBIETO

Estas especificacdes tém como objetivo estabelecer as normas e condi¢des necessarias para
a execucio da OBRA DE CONSTRUCAO DO IFPA CAMPUS BARCARENA, situado na
rua estrada velha da balsa, porto da balsa, BARCARENA - PA e fixar as obrigacdes e os
direitos do IFPA, e da firma executora dos servicos, a qual serd designada em diante de

CONTRATADA.

Il.  NORMAS E CRITERIOS TECNICOS

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificacdes no que forem
aplicadas:

a) Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT;

b) Normas e Recomendagdes do Ministério do Trabalho e Emprego;

c) O Decreto 92.100/1985, que estabelece as Normas e Métodos de execucdo para Obras e
Edificios Publicos;

d) O artigo dezesseis da Lei Federal N2. 5.194/66, que determina a coloca¢do de Placa de Obra,
conforme a orientacdo do CREA;

e) Os requisitos legais originados pelo CONAMA, os que influenciam na operacgao, requisitos
legais que definam ac¢des administrativas, tais como obtencdo de licencas, outorgas,
cadastros e autorizagdes, licencas ambientais quando exigidas e ainda acordos com o IFPA;

f) A supervisdo e orientacdo do orgdo técnico do IFPA e demais estatutos pertinentes
existentes;

g) Portaria n.2 3532 - Ministério da Saude de 28/08/1998;

h) Portaria 3.523 de 28/08/1998 do Ministério da Saude;

i) Resolucdo 176 de 24/10/2000 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria;

j) Resolucdo 009 de 16/01/2003 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria;

k) As regulamentacdes das empresas concessiondrias;

I) As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

m)As praticas SEAP (disponivel:
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cartao-de-pagamento/73-
publicacoes/manuais/publicacoes-accordion/179-02-obraspublicas-manuais).

lll.  DISPOSICOES GERAIS
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a) INSPECAO DO LOCAL DA OBRA

As empresas interessadas na licitacdo ficam facultadas a inspecionar o local e o
logradouro onde a obra serd executada, antes de apresentarem suas propostas, a fim de
ficarem cientes da natureza dos servigos abrangidos por este documento observando suas
particularidades, assim como em relagio ao fornecimento de energia, luz, forca e
abastecimento de dgua para a execucdo das obras e servicos, devendo a Proponente
apresentar por escrito Declaracdo de que tomou ciéncia de todas as informacoes necessarias
para a elaboracdo da proposta orcamentdria, ndo cabendo posteriores pleitos por
desconhecimento do assunto em tela.

b) VERIFICACAO PRELIMINAR

Compete a CONTRATADA fazer minucioso estudo de verificacdo durante
vistoria “in loco” e comparacao de todos os desenhos dos projetos, especificacdes, relatérios
fotograficos e demais elementos integrantes da documentacgdo técnica fornecida pelo IFPA,
bem como, providenciar as licengas e alvards e demais registros nos érgaos competentes.

c) INTERPRETACAO

Para efeito de interpretacao de divergéncias entre as especificacdes, desenhos
dos projetos e orcamento, prevalecerdo as especificagcdes. Caso surjam duavidas, cabera ao
Autor dos projetos esclarecer.

Nenhuma alteragao técnica de execug¢ao ou materiais especificados podera ser
colocada na obra sem o prévio consentimento formal da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Quaisquer divergéncias que possam ocorrer entre os elementos que fazem
parte desta obra (Projetos, EspecificagGes, Planilha Or¢camentdria e Cronograma Fisico-
Financeiro) deverdo ser comunicadas ao IFPA, na figura da FISCALIZACAO, para que sejam
tomadas as devidas providéncias.

Todos os trabalhos deverdo ser feitos por operarios habilitados e capazes. Os
casos omissos ou as duvidas que porventura surgirem no decorrer dos servicos serao
resolvidos pela FISCALIZACAO.

A Planilha de quantitativos apresentada serve de referencial para aprovacado da
obra, sendo, todavia de responsabilidade da CONTRATADA proponente a apresentacdo dos
servicos descritos em planilha prépria, de modo a contemplar a execu¢do dos servicos
descritos no Memorial e/ou indicados nas plantas dos projetos basicos e/ou executivos.

Nestas especificacbes deve ficar perfeitamente claro que todos os casos de
caracterizagdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a
alternativa “IGUAL OU SUPERIOR” a juizo da FISCALIZACAO. Entende-se por similaridade, o
material que possui a mesma condicdo de desempenho, funcionalidade e qualidade com
relacdo ao especificado apresentando obrigatoriamente caracteristicas de produgdo,
composicao, durabilidade, operacionalidade e a apresentagao idéntica as do originalmente
especificado, sendo rejeitado o material que ndo se enquadrar nas especificacdes fornecidas.
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d) CONSIDERAGOES PRELIMINARES:

1. As ESPECIFICACOES TECNICAS em conjunto com os projetos, definem com clareza as
indicacOes de local de aplicacdo de cada um dos tipos de servicos, tipo e marca de produtos,
bem como defini¢cdes dos tipos de instala¢des a serem empregadas na obra.

2. Havendo divergéncia entre dimensdo de desenhos e cotas; as cotas prevalecerdo sobre
os desenhos. Havendo divergéncia de dimensdes, escalas ou inconsisténcias entre projetos
devera ser consultada imediatamente a fiscalizacdo que tomara as medidas cabiveis.

3. Os materiais provenientes de demolicdo, e inserviveis para a obra deverdo ser
reservados inicialmente em local determinado pela fiscalizacdo, e retirados de dois em dois
dias para drea de descarte fora da obra.

4, A remocdo e o transporte proveniente das demoli¢cdes e expurgos de obra deverdo
observar as exigéncias do cddigo de postura municipal e atender as exigéncias da fiscalizacao
da obra quanto ao fim destinadas aos mesmos, observando-se principalmente a possibilidade
de doacdo dos restos de obra a entidades sem fins lucrativos.

5. A contratada devera atender as exigéncias da ANVISA, no que se refere a destinacdo
final de todo entulho e resto de obra.

6. Todos os operarios deverdo trajar-se adequadamente preferencialmente com roupa
de servigos especificos, tipo macacao de ou macaquinho de sarja ou brim, bota de seguranca
e outros equipamentos de seguranga necessarios a cada servico. Em hipdtese alguma sera
admitido o trabalho de operarios sem camisa ou vestidos inadequadamente.

7. A obra devera ser dotada com os equipamentos minimos para o seu perfeito
funcionamento, tais como andaimes metadlicos, etc. As ferramentas de uso geral de obras
serdo dimensionadas, especificadas e fornecidas pela CONTRATADA, de acordo com seu plano
de construcdo que deverd ser submetido a aprovacao da fiscalizacao.

8. Recebimento Provisério.

Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos de perfeito acordo com o
Contrato, serd lavrado um termo de Recebimento Provisério circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita do contratado que sera passado em
trés vias de igual teor, todas elas assinadas pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA.
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As duas primeiras vias ficardo em poder da CONTRATANTE, destinando-se a ultima a
CONTRATADA.

9. Recebimento Definitivo

O Termo de Recebimento definitivo dos servicos sera lavrado mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria
gue comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, e se tiverem sido atendidas
todas as reclamag&es da FISCALIZACAO, referentes a defeitos ou imperfei¢des que venham a
ser verificados em qualquer elemento dos servigcos executados, como também se estiverem
solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas.

10.  Todos os projetos deverdo ser atualizados por ocasido da conclusdao dos servigos ("AS
BUILT") no mesmo padrdo recebido neste pacote licitatdrio, constando todas as possiveis
mudangas decorrentes da execugdo da obra, sendo estes entregues a FISCALIZACAO da
CONTRATANTE em 02 (duas) cépias em papel sulfite e meio magnético.

11- “Obriga-se a contratada em dispor no canteiro de obras: todos os projetos, inclusive
complementares, orcamento, cronograma, memorial, didrio de obra, alvard de construgdo e
documentagdo de programa de racionalidade de estocagem e movimentagdo de materiais, e
de vivéncia humana”
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IV. DESCRIGAO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Administragdo da obra: Devera ser mantido no canteiro de obras, durante a execucao
dos servigos, em tempo integral, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, 01 (um)
mestre de obras geral, 01 (um) Técnico de seguranca do trabalho e 01 (um) Almoxarife, todos
habilitados a tomar decisdo e a prestar as informacbes que se fizerem necessarias. Fazem
parte obrigatoriamente da administracdo complementar da obra Engenheiro Eletricista,
apontadores, comprador, vigia noturno e demais pessoas necessdrias ao bom
desenvolvimento da obra.

1.2. Despesas legais de aprovagdao, taxas e emolumentos: O contratado devera
providenciar a aprovacdo e registro dos projetos, nos o6rgaos competentes: CREA,
PREFEITURA, INSS, etc. Devera ser encaminhada cépia dos documentos comprobatérios a
CONTRATANTE antes da primeira medi¢cao de servigos, juntamente com cdépia do
recolhimento dos encargos sociais devidos da obra, referentes ao més anterior de cada
medi¢do. Ao final da obra devera ser fornecida pelo CONTRATADO, a CND (Certidao Negativa
de Débito) do INSS.

1.3. Placadaobra: Caberd a CONTRATADA a responsabilidade de fornecimento e colocagdo
de placa de identificacdo da obra, conforme padrdo a ser entregue pela FISCALIZACAO,
permanecendo fixada até a entrega provisdria e/ou inauguragdo da obra.

1.4. Ligagoes Provisdrias: Serao de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e
providéncias junto as Concessionarias locais, referentes as ligacBes provisérias de agua,
energia elétrica, telefone, esgoto, bem como as despesas relativas ao seu uso durante todo o
prazo de execuc¢ao da obra, inclusive até o seu desligamento.

1.5. Limpeza Manual do Terreno: A limpeza do terreno devera ser feita antes da locagdo
da obra e compreendera os servigos de capina, rogado e destocamento, queima e remocao
de forma a deixar a area livre para a execucao dos servicos. As areas do terreno que nao terao
edificacGes, também deverdo ser rogadas, limpas e retiradas todas as arvores ou arbustos que
poderdo causar danos as edificacdes, permanecendo, entretanto, integra toda a arborizacdo
gue ndo comprometa a obra e/ou de acordo com a solicitagdo da Fiscalizacdo.

1.6. Locacdo da Obra com Gabarito e Tabuas Corridas:

1.6.1. As locacdes serdo realizadas a trena ou a linha, e deverdo ser globais e sobre
um ou mais quadros de madeira que envolvam o perimetro das edificacdes, devendo
ser utilizado qualquer método previsto nas normas de execuc¢do, obedecendo
rigorosamente o projeto e suas cotas de niveis.

1.6.2. Sera de responsabilidade da Contratada e verificacdo do RN e alinhamento
geral de acordo com o projeto,

1.6.3. Caso o terreno apresente problemas com relacdo aos niveis, a Contratada
deverd comunicar por escrito a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, a fim de se dar solucdo
ao problema.
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1.6.4. A empreiteira ndo executard nenhum servico antes da aprovacao da locacao
pela Fiscalizacdo. A aprovacdo ndo desobriga da responsabilidade da locacdo da obra,
por parte da Contratada.

1.7. Barracao, escritério, depdsito, sanitarios e area de apoio da obra: A empresa devera
elaborar, dentro dos padrdes exigidos pelas Normas de Engenharia de Segurancga, o projeto
do canteiro de obras compreendendo, pelo menos uma drea para apoio as atividades de
construcao, refeicao, sanitarios-vestidrios, administracdo da obra e deposito de materiais. A
sala de administracdo devera ser climatizada, conter todos os documentos da obra e mesa em
compensado de 1,60x2,20m para reunides rotineiras e leitura e apreciacdo de projetos. A obra
deverd ser dotada de dgua potavel e filtrada em numeros de pontos suficiente para
atendimento de todos os trabalhadores. Logo apds a assinatura do contrato e antes do inicio
da obra, o projeto do canteiro de obras com as diretrizes aqui previstas, devera ser submetido
a aprovacgdo da FISCALIZACAO.

1.7.1. Deverao ser considerados nas instala¢des provisérias, extintores de CO2 (6 Kg)
e Agua Pressurizada (10 Kg) para prevenir eventuais incéndios durante a obra.

1.7.2. Devera ser atendida a NR 18 que instituiu a obrigatoriedade de implantagdo de
um Programa de Condi¢Oes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao -
PCMAT, em locais onde trabalhem vinte, ou mais trabalhadores.

1.8. Tapume metdlico: Devera ser instalado tapume metalico fixado em sarrafo de madeira
com 2,20 m de altura, para que seja isolada a drea em obra da area de circulagdo das vias
publicas, de modo que a mesma ndo venha a interferir no acesso e no ir e vir dos usuarios e
funcionarios do IFPA.

1.9. Taxas da Obra:

1.9.1. A obra devera ser registrada pela CONTRATADA no CREA/PA, logo apds a
assinatura do Contrato e uma cépia da Anotacdao de Responsabilidade Técnica - ART
entregue a FISCALIZACAO.

1.9.2. A empresa deverd apresentar também cépia do alvarda da obra junto a
prefeitura de Castanhal.

1.9.3. Seraderesponsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas referentes a
aprovacdo dos projetos junto ao Corpo de Bombeiros.

1.10. Locacdo de Andaimes: Deverdo ser fornecidos andaimes metalicos para execucao dos
servicos de estrutura, alvenaria e revestimentos. A montagem desses andaimes deverd
obedecer rigorosamente ao disposto no item 18.15 da NR-18.

1.11. Manuten¢ao e Operacgao do Canteiro:

1.11.1. A manutengdao do canteiro abrange dentre outros servicos, o seguinte:
Alimentacdo (almoco e café da manha), vale transporte, EPI’s, para a equipe de
profissionais que ird trabalhar no decorrer da obra.

1.11.2. Neste item, a CONTRATADA deve compor os custos tanto com a manutencio e
operacdo das instalagdes provisérias construidas, como também com a locagdo e/ou
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aquisicdo de equipamentos, necessarios para a execucdo da obra. Nesta composicdo
devem ser incluidos o fornecimento mensal 01 (um) uniforme e um conjunto de
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) para cada operario, de acordo com o Art.
166 da CLT, NR-6 e NR-18 da Lei n2 6.514/77.

1.12. PCMAT e Equipamentos de protegao individual — EPI

1.12.1. Antes do inicio da obra, a contratante deverd apresentar para a fiscalizacdo: O
Programa de CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT da obra, apresentando,
layout do canteiro de obras, area de vivéncia (vestiarios, sanitarios, area de lazer) e
circulagGes. Vestudrio de protecdo do trabalhador. Projeto e especificacdo de protecdes
coletivas (bandejas de protecdo, guarda-corpo provisorio; telas externas).
Movimentagao de cargas e pessoas (transporte vertical, icamento de cargas, montagem
e desmontagem de andaimes e formas em geral). Normas para uso de maquinas e
equipamentos, instala¢Oes elétricas provisérias; montagem de telhado; reboco externo
e para-raios.

1.12.2. Sera obrigatério o uso de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) pelos
operarios. Para tanto, a Contratada, fara toda a divulgacdo/orientagdo, inclusive com
placas alusivas a segurancga do trabalho, bem como fornecerd todos os equipamentos
obrigatérios pelas normas de seguranca prevista para cada tipo especifico de trabalho.

1.12.3. Deverd estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e
organizacao, que objetivem a implementacdo e manutencdo de medidas de controle e
sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas condicdes e no meio ambiente de
trabalho, no sentido de manter salubridade e evitar doencas ocupacionais e acidentes.

1.12.4. Cumprir e fazer cumprir o PCMAT da obra.
1.13. Medicamentos de Emergéncia para a Obra

1.13.1. Visando um eventual atendimento emergencial de primeiros socorros, a
contratada devera manter em local apropriado e durante todo o periodo da obra, um
pequeno armario “Farmacia” com medicamentos, tais como: ataduras, gazes hidrdfilas,
fita microporosa hipoalérgica para curativos, soro fisioldgico, alcool iodato, algodao,
mercurio cromo, elixir paregodrico, antiacidos, pomadas cicatrizantes, etc.

1.13.2. Todo trabalhador, que vir a sofrer acidente deverd receber os primeiros
socorros ainda na obra, e quando for o caso, deve ser providenciado imediatamente, o
seu encaminhado para unidade médica adequada, de urgéncia ou emergéncia.

1.14. Limpeza permanente

1.14.1. Todo entulho proveniente da construgao devera ser removido periodicamente
do local, pelo menos de dois em dois dias, devendo a obra estar sempre limpa de modo
a favorecer o perfeito andamento dos servicos e evitar acidentes de trabalho.

1.14.2. Em hipdtese alguma sera permitida a deposicao de material proveniente de
demoli¢Ges, escavagdo, ou outros materiais de constru¢dao, nas vias de acesso aos
diversos servicos da obra.



SERVICO PUBLICO FEDERAL ®
MINISTERIO DA EDUCACAO mE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA & ©
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO e
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

INSTITUTO FEDERAL

2 ARQUITETURA
Vide Anexo.

3 INFRAESTRUTURA (Fundagoes)
Vide Anexo.

2. SUPERESTRUTURA

Vide Anexo.

4 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Vide Anexo.

5 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO
Vide Anexo.

6 INSTALACOES ELETRICAS
Vide Anexo.

7 INSTALACOES DE REDE LOGICA
Vide Anexo.

8 URBANIZAGAO
Vide Anexo.

9 SERVICOS COMPLEMENTARES

9.1 Limpeza Geral da Edificagdo

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Todas as
instalacGes e equipamentos deverdo apresentar perfeito estado de funcionamento.

A CONTRATADA devera providenciar a limpeza geral da edificacdo, com remocdo de
sobras de materiais, entulhos e demais necessidades observadas pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera providenciar o bota-fora permanente de forma a manter a
retirada regular de todos os entulhos, embalagens e restos de materiais provenientes
da execucdo das obras e servicos.
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Todas as embalagens de materiais quimicos/toxicos deverdo ser descartadas de acordo
com as orientagcbes do fabricante e legislagdo ambiental pertinente, sob
responsabilidade da CONTRATADA.

E de total responsabilidade da CONTRATADA o langamento do bota-fora da obra em
area de bota-fora licenciada pelas autoridades competentes.

Toda instalacdo provisdria, barracdes, placas, torres, guinchos, andaimes e etc. deverao
ser desmontados, retirados ou entregues a fiscalizacdo, quando for o caso, e a area
utilizada por esses elementos devera estd limpa, sem restos de materiais e entulhos.

Durante o desenvolvimento da obra, serd obrigatdria a protecdo dos pisos recém-
concluidos.

Todas as cantarias, pavimentacOes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
ceramicas, esquadrias, vidros, aparelhos sanitdrios e etc. serdo limpos e
cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificadas outras partes da obra por
esses servicos de limpeza devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas
e argamassas.

A lavagem de marmores e granitos serd procedida com sabdo neutro, perfeitamente
isento de alcalis cdusticos. As pavimentagées ou revestimentos destinados a polimentos
e lustracdo, serdo polidos em definitivos e lustrados, quando necessario.

Serd procedida cuidadosa verificacdo, por parte da fiscalizacdo, das perfeitas condi¢des
de funcionamento e seguranca de todas as instalages de agua, esgoto, aguas pluviais,
bombas elétricas, aparelhos sanitarios, instalacbes e equipamentos elétricos,
instalacbes e equipamentos de ar condicionado, esquadrias e ferragens. Qualquer
servigo, peca ou aparelho que apresentar defeitos quanto ao seu assentamento, uso ou
funcionamento serd substituido, sem 6nus para o proprietdrio ou fiscalizacdo, em tempo
determinado pela fiscalizagdo e antes da entrega do termo de recebimento da obra.

9.2 Placa de Inauguragao:

Devera ser fornecida e instalada uma placa de inauguracao da obra, em aco escovado, de
80cm x 60cm, conforme modelo adotado pelo contratante, devendo o fornecedor oferecer
uma garantia de 12 meses com referéncia a qualidade do material utilizado na confeccdo da
placa.

9.3 “As Built”

Os servigcos somente serdo considerados recebidos pela Fiscalizacdo apds o recebimento dos
documentos acima mencionados e dos "As built" relativos a todos os projetos da obra,
entregues em CD-ROM ou meio magnético, com pelo menos 2 via impressas em prancha AO.

As possiveis modificagdes de fundagao e estrutura deverdo ser registradas imediatamente em
projeto tipo “As Built”, informando o n? da revisdo do projeto.

O recebimento dos servigos e a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO far-
se-d, OBRIGATORIAMENTE, somente apds a apresentagdo do "As Built" dos projetos

10
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arquiteténicos e de instalagbes elétricas, cabeamento estruturado e instalacbes
hidrossanitdrias, além da certificacéo da rede de dados, entregues ao IFPA.

9.4 Habite-se.

Cabera a Contratada, a despesa relativa a CND do INSS, averbagao entrega do HABITE-SE ao
IFPA, incluindo taxas, emolumentos e quaisquer outros documentos necessdrios a entrega da
obra, em suas etapas realizadas.

Caberd a Contratada, a ligacdo definitiva as redes existentes de energia, dgua, esgoto e
telefone.

As instalagcbes serdo ligadas definitivamente a rede existente, sendo entregues
devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. A obra oferecerd total
condi¢cdo de habitabilidade, comprovada com a expedicdo do “habite-se” pela
Prefeitura.

11
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ESPECIFICACOES TECNICAS — PROJETO DE ARQUITETURA

OBRA: CONSTRUGAO DO IFPA CAMPUS BARCARENA.

OBIJETO

Estas especificagdes tém como objetivo estabelecer as normas e condi¢des necessarias para a
¢3o da OBRA DE CONSTRUGAO DO IFPA CAMPUS BARCARENA, situado a rua estrada velha da
porto da balsa, Barcarena - PA e fixar as obrigacdes e os direitos do IFPA, e da firma executora

dos servicos, a qual sera designada em diante de CONTRATADA.

I.

a)
b)
c)

d)

)
8)
h)
i)
j)
k)
1)

NORMAS E CRITERIOS TECNICOS

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificagdes no que forem aplicadas:
Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT;
Normas e Recomendacdes do Ministério do Trabalho e Emprego;

O Decreto 92.100/1985, que estabelece as Normas e Métodos de execucdo para Obras e
Edificios Publicos;

O artigo dezesseis da Lei Federal N2. 5.194/66, que determina a colocagdo de Placa de Obra,
conforme a orienta¢dao do CREA,;

Os requisitos legais originados pelo CONAMA, os que influenciam na operacgao, requisitos
legais que definam ac¢Oes administrativas, tais como obtencdo de licengas, outorgas,
cadastros e autorizagdes, licengas ambientais quando exigidas e ainda acordos com o IFPA;

A supervisdo e orientacdo do 6rgao técnico do IFPA e demais estatutos pertinentes existentes;
Portaria n2 3.532 - Ministério da Saude de 28/08/1998;

Resolucdo 176 de 24/10/2000 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria;

Resolucdo 009 de 16/01/2003 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria;

Resolucdo 216 de 15/09/2004 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria

As regulamentacdes das empresas concessiondrias;

As prescri¢ces e recomendacdes dos fabricantes;

m) As praticas SEAP (disponivel: www.comprasnet.gov.br/Publicacdes/Manuais /Obras Publica -

li.
1. A

EdificacGes - Praticas).

DOCUMENTACAO TECNICA

CONTRATANTE fornecera o projeto basico de arquitetura e sua devida especificacdo. Todos os

projetos executivos serdo fornecidos apds a assinatura do contrato, por ocasido da emissdo da
ordem de servico.

2. Todos os projetos deverdo ser atualizados por ocasido da conclusdo dos servicos ("AS BUILT") no
mesmo padrao recebido neste pacote licitatério, constando todas as possiveis mudangas



decorrentes da execuc3o da obra, sendo estes entregues a FISCALIZACAO da CONTRATANTE em
02 (Duas) cépias em papel sulfite e meio eletrénico.

3. A licitante deverd analisar todos os projetos recebidos e ratificar através de declaracdo, a
concordancia entre eles. Em caso de divergéncia devera apresentar razoes por escrito e consultar
a fiscalizacdo, antes do inicio da obra.

4, Cépias: Todas as copias de projetos necessdrias a execucdo da obra serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

5. Quaisquer divergéncias que possam ocorrer entre os elementos que fazem parte desta obra
(Projetos, Especificagdes de Servigos, Planilha Or¢camentaria e Cronograma Fisico-financeiro),
deverdo ser comunicados ao IFPA, para que sejam tomadas as devidas providéncias quanto a
correcao das mesmas, antes do inicio da obra.

IV.DESCRICAO DA OBRA

1. Prestacdo de servicos técnicos para execugdo DA OBRA DE CONSTRUCAO DO IFPA CAMPUS
BARCARENA, situado a Estrada Rodovia Lauro Sodré, Km 05 a 08 N2: S/N, BARCARENA/Pa, com uma
area total construida na ordem de 1.710 m?2.

2. A area citada no paragrafo precedente tem por finalidade apenas caracterizar a magnitude
da construcdo, sem que possa servir de base para cobranca, por parte da contratada, de servicos
extraordindrios e inclui a drea de urbanizacdo.

2.
V.MATERIAIS ESPECIFICADOS E SIMILARES

3. Todo material empregado na execucdo dos servicos serd de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrarem nas especificacdes fornecidas. Serdo aceitos materiais
similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a respeito de sua
utilizacao.

4, A CONTRATADA se obriga, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou
equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatdrios, com base nas normas
da ABNT, e/ou testes de ensaios realizados por Institutos ou Laboratérios Tecnoldgicos credenciados.

5. Os materiais que ndo possam atender as condi¢cdes em epigrafe poderdo ser aceitos, desde
que satisfacam as normas relativas a sua finalidade, demonstrando seu comportamento satisfatério,
no mercado, apds cinco anos de uso, apds consideracdes da FISCALIZACAO. Na selecdo dos materiais,
satisfeitos os requisitos de preco e qualidade, os de fabricacdo nacional terdo preferéncia sobre os
de outras procedéncias.

6.
VI.ACESSIBILIDADE EM GERAL

1. Acessibilidade significa desenhar e organizar meios edificados e espagos publicos seguros,
sauddveis, adequados e agradaveis para que sejam utilizados por todas as pessoas, garantindo o
direito de ir e vir e permitindo mobilidade as pessoas com deficiéncia e sua inclusdo social.

2. O presente projeto foi desenvolvido para atender a demanda do campus para REFEITORIO E
BIBLIOTECA. Inclui ainda a urbaniza¢do do entorno, guardando estreita relacdo com principios de



seguranga contra incéndio, rotas de fuga seguras, na ocorréncia de sinistros com principios de
conforto; sinalizacdo objetiva e adequada; eliminacdo de barreiras em dreas comuns; eliminacao
sistematica de desniveis; especificacao de pisos e materiais de revestimento que garantam segurancga
de uso, em especial nas areas molhadas; uso de corrimaos, guarda-corpos e barras de apoio em areas
de risco e observacao de medidas minimas necessarias em portas e aberturas.

Observacao: As normas de acessibilidade, em especial a NBR 9050, devem ser observadas como
superlativo as demais normas. Com efeito, quaisquer agdes que possam alterar tal observagao devera
ser imediatamente levadas ao conhecimento da fiscalizagao.



VII.DESCRICAO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

1  ALVENARIAS E DIVISORIAS

1.1 Alvenaria de vedagao

As paredes em alvenaria serdo erguidas com tijolo ceramico furado (6 ou 8 furos), a singelo ou
a cutelo, assentados com argamassa no trago 1:6:2 (cimento, areia e aditivo ligante de fabricacdo
industrial), obedecendo as dimensdes e alinhamento indicados.

Os tijolos ceramicos utilizados serdo de 12 categoria, conforme preconizam as seguintes
normas: NBR 7171, NBR 6461, NBR 8042 da ABNT e deverao possuir as seguintes caracteristicas de
qualidade:

a) Regularidade nas formas e dimensdes;
b) Arestas vivas e cantos resistentes;

c) Cozimento uniforme, de forma que se tornem sonoros a percussdo, produzam som
metalicos;

d) Sejam duros e apresentem facilidade de corte;
e) lIsentos de falhas, possuindo massa homogénea, sem trincas, fendas e impurezas;

f) Satisfacam os limites de resisténcia a compressdao das normas (NBR 6460 da ABNT)
minima de 2,5 Mpa — (categoria B);

g) Absorgdo de agua inferior a 20%.

Os tijolos deverdo ser assentados formando fiadas, perfeitamente niveladas, alinhadas e
aprumadas. A espessura das juntas devera ser no maximo de 1,5cm, ficando regularmente colocadas
em linha horizontais continuas e verticais descontinuas.

Sobre os vaos de portas e janelas, quando necessario, serdao moldadas ou colocadas vergas. Sob
o vdo de janelas e/ou caixilhos, serdo moldadas ou colocadas contra- vergas. As vergas e contra
vergas excederdo pelo menos, 30 cm em cada lado e terdo altura minima de 10 cm
convenientemente dimensionadas.

As paredes de vedacdo, sem funcdo estrutural, serdo encunhadas nas vigas e lajes de teto, com
tijolos dispostos obliquamente. Esse respaldo sé podera ser executado depois de decorridos pelo
menos oito dias apds a execucdo de cada pano de parede.

Ocorrendo falhas no preenchimento das juntas, deverd ser procedida uma tomada de junta,
antes de ser iniciado o revestimento.

Antes da execucdo do revestimento, devera ser feito o encalicamento com argamassa 1:6
(cimento e areia), nos vazios existentes entre a alvenaria e os elementos de concreto que contornam
a parede.

As reentrancias, maiores que 40 mm, deverao ser preenchidas com cacos de tijolo e argamassa
1:4.

Ovinculo entre a alvenaria e os pilares de concreto sera garantido por esperas de ferro redondo
colocadas nos pilares antes da concretagem.

Recebimento: Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.



Fiscalizagdo: A Fiscalizagdo devera realizar, além das atividades mencionadas acima, as
atividades especificas:

a) Comprovar, inclusive com realizagdo dos devidos ensaios, se a qualidade dos materiais
empregados atende as exigéncias contidas nas especificacdes técnicas;

b) Conferir a locacdo dos eixos (ou faces) das paredes, bem como as aberturas de vaos,
saliéncias, reentrdncias e passagens de canaliza¢des, de acordo com as dimensdes
indicadas no projeto;

c) Verificar as condigdes de alinhamento, nivelamento e prumo das paredes, e se os
painéis estdao sendo devidamente cunhados ou ligados aos elementos estruturais;

d) Impedir a correcdo de imperfeicdes de execucdo de alvenarias com camadas de
chapisco ou emboco, ultrapassando as espessuras permitidas e indicadas nas
especificacles;

e) Para efeito da medicdo devera ser descontado, da area de alvenaria, todos os vdos de
esquadrias maiores que 2m?2.

1.2 DIVISORIA GRANITO

As divisérias dos boxes dos banheiros feminino e masculino serdo em granito cinza andorinha
polido e devem ser executadas conforme especificado e com dimensodes definidas em projeto, fixadas
no piso e na parede.

1.3 VERGAS E CONTRAVERGAS

Deverdo ser executadas acima e abaixo de janelas e/ou portas, ultrapassando entre 30 e 40cm
nas laterais.

1.4 ENCUNHAMENTO
Deve ser executado uma semana apods o assentamento da alvenaria (tijolos em pé inclinados).

2 PISOS

2.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA

Nas dreas molhadas serd executada camada impermeabilizadora com emulsdo asfaltica 2
demados. Esta camada so serd executada, apds estarem instaladas todas as canalizacbes que
porventura venham a passar sob o piso.

Procedimentos a serem seguidos:

a) Regularizagdo da superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traco 1:4.
Essa argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura minima de 2 cm.
Executar meia-cana em todos os cantos de paredes e piso.

b) Aplicagdo de manta asfaltica 2 camadas: Com o auxilio da chama do magarico de gas,
proceder a aderéncia total da manta asfaltica. Nas emendas das mantas devera haver
sobreposicdo de 10 cm que receberdo biselamento para proporcionar perfeita vedacao.



c) Execucdo de protecao mecanica, de superficie horizontal, com argamassa de cimento
e areia, traco 1:3 na espessura de 3cm sobre a impermeabilizagao.

2.2 CAMADA NIVELADORA:

Deverd servir de base para assentamento dos pisos especificados no Projeto, devendo ser
executada com argamassa no tragco 1:4 (cimento e areia), possuindo acabamento razoavelmente
aspero no caso do assentamento de porcelanato e liso no piso tipo Korodur.

2.3 PISO CIMENTADO LISO COM PINTURA (P1):

De acordo com o especificado no projeto, piso cimentado liso, placa 1,00x1,00m, com junta em
PVC, com pintura para piso na cor cinza médio, fab. Coral ou similar do mesmo padrao ou superior.

2.4 PISO EM PORCELANATO ACETINADO (P2):

Nas areas indicadas em projeto, o piso sera em porcelanato retificado branco 59x59cm Fab.
Eliane, linha Beton White AC ou similar do mesmo padrao ou superior, com rejuntamento em epoxi
branco.

2.5 PISO CERAMICO (P3):

Nas areas indicadas em projeto, o piso sera em revestimento ceramico em placas de 40x40cm,
PEIV padrdo alto, cor branca, Fab. Eliane ou igual de qualidade superior, com rejuntamento em epoxi
branco.

3 SOLEIRAS, PEITORIL E RODAPES

3.1 SOLEIRAS EM GRANITO:

As soleiras ocorrerdo sempre que houver mudancas ou desnivel de piso e deverdo ser em
granito cinza andorinha, na mesma largura dos caixilhos, com espessura de 2 cm, arestas retas e
acabamento polido nas faces aparentes.

3.2 PEITORIS EM GRANITO

Todas as janelas e basculantes deverdo possuir peitoris em granito preto cinza andorinha, com
espessura de 2 cm, arestas retas e acabamento polido nas faces aparentes com rebaixo, batente
interno e externo de 2,5 cm, com emendas das pedras coincidentes com os montantes das
esquadrias;

Quando assentes, deverd ser obrigatoriamente observado o caimento externo para evitar
infiltragOes futuras proveniente do retorno de aguas pluviais. As pedras deverdo ser embutidas, no
minimo 2,5 cm nas alvenarias laterais.

3.3 RODAPES:

Area da cozinha deve ter rodapé curvo — canto interno de sobrepor em PVC cor branca RS Cl
80mm fixado com silicone;
Rodapés com o mesmo material dos pisos especificados em projeto, altura de 8cm.



4 REVESTIMENTOS

4.1 CHAPISCO

Deverdo ser aplicados em todas as alvenarias a serem revestidas, nas duas faces, internas e
externamente, depois de convenientemente limpas. Os chapiscos serdo executados com argamassa
de cimento e areia grossa, no trago 1:3.

Também serdo chapiscadas, todas as superficies lisas de concreto que ficardao em contato
com a alvenaria, tais como vergas, faces de pilares, vigas de concreto e outros elementos estruturais,
inclusive fundo de vigas, de forma a propiciar uma boa aderéncia, entre a alvenaria e o concreto.

4.2 REBOCO

Serdo aplicados externamente nos locais onde nao houver outro revestimento especificado. Os
rebocos regularizados e desempenados deverdo apresentar acabamento liso camurcado e serdo
aplicados conforme o projeto arquiteténico, em todas as paredes cujo revestimento final estiver
especificado pintura.

A execucdo do reboco iniciar-se-a apds a completa pega do chapisco, com a superficie limpa e
suficientemente molhada com brocha.

Antes do inicio dos servigos, ja deverao estar perfeitamente colocados os marcos, caixilhos e
peitoris das esquadrias.

A argamassa a ser utilizada podera ser convencional, de cimento, aditivo plastificante e areia,
no traco 1 parte de cimento, 5 partes de areia e 10 % de aditivo sobre a 4gua de amassamento,
desempenada a régua e desempenadeira, com espessura maxima de 2,5 cm.

4.3 EMBOCO (15 mm)

Deverd ser aplicado em todas as superficies de alvenaria de tijolos e face das vigas que
receberdo revestimento ceramico.

O emboco de cada pano de parede poderd ser iniciado depois de embutidas todas as
canalizacbes projetadas e apds a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco.

De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 m, que
servirao de referéncia.

Depois das faixas de argamassas estarem secas, serdo retirados os sarrafos e entdo embocados
0S espacos.

A argamassa a ser utilizada podera ser convencional, de cimento, aditivo plastificante e areia,
no traco 1 parte de cimento, 6 partes de areia e 10 % de aditivo sobre a 4gua de emassamento, ou
do tipo industrializada, a qual ja vem preparada para a aplicagdo. Normalmente as argamassas
prontas substituem em uma Unica camada todas as camadas convencionais de revestimento.

A espessura maxima dos embocos serd de 15 mm.

4.4 DESCRICAO DOS MATERIAIS DAS PAREDES

Pintura acrilica semibrilho cor branco gelo sobre massa acrilica padrao Coral ou similar do
mesmo padrdo ou superior (R1);

Pintura acrilica semibrilho cor verde padrdo IFPA sobre massa acrilica padrdo Coral ou similar
do mesmo padrdo ou superior (R2);

Revestimento Ceramico esmaltado retificado branco 30x40cm tipo A e rejunte epdxi branco
Fab. Eliane ou similar do mesmo padrado ou superior (R3).



5 COBERTURA

Onde especificado em projeto instalar rufo em chapa de ago galvanizado niumero 26, corte de
33 cm, incluso transporte vertical;
Deve ser executada, sob telhamento, subcobertura com manta plastica revestida por pelicula
de aluminio, incluso transporte vertical;
Conforme indicado em projeto, o telhamento da cobertura deve ser em telha metdlica
termoacustica, seguindo as dimensdes e inclinagdes especificadas;
A estrutura metdlica deve ser pintada com tinta alquidica de fundo (tipo zarcao) pulverizada
sobre perfil metdlico executada em fabrica.
A estrutura metalica deverd receber pintura de acabamento na cor verde
Os servicos deverdo atentar para s etapas abaixo:
5.1 Preparagao do Local:
a) Limpeza da area de instalacdo, remocdo de detritos e obstaculos.
b) Verificacdo da estrutura de suporte para garantir alinhamento, nivelamento e
resisténcia adequada.
5.2 Montagem da Estrutura de Ago:
a) Fabricagdao e montagem dos perfis de ago de acordo com o projeto estrutural.

c) Fixagao dos perfis ao suporte ou fundagao, utilizando elementos de fixagdo compativeis
e de alta resisténcia.

d) Verificagcdo do alinhamento e nivelamento de toda a estrutura.

5.3 Instala¢ao da Telha Metdlica:

a) Fixagdo das telhas metdlicas na estrutura de ago utilizando parafusos especificos, com
anéis de vedacdo ou arruelas de compressao para garantir estanqueidade.

e) Sobreposicdo adequada das telhas para evitar infiltragdes.
f) Correta instalacdo de calhas, rufos, beirais e outros componentes de acabamento,
conforme detalhes do projeto.
5.4 Acabamentos e Detalhes:
a) Vedacdo de juntas e pontos de penetracdo com materiais compativeis.
g) Verificagao final de fixagGes, alinhamento e estanqueidade.

h) Limpeza da drea apds a instalagao, removendo residuos e materiais utilizados.

5.5 4. Normas e Padroes

a) Seguir as normas técnicas brasileiras, especialmente a ABNT NBR 14762 (Telhas
metdlicas) e NBR 8800 (Projeto de estruturas de aco).

i) Respeitar as recomendacgdes do fabricante dos materiais utilizados.



6 ESQUADRIAS

6.1 CONSIDERAGCOES INICIAIS

Antes da execucdo das esquadrias, a Contratada devera proceder meticuloso levantamento “in
loco” das dimensdes dos vaos, ficando a seu cargo as necessarias adaptagdes para a fixagao das novas
janelas.

As esquadrias ndao poderdo ser forgadas a se acomodar em vaos fora do esquadro ou de
dimensdes em desacordo com as projetadas.

As portas deverdo ser entregues com todas as ferragens de acionamento e fechamento,
obedecendo aos padrdes estabelecidos pelo fabricante, inclusive com relagdo a puxadores, trincos,
fechaduras, dobradicas, trilhos, etc.

As esquadrias serdo de vidro temperado, guarnecidas por caixilho de aluminio natural
anodizado, estar limpas, sendo removidos quaisquer vestigios de tinta, manchas e gorduras.

6.2 DESCRICAO DE ESQUADRIAS

Esquadria “J1”, 4,50m x 2,20m: As esquadrias do tipo J1, serdo janelas com cinco folhas de
correr em vidro temperado liso incolor e=8 a 10mm.

Esquadria “J2”, 2,40m x 0,80m: As esquadrias do tipo J2, serdo janelas com quatro folhas de
correr em vidro temperado liso incolor e=8 a 10mm.

Esquadria “J3”, 1,20m x 1,10m: As esquadrias do tipo J3, serdo janelas com duas folhas de
correr em vidro temperado liso incolor e=8 a 10mm.

Esquadria “J2”, 1,20m x 0,80m: As esquadrias do tipo J4, serdo janelas com duas folhas de
correr em vidro temperado liso incolor e=8 a 10mm.

Esquadria “P1”, 1,80m x 2,60m: As esquadrias do tipo P1 possuem duas folhas, sdo portas de
abrir em vidro temperado liso incolor e=8 a 10mm. Serao entregues com fechadura, dobradicas e
macaneta, instaladas de acordo com o especificado e mediante aprovacao da fiscalizagao.

Esquadria “P2”, 1,40m x 2,60m: A esquadria do tipo P2 possui duas folhas, com portas de abrir
em aluminio com divisdo horizontal para vidro temperado liso incolor e=8 a 10mm, acabamento
anodizado natural. Sera entregue com fechadura, dobradicas e maganeta, instaladas de acordo com
o especificado e mediante aprovacdo da fiscalizacdo.

Esquadria “P3”, 0,80m x 2,60m: As esquadrias do tipo P3 possuem uma folha, serdo portas de
abrir em aluminio com lambri horizontal/laminada, acabamento anodizado natural. Serdo entregues
com fechadura, dobradicas e macaneta, instaladas de acordo com o especificado e mediante
aprovacao da fiscalizacao.

Esquadria “P4”, 0,80m x 2,10m: As esquadrias do tipo P4 possuem uma folha, serdo portas de
abrir em aluminio com divisdo horizontal para vidro temperado liso incolor e=8 a 10mm, acabamento
anodizado natural. Serdo entregues com fechadura, dobradicas e macganeta, instaladas de acordo
com o especificado e mediante aprovacao da fiscalizacdo.

Esquadria “P5”, 0,70m x 2,10m: As esquadrias do tipo P5 possuem uma folha, serdo portas de
abrir, em MDF e=30mm revestida de laminado tipo postforming padrdo Fdérmica ou igual de
qualidade superior, cor branco. Serdo entregues com fechadura, dobradi¢as e maganeta, instaladas
de acordo com o especificado e mediante aprovacdo da fiscalizacdo.

Esquadria “P6”, 0,60m x 1,70m: As esquadrias do tipo P6 possuem uma folha, serdo portas de
abrir, em aluminio natural com venezianas. Serdao entregues com fechadura, dobradigas e maganeta,
instaladas de acordo com o especificado e mediante aprovacao da fiscalizacao.



Esquadria “P7”, 0,90m x 2,10m: As esquadrias do tipo P7 possuem uma folha, serdo portas de
abrir, em MDF (PcD) e=30mm revestida de laminado tipo postforming padrdao Férmica ou igual de
qualidade superior, cor branco, com puxador horizontal e revestimento resistente a impactos (chapa
metalica). Serdo entregues com fechadura, dobradicas e maganeta, instaladas de acordo com o
especificado e mediante aprovacao da fiscalizacao.

6.3 FERRAGENS:

Todas as ferragens para as esquadrias de madeira e aluminio serdo em latdo cromado de 12
gualidade do tipo tubular padrdao LAFONTE ou igual de qualidade superior. No caso das dobradicas
deverdo ser no minimo de 3 (trés) para cada folha de porta e de forma a suportarem, com folga, o
regime em que venham ser submetidas.

7 IMPERMEABILIZACOES

Nas vigas baldrame sera executada impermeabilizacdo de superficie com emulsdo asfaltica, 2
demaos;

Nas areas molhadas serdo executadas impermeabilizacdo de superficie com argamassa
polimérica/membrana acrilica, 3 dem&os. Este servico sé serd executado, apds estarem instaladas
todas as canalizacdes que porventura venham a passar sob o piso;

Os ralos deverdo ter tratamento com argamassa polimérica/membrana acrilica reforcado com
véu de poliéster;

Os chapins em concreto e os rufos metalicos, a serem executado na cobertura, deverdo receber
Impermeabilizacdo com bicomponente semiflexivel.

8 PINTURA

8.1 Consideragdes Gerais

Ao abrir a lata, as tintas deverdo apresentar homogeneidade, seja através de simples agitacdo
manual ou mecanica. As tintas que apresentarem excesso de sedimentacdo, coagulacdo,
empedramento, separacdo de pigmentos ou formacdo de nata, devem ser rejeitadas. Evitar aplicacdo
de pintura em dias nublados ou com chuva.

Tinta acrilica p/ interiores e exteriores

Todas as paredes deverdo ser pintadas com tinta acrilica, sobre selador e massa corrida, cor a
definir, apds os devidos reparos e tratamentos, com no minimo duas demdos ou o numero de
demados necessarias para um perfeito acabamento. Deverd ser utilizada mao de obra especializada
em pintura.

Preparacdo das paredes: as superficies deverdo estar firmes, coesas, secas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo.

As pinturas sobre reboco novo deverdo ser realizadas apds 30 dias de aplicado, apds o0 mesmo
estar seco e curado.

As imperfeicdes das superficies devem ser corrigidas usando-se lixa de granulometria
adequada, sendo as imperfei¢cdes das superficies corrigidas com massa acrilica.



A primeira demao deve ser aplicada diluida de 1:1 (dgua: tinta) que servird de seladora da
parede. Aplicar com rolo de uma a trés demaos, entre demaos aguardar o intervalo de 4 horas.

9 FORRO

Deverd ser aplicado Forro modular de PVC, 1240 x 620 x 8 mm, assente sob estrutura em
metalon, cor branca;

9.1 Material

a) painéis ou placas de PVC de alta resisténcia, com acabamento liso, conforme projeto,
espessura 8 mm,

b) perfil de metalon em U, galvanizado, compativel com o peso das placas de PVC.

c) Acessorios: Perfil de acabamento, calhas, suportes, parafusos, buchas, arruelas e
demais componentes necessarios para fixagdo e acabamento.

Os servigos deverdo atentar para s etapas abaixo:

9.2 Preparagao do Local:

a) Limpeza da area de instalagdao, remogao de residuos e obstaculos.
b) Verificagdo da estrutura de metalon para garantir alinhamento, nivelamento e

resisténcia.

9.3 Montagem da Estrutura de Metalon:

a) Fixacdo dos perfis de metalon na estrutura ou paredes, seguindo o projeto estrutural.

b) Garantia de alinhamento, prumo e nivelamento de toda a estrutura.

9.4 Instalagdo das Placas de PVC:

a) Fixacdo das placas de PVC na estrutura de metalon utilizando parafusos ou presilhas
especificos, evitando danos ao material.

b) Sobreposicdo e alinhamento das placas para garantir acabamento uniforme.
c) Corte das placas conforme necessidade, com ferramentas adequadas, para encaixe

perfeito.

9.5 Acabamentos e Detalhes:

a) Instalagdo de perfis de acabamento nas bordas e jung¢des, garantindo um acabamento
limpo e resistente.

b) Vedacao de juntas e pontos de penetragdo com materiais compativeis, se necessario.



c) Verificagao final de fixagdes, alinhamento e acabamento.

d) Limpeza da area ap0s a instalagdo, removendo residuos e materiais utilizados

10 LOUCAS E METAIS

As lougas e aparelhos serao aplicados conforme instrugdo dos fabricantes, mediante buchas e
parafusos nas dimensdes recomendadas.

As torneiras e metais em geral serdo afixados com fita veda-rosca, com acabamento de 19
qualidade que nao apareca a aplicagdo das fitas.

Os aparelhos e metais deverao funcionar regularmente sem apresentarem pingos, respingos e
devem estar colocados em perfeito prumo com o eixo da rosca que |lhe esta guarnecendo;

Os engates flexiveis terdo acabamento cromado, padrdo Deca, ref. 4606 C, 1/2x40 cm ou similar
do mesmo padrdo ou de qualidade superior;

Os espelhos dos banheiros feminino e masculino serdo lapidados com espessura de 4 mm,
fixados na parede por espacadores em aluminio natural a 2,5 cm, com borda inferior a uma altura de
1,20 m do piso pronto, com a borda superior a 1,80 m e largura de 1,20m;

O espelho do banheiro PcD sera lapidado com espessura de 4 mm, fixados na parede por
espacadores em aluminio naturala 2,5 cm, com borda inferior a uma altura de 0,90 m do piso pronto,
com a borda superior a 1,80 m e largura de 0,60m, conforme NBR 9050.

A ducha higiénica tera acabamento cromado, com registro ref. 1984 act LNK padrdo Deca ou
similar do mesmo padrdo ou de qualidade superior;

O porta papel higiénico tera acabamento cromado, de sobrepor, instalado a 40cm do piso
pronto nos banheiros feminino e masculino e a 55cm do piso pronto até seu eixo no banheiro PcD,
padrdo Deca ou similar do mesmo padrado ou de qualidade superior;

O porta sabao liquido tera acabamento plastico, instalado na parede a 1,00 m do piso pronto.

Toalheiro de alavanca para papel toalha em bobina, para até 200m, padrao Jofel ou similar do
mesmo padrdo ou de qualidade superior instalado a 1,50 m do piso pronto nos banheiros feminino
e masculino e a 1,00m do piso pronto no banheiro PcD;

Os sifées em PVC terdo acabamento cromado, padrdao Deca ou similar do mesmo padrao ou de
qualidade superior;

As torneiras das cubas de lanchonete, cozinha, higienizacdo de lougas e triagem terao
acabamento cromado, com arejador, padrdo Deca, ref. 1159 C40 CR ou similar do mesmo padrdo ou
de qualidade superior;

O lavatério do banheiro PcD serd em louca branca com coluna 45x55cm padrdo Deca ou similar
do mesmo padrao ou de qualidade superior;

As torneiras dos lavatérios dos banheiros feminino e masculino terdo acabamento cromado,
padrdo Deca, linha Decamatic, ref. 1170C, com fechamento automatico ou similar do mesmo padrao
ou de qualidade superior com torneira de didgmetro 1/2";

A torneira monocomando do lavatério do banheiro PcD terd acabamento cromado, padrdo
Deca, ref. 2875C ou similar do mesmo padrdo ou de qualidade superior;

Nos banheiros feminino e masculino os vasos sanitarios serdo na cor branca, com caixa
acoplada ecoldgica, padrao Deca, linha Ravena, ref. CP 929 ou similar do mesmo padrao ou de
gualidade superior;

Os vasos sanitdrios com caixa de descarga acoplada ecoldgica com assento, serao fixados com
conjunto de fixagdo para bacia, padrao Deca, ref. SP 13, acabamento cromado ou similar do mesmo
padrdo ou de qualidade superior;



No banheiro PcD o vaso sanitario sera na cor branca, com bacia sanitaria convencional, padrao
Deca, linha Ravena, ref. P9 ou similar do mesmo padrdo ou de qualidade superior;

O registro de gaveta tera acabamento cromado, padrdao Deca, ref. 1509 C39, com canopla
cromada com preto, padrao Deca, ref. C40 ou similar do mesmo padrao ou de qualidade superior.

O registro de pressao tera acabamento cromado, padrdo Deca, ref. 1416 C39, com canopla
cromada com preto, padrao Deca, ref. C40 ou similar do mesmo padrao ou de qualidade superior.

Vialvula de escoamento de fundo, unificada para lavatdrio, acabamento cromado, padrao Deca,
ref. 1602 C ou similar do mesmo padrao ou de qualidade superior;

As barras de apoio do banheiro PcD serdo com dimensdes conforme projeto e NBR 9050,
padrao Deca, linha Conforto ref. 2310C ou similar do mesmo padrdo ou de qualidade superior.

Estdo previstas as instalacdes de bancadas e passadico em granito, conforme abaixo:

a) Passadico entre higienizacdo de loucas e drea do REFEITORIO com tampo em granito
cinza andorinha polido, com dimensdes de 1,50x0,50m H=1,00m do piso;

b) Bancada 01 da cozinha em aco inox, com dimensdes de 2,60x0,60m H=0,90m do piso.

c) Bancada 02 da cozinha em ago inox, com dimensdes de 7,00x0,55m H=0,90m do piso,
com quatro cubas em ago inox fabricacdo especial.

d) Bancada 03 da cozinha em ago inox com dimensdes de 1,00x0,55m H=0,90m do piso.

e) Bancada 01 de higienizacdo de lougas em ago inox, com dimensdes de 2,95x0,60m
H=0,90m do piso, com duas cubas em ago inox fabricacdo especial.

f) Bancada 02 de higienizacdo de loucas em ago inox, com dimensdes de 2,70x0,60m
H=0,90m do piso.

g) Bancada da triagem em aco granito cinza andorinha polido, com dimensdes de
2,50x0,50m H=0,90m do piso, com uma cuba em acgo inox fabrica¢do especial;

h) Duas bancadas nos banheiros (feminino e masculino) em granito cinza andorinha polido
com dimensdes de 1,20x0,50m H=0,85m do piso, com duas cubas de embutir oval em
louga branca fab. Deca ou similar do mesmo padrdo ou de qualidade superior;

11 URBANIZACAO

11.1 PASSEIO:

O passeio do entorno da edificacdo tera largura de 150cm. Terd piso cimentado, traco 1:3
(cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecanico da argamassa. Sera pintado
de acordo com o especificado no projeto, com pintura para piso na cor cinza médio, fab. Coral ou
similar do mesmo padrdo ou superior.

11.2 RAMPAS

As rampas devem conter guarda-corpo e/ou corrimdo, com medidas e alturas conforme
estabelecido pela NBR 9050. Devem seguir o projeto e serao executadas com o mesmo acabamento
do passeio, com inclinacdo maxima estabelecida pela NBR 9050, de acordo com o desnivel a ser
vencido. Pode haver inclinacdo transversal, desde que ndo exceda 2% em rampas internas e 3% em
rampas externas, conforme item 6.6.2.4 da NBR 9050.



11.3 PISO TATIL:

Serdo fixadas conforme especificado no projeto (calcadas e rampas), placas de piso tatil alerta
e direcional aplicadas sobre calgada cimentada com acabamento na cor cinza. Placas nas dimensdes
de 25x25cm e espessura do relevo de 3mm, conforme NBR16537. A sinalizagdo tatil alerta deve ser
na cor azul e a direcional na cor amarela.

12 DIVERSOS

12.1 PLACAS DE IDENTIFICAGAO:

Deverao ser fornecidas e fixadas nas portas e paredes, letreiro de identificacdo para os
ambientes. Para as portas e sanitarios masculino e feminino serdo confeccionadas em fitas plasticas
adesivas de alta resisténcia, com letras caixa alta, no padrao de comunicacdo visual do IFPA. As placas
deverdo ser submetidas a aprovacdo prévia da fiscalizacao.

12.2 PLACA DE INAUGURAGAO:

Devera ser fornecida placa de inauguracao da obra, a ser afixada em local determinado pela
Comissao de Fiscalizacdo, confeccionada em ago escovado inox, espessura 2mm, quatro furos para
fixacdo dispostos a 2,5cm das extremidades, com dimensdo minima de 60x80cm, conforme
identificacdo do projeto de comunicacdo visual.

12.3 ESCADA TIPO MARINHEIRO

Deverad ser executada com barras de aco de 25 mm x 3 mm soldadas com vergalhdes de aco de
5/8”, pintadas com tinta anti-corrosiva; chumbadas nas lajes, parede ou pilares, com protegdo
circular lateral de barras chata de 10 x 3 mm. Na laje da caixa d’agua, a escada devera passar 1 metro
para permitir a perfeita empunhadura do corrimdo; distancia entre degraus é de no maximo 30cm.

12.4 ELEVADOR DE PASSAGEIROS

Devera ser fornecido e instalado elevador com casa de maquinas, ref. ThyssenKrupp Modelo
Synergy Amazon, igual ou superior.

a) Caracteristicas:

° Paradas: 2

° Percurso total: 3,6m

° Destinacdo: Comercial;

° Velocidade: 6,0 m/min

° Capacidade: 600kg ou 8 pessoas

° Operacdo: dentro e fora do equipamento

° Alimentacdo: trifasico 220 V, 60Hz

° Deteccdo de excesso de carga

. Indicador de posi¢ao na cabina e nos pavimentos
. Espelho, guarda-corpo, ventilador, central telefénica e luminaria na cabina
. Acabamento: chapa de ago inoxidavel escovado

° Fabricagao segundo a Norma NBR 16042, com padrao ISSO 9001



A instalacao devera ser executada seguindo as especificagdes e orientagdes do fabricante.

12.5 GUARDA-CORPO E CORRIMAO

Os corrimdos podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser construidos com materiais
rigidos. Devem ser firmemente fixados as paredes ou as barras de suporte, garantindo
condigdes seguras de utilizagdo, conforme NBR9050;

Os corrimaos devem ser instalados em ambos os lados, a 0,92m e a 0,70m do piso, medidos da
face superior até o ponto central do piso do patamar, conforme NBR9050;

Os corrimdos laterais devem ser continuos, sem interrup¢do nos patamares, e devem
prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30m nas extremidades, sem
interferir com dreas de circulagao ou prejudicar a vazao, conforme NBR9050.

13 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

13.1 LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO

A CONTRATADA devera providenciar a limpeza geral da edificacdo, com remocdo de sobras de
materiais, entulhos e demais necessidades observadas pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera providenciar o bota-fora permanente de forma a manter a retirada
regular de todos os entulhos, embalagens e restos de materiais provenientes da execuc¢do das obras
e servigos.

Todas as embalagens de materiais quimicos/toxicos deverdo ser descartadas de acordo com as
orientacdes do fabricante e legislacdo ambiental pertinente, sob responsabilidade da CONTRATADA.

E de total responsabilidade da CONTRATADA o langamento do bota-fora da obra em &rea de
bota-fora licenciada pelas autoridades competentes.

13.2 LIMPEZA DE ESQUADRIAS/VIDROS:

A CONTRATADA devera providenciar a limpeza geral de todas as esquadrias e vidros, retirando
manchas e respingos, tomando as precaucées necessarias a fim de ndo danificar as partes pintadas
das esquadrias. A limpeza também podera ser feita aplicando camada fina de gesso e removendo-a
com querosene dissolvido em dgua ou alcool.

13.3 LIMPEZA DE PISO

A CONTRATADA devera providenciar a limpeza geral de todas superficies revestidas com
material ceramico, retirando manchas e respingos, tomando as precauc¢des necessarias a fim de ndo
danificar os revestimentos.

“A obra serd entregue completamente limpa, com ceramicas e azulejos totalmente rejuntados
e lavados; aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos de tintas, emassamentos etc.

14 “AS BUILT”

Os servicos somente serdo considerados recebidos pela Fiscalizagdo apds o recebimento dos
documentos acima mencionados e dos "As built" relativos a todos os projetos da obra, entregues em
meio digital, com pelo menos 2 via impressas em prancha adequada.

Deverdo ser confeccionados “As Built” dos projetos arquitetonicos, de fundacdo e de
instalacdes elétricas, abrangendo o campus como um todo, devendo tal projeto ser desenvolvido por
profissional habilitado correlato, com a devida emissdo de ART.

Os “As Built” das instalacdes elétricas deverdao demonstrar as divisdes de circuitos.



As possiveis modificagdes de fundagao e estrutura deverao ser registradas imediatamente em
projeto tipo “As Built”, informando o n? da revisao do projeto.

O recebimento dos servigos e a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO far-se-3,
OBRIGATORIAMENTE, somente apds a apresentacao do "As Built" dos projetos arquitetonicos e de
instalagdes elétricas, cabeamento estruturado e instalagdes hidrossanitarias, além da certificacao da
rede de dados, entregues ao IFPA.

15 HABITE-SE.

Cabera a Contratada, a despesa relativa a CND do INSS, averbagdao entrega do HABITE-SE ao
IFPA, incluindo taxas, emolumentos e quaisquer outros documentos necessarios a entrega da obra,
em suas etapas realizadas.

Caberd a Contratada, a ligacdo definitiva as redes existentes de energia, dgua, esgoto e
telefone.

As instalagOes serdo ligadas definitivamente a rede existente, sendo entregues devidamente
testadas e em perfeito estado de funcionamento. A obra oferecera total condi¢gdo de habitabilidade,
comprovada com a expedicao do “habite-se” pela Prefeitura.

Belém/PA, 29 de junho de 2025.
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REDE LOGICA

INSTALAGCOES ELETRICAS, SPDA E EQUIPAMENTOS

Consideragdes iniciais
1.1.1. O presente memorial enfoca o Projeto de Instalagdes Elétricas Convencionais
(iluminac¢do, comandos, tomadas de forca, alimentacdo e instalacdo de equipamentos) e do
Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas para a obra de CONSTRUCAO DO IFPA
CAMPUS BARCARENA.
1.1.2. Este memorial faz parte integrante do Projeto e tem o objetivo de nortear e
complementar os elementos contidos no projeto grafico visando um entendimento claro e
preciso das instalagdes projetadas e da concepgao adotada na formulagdo do objeto.
1.1.3. Qualquer modificagdo que eventualmente se torne necessaria s6 poderd ser
executada apds prévia autorizagao da fiscalizagdo. Se for verificado impacto na concepgao de
projeto, a modificacdo devera ser avaliada pelo responsavel por sua elaboracdo, o qual devera
atualizar a documentacgao de projeto executivo em caso de aprovagao.
1.1.4. Ao final da execucdo dos servicos, serd de responsabilidade da CONTRATADA a
apresentacdo do documento as built, constituido de elementos graficos e notas técnicas com
informacdes correspondentes a realidade efetivamente executada, incluindo indicacbes nos
desenhos especificos das modificagdes realizadas nos projetos.
1.1.5. Sera de responsabilidade da CONTRATADA o tratamento de todas as providéncias e
documentagdes necessdrias junto a Concessiondria de Energia Local para solicitar vistorias,
ligacdo de energia, ajustes técnicos, estudos de viabilidade e demais procedimentos
relacionados ao objeto que envolvam a referida prestadora.
1.1.6. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e o registro de laudos e/ou
relatdrios técnicos de validacdo da qualidade e da funcionalidade de etapas especificas do
objeto executado, caso verificada exigéncia legal/regulatéria ou necessidade técnica pela
equipe de fiscalizacdo.

Normas e especificagdes
1.2.1. Para nortear o desenvolvimento das solucdes apresentadas, foram adotados os
seguintes referenciais técnicos:
e Projetos de Arquitetura, Estruturas Metalicas, Estruturas de Concreto, Prevengao e
Combate a Incéndio e Instalacdes Hidrdulicas da referida edificacdo;
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Catalogos Técnicos e recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos empregados;

1.3.

e Informagdes sobre as condi¢des locais para execugao dos servigos, a demanda de utilizagdo
dos espacos projetados e o perfil de carga dos equipamentos previstos;
e Normas da ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas:
> NBR-5410:2004 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo
> NBR-ISO/CIE-8995:2013 — lluminag¢do de Ambientes de Trabalho
> NBR-5419:2015 — Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
> NBR-10898:2013 — Sistema de lluminacdo de Emergéncia
e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdéncia:
> NR 10— Seguranga em InstalagGes e Servigos em Eletricidade
> NR 35— Trabalho em Altura
e Normas da concessiondria de energia Equatorial Para:
> NT.001.EQTL — Fornecimento de Energia em Baixa Tensdo
> NT.002.EQTL — Fornecimento de Energia em Média Tensdo (15kV e 36kV)
> NT.008.EQTL — Padronizacdo de Materiais e Equipamentos por tipo de ambiente

Alimentagao Geral das Cargas do Refeitdrio
1.3.1. Todas as cargas do Refeitério Estudantil deverdo ser alimentadas em baixa tensdo,
220V entre fases, 127 fase-neutro, através de derivagdo de circuito trifasico do quadro geral da
subestacdo aérea de 225kVA localizada na area do Bloco Pedagdgico.
1.3.2. Sera necessdria adaptacdo do ramal de baixa tensdo originado no transformador do
Bloco Pedagdgico para viabilizar a derivacdo para a area do Refeitério, por meio da instalacao
de quadro elétrico de distribuicdo com disjuntor geral 3P-600A e circuitos de distribuicdo
direcionados a cada um dos blocos, com protecdes conforme indicacdes de projeto.
1.3.3. Para passagem dos alimentadores de baixa tensdo direcionados para a aérea do
Refeitdrio, devera ser executada uma rede subterranea com eletrodutos do tipo PVC rigido
roscavel com secdo de 2” intercalado por caixas de alvenaria 40cm x 40 cm, conforme rotas
indicadas em desenho técnico do projeto.
1.3.4. O circuito geral de alimentacdo do Refeitério deverd ser constituido por cabos
unipolares de cobre flexivel, com isolacdo em borracha de etileno propileno (EPR), nivel de
isolamento 600V/1000V e protecdo anti-chama, sendo utilizada a secdo de 70mm? para suas
trés fases e a secdo de 35mm? para os condutores neutro e terra.
1.3.5. O projeto prevé a instalagdo de um Quadro Geral de Distribuicdo no interior da
edificagdo Refeitério, instalado em drea de facil acesso e prdoxima a seu centro de cargas. Este
serd responsdvel pela alimentacdo de todas as cargas de iluminagdo, de tomadas de usos geral
e especifico e de equipamentos de ar condicionado da drea deste bloco.

311



1.4.

1.5.

SERVICO PUBLICO FEDERAL ®
MINISTERIO DA EDUCAGAO Bl
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA !
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO :
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

INSTITUTO FEDERAL

1.3.6. As barras de terra dos quadros serao interligadas por cabos isolados especificados em
projeto a barra de terra do QGBT, a qual serd conectada a malha de aterramento proposta
através de cabo de cobre nu encordoado de 50mm? protegido por eletroduto PVC rosca de 1”.
1.3.7. Nos quadros elétricos devera ser realizada, de maneira legivel e durdvel, identificacdo
dos circuitos instalados conforme diagramas fornecidos em projeto, devendo ser referenciada
no local toda a informacdo necessaria para correto entendimento do usuario.

Dispositivos de Protegao
1.4.1. Os disjuntores dos circuitos deverdo estar sob a seguinte padronizagao:

= Padrdo IEC com certificagdo do INMETRO

» Corrente nominal e de curto circuito conforme diagrama unifilar

* Tensao nominal do isolamento: 500V

= Tensdo maxima do servico: 415V

*  Frequéncia: 60 Hz

* Temperatura: -202C a +552C (calibragdo: 302C)

* Protec¢do: termomagnética

= Norma de construgao — IEC947-2
1.4.2. Deverado serinstalados, conforme liga¢cdo indicada em diagrama multifilar, dispositivos
de protecgao contra surtos (DPS) monofasicos atendendo as seguintes especificagdes: classe I,
tensdo de operacdo de 175V, corrente nominal de 20kA, corrente maxima de 40kA.
1.4.3. Nos quadros elétricos destinados ao atendimento das cargas de iluminacdo e
tomadas, deverao ser instalados, conforme indicacdes em diagramas multifilares, dispositivos
do tipo interruptor diferencial residual (IDR) com as seguintes caracteristicas:

= Bipolar, sensibilidade de 30 mA, corrente nominal indicada em diagrama, para os

grupos monofasicos ou bifasicos referentes as tomadas da cozinha.

Dispositivos de iluminagao
1.5.1. lluminagdo interna
Nos ambientes internos, deverdo ser utilizadas luminarias com as seguintes especificacdes:

* Lumindria tubular de embutir em forro, corpo em chapa de aco tratada com
acabamento em pintura eletrostatica na cor branca, refletor em aluminio, com 2 (duas)
ldAmpadas LED tubulares T8, cada uma com poténcia 18W, tensdo bivolt, fluxo minimo
de 1800 lumens e temperatura de cor 6500K, para aplicacdo no saldo de refeicoes;

* Lumindria tubular de embutir em forro, corpo em chapa de ac¢o tratada com
acabamento em pintura eletrostatica na cor branca, refletor em aluminio, com 2 (duas)
lampadas LED tubulares T8, cada uma com poténcia 10W, tensao bivolt, fluxo minimo
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de 1050 lumens e temperatura de cor 6500K, para aplicagdo em salas e areas de
circulagao;

= Lumindria tubular de embutir em forro, corpo em chapa de aco tratada com
acabamento em pintura eletrostatica na cor branca, refletor em aluminio e aletas para
controle de ofuscamento, com 2 (duas) lampadas LED tubulares T8, cada uma com
poténcia 10W, tensdo bivolt, fluxo minimo de 1050 limens e temperatura de cor 6500K,
para aplicacdo em salas com uso de computadores;

* Luminaria tubular de sobrepor em forro, tipo hermética com protecao IP-65, corpo em
chapa de aco e refletor em aluminio, com 2 (duas) lampadas LED tubulares T8, cada
uma com poténcia 10W, tensao bivolt, fluxo minimo de 1050 Iimens e temperatura de
cor 6500K, para aplicacdo na area da cozinha;

* Lumindria de embutir do tipo painel quadrado com iluminagdo integrada LED, poténcia
18W, tensdo bivolt, fluxo minimo de 1800 lumens, temperatura de cor 6500K, para
aplicacdo na iluminacdo da drea dos banheiros;

1.5.2. lluminagdo externa

Para iluminacdo da cal¢ada de entorno da edificacdo, deverao ser utilizadas luminarias do tipo
arandela oval de sobrepor, protecao IP-65, com ilumina¢do integrada LED, poténcia 12W,
tensao bivolt, fluxo minimo de 1000 limens, temperatura de cor 6500K, para aplicagdo em
iluminacao da calgada do entorno.

1.5.3. lluminag¢ao de emergéncia

Nos pontos indicados em projeto, deverdo ser instaladas lumindrias de emergéncia 30 LEDs,
bivolt, plug 2P+T, 1W, bateria de litio 3,7V, 1000mAh, 100lm maximo, 55Im minimo, autonomia
minima de 3h, em tomada alta (2,20m).

Condutos e caixas
1.6.1. Nas rotas indicadas por linhas simples, a distribuicdo do cabeamento dos circuitos
elétricos sera feita com o uso de eletrodutos instalados no piso, no forro ou na parede. Nao
havendo indicagdo da secdo em planta, o didmetro a ser utilizado para os eletrodutos de
qualquer material serd de 3/4 de polegada (20 mm interno), ndo sendo permitida a instala¢do
de condutos de secdo inferior em nenhuma etapa deste projeto.
1.6.2. Para os condutos das areas internas do térreo e da rede subterrdnea adjacente,
deverdo ser utilizados eletrodutos de PVC rigido roscavel, fabricados de acordo com a norma
NBR 6150, com instalacdo do tipo embutida. Para os condutos da drea externa junto a
cobertura do entorno da edificacdo, deverao ser utilizados eletrodutos de aco galvanizado a
fogo com instalagdo do tipo aparente.
1.6.3. Para os eletrodutos da rede subterranea, as conexdes deverdo ser feitas por caixas de
passagem em alvenaria com fundo em brita de 40x40 cm nos circuitos de distribuigdo.
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1.6.4. Para as conexdes genéricas dos eletrodutos de aco galvanizado serdo utilizados
conduletes de aluminio, enquanto os eletrodutos de PVC roscavel serdo intercalados por meio
de curvas e luvas de emenda. Para acomodacdo dos pontos elétricos, serdo utilizadas caixas
PVC 4”x2"” ou 4”x4” para os pontos embutidos e conduletes de aluminio para os de sobrepor.
1.6.5. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de escavac¢do para instalagao
de eletrodutos rigidos em PVC embutidos em cal¢adas ou diretamente no solo. Apds referida
instalacdo, a CONTRATADA também deverd recompor o piso devidamente.

Condutores
1.7.1. Para a fiagdo prevista em projeto, deverdo ser utilizados cabos de cobre flexivel
isolado, com se¢do minima da fiagdo de 1,5 mm? para circuitos de iluminacdo ou comando e de
2,5 mm? para circuitos de distribui¢do ou de forca.
1.7.2. N3o havendo indicacdo da se¢do em planta, sera utilizado o valor de 1,5 mm?2.
1.7.3. Para os alimentadores dos quadros, deverdo ser utilizados cabos unipolares de cobre
anti-chama, isolamento 0,6/1kV, témpera mole, isolagdo em EPR ou XLPE, conforme bitolas
indicadas em projeto.
1.7.4. Para os circuitos terminais, deverdo ser utilizados cabos unipolares de cobre anti-
chama, isolamento 450/750V, témpera mole, classe 5, ndo propagac¢do e auto-extin¢do do
fogo, isolagao em PVC, cobertura em PVC sem chumbo, conforme NBR 7286, conforme bitolas
indicadas em projeto.
1.7.5. Todos os cabos de distribuicdo geral e distribuicdo interna dos circuitos deverdo ser
conectados aos respectivos disjuntores através de terminais do tipo pino.

Tomadas e Interruptores

1.8.1. Todos os pontos de tomada deverdao possuir condutor de prote¢dao, devendo ser
adotado o padrao 2P+T para monofasicas e bifasicas. Para os pontos do tipo 2P+T de poténcia
inferior a 2000W, deverdao ser empregados modulos hexagonais de plugue conforme NBR
14136, com capacidade de 10A para as tomadas inferiores a 1000W e 20A para as demais.
1.8.2. Para os pontos de ligacdo de ar-condicionado, os terminais serdo interligados
utilizando conector elétrico de cobertura plastica ou cerdmica de capacidade compativel,
instalado no interior de caixa com tampa contendo furo para passagem de cabos, devendo ser
feita a vedacdo de qualquer abertura nos locais de exposicdo ao tempo ou suas proximidades.
1.8.3. As tomadas serdo acomodadas nas caixas previstas na rede de eletrodutos para este
fim, sendo PVC 4”x2” nas areas internas ou condulete de aluminio 3/4" nas areas externas.
1.8.4. Os interruptores deverdo ser do tipo leve-toc, 10A, 250 V, instalados em caixa 4”x2”
termopldsticas quando a instalagao for embutida e em conduletes de aluminio fundido quando
a instalacdo for aparente.
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Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas
1.9.1. Osubsistema de aterramento do SPDA do Refeitério sera constituido pelo langamento
em seu entorno, a 50 cm abaixo do nivel do solo, de uma malha de cabo cobre nu com secdo
de 50 mm? a sete fios, cuja continuidade devera ser realizada através de pontos de solda
exotérmica.
1.9.2. Deverdo ser utilizadas na malha seis hastes de aco cobreado de secdo 5/8" e
comprimento 2.40m, distribuidas conforme planta de projeto e unidas através de ponto de
solda exotérmica, para cada uma das quais serd colocada um caixa circular em polietileno para
inspe¢ao do aterramento.
1.9.3. O barramento terra do Quadro de Distribuicdo do Refeitdrio devera ser conectado a
referida malha através de cabo cobre nu encordoado com se¢do de 50 mm? a sete fios.
1.9.4. O subsistema de descida instalado sera constituido pelas seguinte configuracdo: oito
descidas constituidas de barra chata de aluminio 7/8” x 1/8” fixada em parede e interligadas a
malha de aterramento por meio de conector bimetalico de latdo ou cobre estanhado a 10 cm
da cal¢ada.
1.9.5. O subsistema de captagdo devera ser constituido de nove terminais aéreos de barra
chata de aluminio de 30 cm instalados em pontos da cobertura indicados nos desenhos técnicos
de projeto. A continuidade entre os terminais e destes com as descidas devera através de barra
chata de aluminio 7/8” x 1/8” fixada na cobertura metalica.

Equipamentos do Sistema de Climatizagao
1.10.1. Nos pontos de tomada para climatizacdo indicados nos projetos de instalacdes
elétricas, deverdo ser fornecidos e instalados aparelhos de ar condicionado do tipo SPLIT
INVERTER, incluindo tubulagdo frigorigena e pontos de dreno. A localizagdo das unidades
evaporadoras e condensadoras, bem como o caminho a ser adotado para a tubulacao
frigorigena estdo descritos na planta baixa de climatizagdo.
1.10.2. Os pontos de forca serdao bifasicos ou trifasicos, colocados préximos ao local de
instalacdo dos condensadores, entendendo-se que todas as ligacdes dos equipamentos e
instrumentos de controle serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
1.10.3. Os cabos de alimentacdo e de comunicacdo devem ser adequadamente fixados as
ligacdes de entrada de energia do equipamento, sendo recomendada a utilizacdo de conduites
PVC de protecdo e/ou cabeamento do tipo PP para os trechos dos condutores de interligacdo
expostos na area externa da edificagdo.
1.10.4. E obrigatério que todos os equipamentos de ar condicionados instalados se
enquadrem na categoria A de Eficiéncia Energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem.
Para os equipamentos de 9000 BTU/h, o consumo maximo deverd ser de 900W, enquanto para
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os de 36000 BTU/h serd de 3600W. A capacidade de refrigeragdo dos condicionadores de ar
podera ter uma variacao de 5% para baixo ou 10% para cima dos valores especificados, mas
ndo podera ser ultrapassado o valor especificado de consumo.
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INSTALACOES DE REDE LOGICA

Consideragdes iniciais
2.1.1. O presente memorial enfoca o Projeto de Instalagdes de Rede Légica (cabeamento
estruturado, dados e infraestrutura de telecomunicacdes) e para a obra de CONSTRUCAO DO
CAMPUS BARCARENA.
2.1.2. No projeto, foi utilizada a concepcdo de sistema de cabeamento estruturado. Este
sistema permite a utilizagdo da mesma infraestrutura de cabos para o trafego de voz, dados e
imagens, reduzindo custos de expansao e uma maior flexibilidade operacional.

Normas técnicas

2.2.1. Os equipamentos e servicos a serem fornecidos deverdo estar de acordo com as
normas da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, NBR- 14565. Na inexisténcia
destas ou em carater suplementar, poderdo ser adotadas outras normas de entidades
reconhecidas internacionalmente, tais como:

e Norma ANSI/TIA/EIA 568 — General Requirements

¢ Norma ANSI/TIA/EIA 569 — Commercial Building. Standard for Telecomm Unications.
Pathways and Spaces

e Norma ANSI/TIA/EIA 570 — Residential and Light Commercial

e Norma ANSI/TIA/JEIA 606 — Administration Standard for Commercial
Telecomunications Infraestructure

e Norma ANSI/TIA/EIA 607 — Commercial Building Grouding for Telecommunications

e Norma NBR 14565 — Cabeamento de TelecomunicacGes para Edificios Comerciais

e Norma NBR 5410 - Instalagdes Elétricas

Infraestrutura dos pontos de rede

2.3.1. Todo o cabeamento estruturado sera categoria 6 através de cabos UTP, para trafego
de dados e imagem. Para sua passagem deverdo ser utilizados eletrodutos de ferro galvanizado
ou PVC rigido roscével, fornecidos em varas de 3,00 metros, com se¢des de 3/4" exceto quando
indicado outro valor no desenho técnico de projeto. Devera ser deixado no interior das
tubulacGes arame guia de aco galvanizado de 1,65mm de didmetro para facilitar a enfiacdo dos
respectivos cabos.

2.3.2. Nas dreas internas, serd utilizado de forma preferencial o eletroduto de ferro
galvanizado, enquanto o eletroduto PVC rigido roscavel devera ser adotado para os trechos de
tubulacdo enterrada subterranea.
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2.3.3. Nos pontos indicados nas plantas para teto e paredes, serdo utilizadas caixas de
passagem de sobrepor de 15x15cm com material termoplastico nas dreas internas e metdlico
na area externa.
2.3.4. Para atender os pontos de dados e voz deverdo ser instalados tomadas de
telecomunicagGes de forma embutida. Basicamente estas tomadas deverao possuir:
e Um ou dois conectores RJ-45 fémea (vide projeto), M8V, categoria 6, com vias de
contato banhadas a ouro, terminais de conexdo padrdo 110IDC com pinagem 568 A e
tampa de protecao de contatos frontal.
e Espelho plano plastico no formato 4”x2” (vide projeto) para instalagdo de um ou dois
modulos de 8 vias, com corpo em material termopldstico de alto impacto ndo propagante
a chama e porta etiquetas de identificacao.
2.3.5. Cada estagao de trabalho devera possuir no minimo um ponto de servico com caixa
de 4x2” equipadas com 1 ou 2 conectores RJ-45, conforme indicado em projeto.
2.3.6. Para cada ponto de rede deverdo ser fornecidos dois cabos patch cord, usados para
conexao ao equipamento de distribuicdo de rede e a estacdo de trabalho. O patch cord consiste
em um corddo de cabo com caracteristicas elétricas idénticas ao cabo UTP categoria 6,
composto de fios ultra flexiveis (fios retorcidos) com conectores RJ45 nas extremidades.

2.4. Racks de telecomunicagoes
2.4.1. Deverdo ser instalados Racks fechados de fixacgdo em parede, padriao 19” e
profundidade designada em projeto, para abrigo dos equipamentos de telecomunicacdes e
organizacdo do cabeamento distribuido para os pontos de rede.
2.4.2. Os racks instalados deverdo incluir: bandejas para acomodacdo dos equipamentos
necessarios para funcionamento do sistema e de reserva para expansdo de infraestrutura;
patch panels de 24 portas onde devera ser conectado o cabeamento UTP a ser distribuido para
os pontos de rede ou de interligacdo a outros racks; organizadores horizontais para
acomodacdo dos patch cords fornecidos; régua de tomadas com disjuntor; acessérios de
fixacdo para patch panels, bandejas e switchs.
2.4.3. Serd deresponsabilidade da CONTRATADA a organizacao do cabeamento estruturado
no Rack, deixando este preparado para a simples conexdo dos switchs aos patch cords
devidamente organizados e identificados por esta conforme nomenclatura de projeto, para
posterior configuracdo do equipamento pelo setor responsavel do Campus.

2.5. Certificacdo do sistema

2.5.1. Deverd ser executada a Certificagdo da Rede Estruturada, categoria CAT 6,
apresentando o "As Built" completo (planta e relatdrio emitido pelo equipamento, contendo

10]11
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as informagbes basicas do teste). O equipamento a ser utilizado para os testes devera ser

portatil e efetuar os seguintes Testes Padrdes segundo as normas:

ISO/IEC 11801 Classe C and D;

ISO/IEC 11801-2000 Class C and D;

ANSI TP-PMD;

IEEE 802.3 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T;

Deve permitir os seguintes testes:

NEXT, NEXT @ Remote;

Impedancia;

Comprimento;

Resisténcia de Loop CC;

Perda de retorno e perda de retorno remoto;

Delay Skew;

Atenuacao;

Attenuation-to-Crosstalk Ratio (ACR), ACR @ Remote;

Deve ter display grafico, adaptadores para conexdes para cabos metalicos e O6pticos,
respectivos softwares e demais acessoérios para testar a rede descrita.

Belém/PA, 25 de julho de 2025

Jair Silva de Souza
Engenheiro Eletricista — CREA/PA 151.864.524-0
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1 OBIETO

Estas especificagdes tém como objetivo estabelecer as normas e condi¢ées necessarias para
a execucio DA OBRA DE CONSTRUGAO DO IFPA CAMPUS BARCARENA, situado na Estrada
Rodovia Lauro Sodré, Km 05 a 08, S/N2, CEP 68200-000— BARCARENA/PA e fixar as obrigacGes
e os direitos do IFPA, e da firma executora dos servicos, a qual serd designada em diante de
CONTRATADA.

2 NORMAS TECNICAS

ABNT NBR 6122 Projeto e execucdo de fundacoes

ABNT NBR 6118 NBR6118 Projeto de estruturas concreto

ABNT NBR 13208 NBR13208 Estacas - Ensaios - Target Normas

ABNT NBR 14860-1 Laje pré-fabricada - Pré-laje - Requisitos Parte 1

ABNT NBR 14860-2 NBR14860-2 Laje pré-fabricada

ABNT NBR 14859-1 de 01/2016 - Lajes pré-fabricadas de concreto - Parte 1
ABNT NBR 14859-2 de 01/2016 - Lajes pré-fabricadas de concreto - Parte 2
ABNT NBR 14859-3 de 01/2016 - Lajes pré-fabricadas de concreto - Parte 3

3 CONDIGOES GERAIS

Serd de responsabilidade do construtor executar as estruturas de concreto armado e
fundagdao em estrita concordancia com as normas técnicas vigentes. Tais elementos serdo
detalhados nos respectivos projetos executivos que serdo entregues ao construtor apds a
emissao da ordem de servigo.

Serd de responsabilidade do construtor a disponibilizagdo de todos os equipamentos,
matérias e logistica necessarios a perfeita conducdo dos servicos a serem realizados.

Os servicos descritos nesta especificacdo abrangem um leque que ndo se limita estrita
aquelas previstas no projeto licitado, por se tratar de especificacdo padrao da diretoria de
engenharia deste 6rgdo.

4 MOVIMENTO DE TERRA:

41 ESCAVAGOES:

As cavas para fundacOes, caixas e tubulacdes, poderdo ser executadas manualmente,
devendo o material remanescente ser retirado para local a ser determinado pela Fiscalizacao.
Nas escavagles necessarias a execugdo da obra, a Contratada tomard as maximas cautelas e
precaugdes quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens,
esgotamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem necessarios, no sentido de dar o
maximo de rendimento, seguranca e economia na execug¢ao dos servicos.
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4.2 ATERRO/REATERRO:

Os trabalhos de aterro/reaterro deverdo ser executados com material de boa qualidade, do
tipo arenoso, sem matéria organica, em camadas sucessivas de 0,20 m, devidamente
molhadas e apiloadas, manual ou mecanicamente. Antes do langamento do material, deverao
ser removidas todas as camadas organicas do solo, a fim de garantir a sua perfeita
compactagao.

5 FUNDAGOES

A execucdo da fundagdo deve estar obrigatoriamente de acordo com o Projeto Estrutural
especifico da Obra e atendendo as Normas Técnicas vigentes.

As fundacOes desta construcdo serdo executadas através de Sapatas em concreto armado,
nas dimensdes e especificagdes indicadas no projeto de detalhamento.

Todos os cuidados devem ser tomados para garantir o exato posicionamento e a
verticalidade das sapatas.

Qualquer modificagdo que se fizer necessaria, devido a impossibilidade executiva, sé podera
ser feita com autorizagdo da Fiscalizagdo, com anuéncia do responsavel técnico pelo Projeto
Estrutural.

A locagdo das fundagdes devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural especifico de
locagdo, e tanto a marcagao dos eixos quanto o nivelamento do gabarito devera ser executado
por pessoal habilitado com conhecimento e pratica em servigos desta natureza. Devera ser
utilizado instrumentos préprios para a locacdo e gabarito.

6 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

6.1 Armadura de ago CA-50 e Armadura CA 60

Ndo sera permitido o uso de barras de aco que se apresentarem em profundo processo de
oxidacdo, manchas de 6leo, etc.

Deverdo ser tomados os devidos procedimentos, como uso de espacadores de plastico para
evitar o deslocamento das armaduras por ocasidao da concretagem.

Tendo-se em vista, que a obra ndo se encontra em ambiente de ar salino, ou adverso, deve-
se prever um recobrimento minimo de armadura de 1,5 cm.

Os acos destinados as armaduras serdao submetidos a ensaios e andlises, de acordo com as
Normas da ABNT, feitos por tecnologistas de reconhecida competéncia e fornecidos os laudos
a Fiscalizacdo.

Os arames de fixacdo das armaduras deverdo ser recozidos.

Deverdo ser adotadas precaucdes para evitar oxidacdo excessiva das barras de espera. Antes
do inicio da concretagem elas deverao estar convenientemente limpas.
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6.2 Escoramento

As escoras deverdo ser de madeiras ou metdlicas (tubulares ou ndo) e providas de
dispositivos que permitam o descimbramento controlado.

O controle de estabilidade devera ser feito por meio de defletdmetros ou nivel de alta
precisao, colocado de modo a visar pontos suscetiveis de arreamento.

O CONSTRUTOR devera estar equipado, com macacos de rosca e cunhas de madeira dura,
para deter qualquer recalque das formas, durante o langamento do concreto e antes do inicio
da pega.

Devera ser feita uma previsdao para assegurar a contra-flecha permanente requerida na
estrutura, bem como previstos meios para corre¢ao de possiveis depressdes ou distor¢des
durante a construcdo. O ajuntamento deverd ser feito de modo a permitir o rebaixamento
gradual do cimbramento durante a sua remocao e havendo recalques ou distor¢ées indevidas,
a concretagem deverad ser suspensa, retirando-se todo o concreto afetado.

Antes de se reiniciarem os trabalhos, o escoramento devera ser refor¢ado e corrigido até
alcangar a forma primitiva e nenhuma indeniza¢do cabera ao CONSTRUTOR por este trabalho
suplementar, eventualmente necessario.

A FISCALIZACAO n3o liberara as concretagens sem que tenham sido cumpridos os requisitos
minimos aqui indicados.

6.3 Concreto

Concreto e seus agregados: A resisténcia minima do concreto serd aquela indicada em
projeto. Para garantia da resisténcia de projeto, preferencialmente deverd ser utilizado
concreto usinado pré-misturado, cujos componentes deverdo atender as seguintes
especificacGes:

a) Agregados (NBR-7211, EB-04 e NBR6118, NB-01)

I.  Devera ser fornecida pela CONTRATADA, cépia de testes aleatdrios de controle das
amostras dos agregados a serem utilizados nas concretagens da obra.

II. Os agregados deverdo estar isentos de todo e qualquer material ndo comum a eles,
evitando-se assim, o enfraquecimento do concreto.

b) Agua (EM - 01/07 NBR 6118)

I.  Deverd ser usada agua dentro dos limites de potabilidade para o amassamento do

concreto fornecido pela concessionaria de agua potdvel do municipio.
c) Cimento (EM 01-05 e NBR-6118, NB-1)

[I.  N3o serd permitido o uso de tipos diferentes de cimento em uma mesma concretagem,
bem como de marcas diferentes, ainda que, do mesmo tipo, nem o uso de tragos de
meio saco ou fragdes.

Ill.  Os cimentos a serem adotados serdo: CP Il - Z 32 - Cimento Portland com composto
Pozolanico ou o CP Il — E 32 — Cimento Portland com Escdria de Alto Forno. Estes tipos
de cimentos deverdo atender as exigéncias das especificacdes brasileiras e Associacao
Brasileira de Cimento Portland.

d) Aditivos
I. Os aditivos, que eventualmente se tornarem necessarios ao atendimento de
determinadas caracteristicas do concreto, s6 poderdo ser utilizados apds expressa
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autorizacdo da Fiscalizacdo. Os mesmos tém a finalidade de modificacdo das condi¢des
de pega, endurecimento, resisténcia, trabalhabilidade, cura e permeabilidade do
concreto. A fiscalizagdo deverda levar em consideragdo a porcentagem de uso,
obedecendo as normas do Fabricante.

e) Execugdo

I. A execugdo de toda e qualquer parte da fundagdo e estrutura implica na integral
responsabilidade da CONTRATADA, pela sua resisténcia e estabilidade.

II. O concreto poderd ser preparado na obra ou ser fornecido por empresa de concretagem
(concreto usinado), conforme orcamento. Caso a planilha orcamentaria e o projeto
especifiquem concreto usinado e a CONTRATADA opte por prepara-lo na obra, a
CONTRATADA ficara obrigada a apresentar, as suas expensas, o laudo do corpo de prova
com resisténcia igual ou superior ao determinado. Qualquer que for o caso, a producao
do concreto devera ser uniforme e em volume suficiente para atender o plano de
concretagem estabelecido.

f) Transporte do concreto

I. O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira a evitar desagregacao ou
segregacao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
Oou evaporagao.

Il.  Deverdo ser utilizados para o transporte do concreto somente: carrinhos de mao, com
rodas de pneu, gericas ou latas. Se for bombeado devera apresentar um dispositivo
especial na saida do tubo, para evitar a segregacao nata-agregado graudo.

lll. O transporte do concreto ndo devera exceder ao tempo maximo permitido para o seu
langamento, e devera ser preferencialmente langado, direto nas formas. O transporte a
longas distancias sé sera permitido em veiculos especiais dotados de movimento capaz
de manter uniforme o concreto misturado.

IV. Quando utilizados, carrinhos ou gericas, deverdao ser executadas, rampas, aclives e
declives adequados, para suavizar o percurso.

g) Langamento (NBR-6118, NB-1)

I.  Deverd ser apresentada a FISCALIZACAO com antecedéncia de um dia, a hora de inicio
da concretagem e o tempo previsto para execucdao. Ndo sera permitido o lancamento
de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregacao do concreto.

[I. O intervalo de tempo maximo entre o término do amassamento do concreto e o seu
lancamento ndo deverd exceder a 0l(uma) hora, salvo com o uso de aditivos
retardadores de pega. Nao serd permitido o uso de concreto re-misturado.

Ill.  Onde houver presenga de dgua deverdo ser adotadas providéncias para que o concreto
seja lancado sem que haja dgua no local e ainda que, quando fresco, ndo possa ser
levado pela dgua de infiltracado.

IV.  Na&o serd permitido o arrastamento do concreto a distancias muito grandes, durante o
espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesao aos locais de passagem
pelo deslocamento da mistura com a enxada.

h) Adensamento (NBR-6118, NB-1)

I. O adensamento devera ser de tal forma que o concreto ocupe todos os recantos da

forma. Os vibradores de imersdo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente, sendo a
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vibracdo apenas suficiente para o aparecimento de bolhas de ar e uma fina pelicula de
agua na superficie do concreto.

[I.  Aconselha-se a vibragdo por periodos curtos em pontos préoximos, ao invés de periodos
longos num Unico ponto ou em pontos distantes, retirando-se a agulha do vibrador
lentamente evitando-se a formacado de buracos que se encham de pasta.

lll. O tempo de retirada da agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 segundos, ou até
10 a 15 segundos, ou intervalos maiores para concretos mais secos.

i)  Curado concreto (NBR-6118)

I. A superficie dos concretos adensados e acabados devera ser protegida para evitar a
evaporacao rapida da dgua de hidratacdo do cimento, provocada pela insolagdo direta,
incidéncia de alta e baixa umidade relativa ao ar.

Il.  Esta protecdo pode ser obtida através de um sistema que possibilite uma constante
hidratacdo destas superficies durante um prazo minimo de 7 (sete) dias.

1. Em ndo havendo outro recurso, poderad ser utilizada uma camada de no minimo 5 cm de
poé de serragem, de areia, ou qualquer outro material adequado, mantidos
permanentemente umedecidos por um periodo de 7 (sete) dias.

j) Inspecdo do concreto curado

I.  Apds a retirada das formas deverd ser comunicada a FISCALIZACAO, para verificac3o,
onde ocorrer o aparecimento de "ninhos", “vazios” ou demais imperfeicGes deverdo ser
reparados com nata de cimento.

ll.  Em caso da n3o aceitacdo por parte da FISCALIZACAO do elemento concretado a firma
CONTRATADA fica obrigada a demolir e executar novamente sem Onus para a
CONTRATANTE, sendo sujeito a uma nova verifica¢do.

k) Desmoldagem de formas e escoramentos (NBR-6118)

I. A desmoldagem devera obedecer a prazos minimos para garantia da resisténcia do

concreto estrutural. Devera atender os seguintes prazos minimos:

- Faces laterais: 03 (trés) dias
- Faces inferiores escoradas: 14 (quatorze) dias
- Faces inferiores sem escoras: 28 (vinte e oito) dias.

6.4 Desforma

A CONTRATADA, nos prazos indicados em Projeto Estrutural devera executar a desforma das
estruturas.

A retirada das formas e escoramentos, deve ser executada sem choques, pér meio de
esforcos puramente estaticos e somente depois que o concreto tenha adquirido resisténcia
para suportar, sem inconvenientes, os esforcos aos quais é submetido.

Uma vez retirada dos seus lugares, as escoras ndo devem ser repostas.

Ndo é permitida a colocagdo de cargas sobre as pegas recentemente concretadas.

O escoramento nao deve transmitir as cargas diretamente ao terreno e sim por intermédio
de um pranchdo ou tabuas de boas condicdes e devem ser mantidas em posicBes
convenientes.

As formas, para as pecas de grandes vaos devem ter contra-flexa tal que, depois de sua
retirada, tomem as pecas, a posi¢ao projetada.
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Todo o material proveniente das desformas que ndo serdo reaproveitados deverdao ser
imediatamente removidos pela CONTRATADA para local de bota-fora autorizado pelas
autoridades competentes, sob sua responsabilidade.
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1. OBIJETO

Estas especificagbes tém como objetivo estabelecer as normas e condi¢des
necessarias para a execucio da OBRA DE CONSTRUCAO DO IFPA CAMPUS
BARCARENA, situado a rua estrada velha da balsa, porto da balsa, BARCARENA — PA,
e fixar as obrigagdes e os direitos do IFPA, e da firma executora dos servigos, a qual
serd designada em diante de CONTRATADA.

2. NORMAS TECNICAS

NBR 5648 — Tubo de PVC rigido para instalacoes
prediais de agua fria NBR 5680 — Dimensdes de tubos
de PVCrigido

NBR 5681 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em Obras
de Edificacdes NBR 5626 — Instalacdo predial de agua fria

NBR 8160 — Sistemas prediais de esgotos sanitdrios

NBR 7229 — Projeto, construcdo e operacdo de sistemas de
tanques sépticos NBR 10281 — Torneira de pressao

NBR 10071 — Registro de pressdo fabricado com corpo e castelo em ligas de cobre
para instalagGes hidraulicas prediais

NBR 10072 — Instalagdes hidraulicas prediais — Registro de gaveta de liga de cobre

NBR 10843 — Tubos de PVC rigido para instala¢cGes prediais de aguas pluviais
NBR 10844 — InstalacGes prediais de aguas pluviais.

NBR 12266 — Projeto e Execucdo da Valas para Assentamento de Tubulacdo de
Agua, Esgoto ou Drenagem Urbana

NBR 13969 — Tanques sépticos — unidades de tratamento complementar e
disposicao final dos efluentes liquidos.

3. CONSIDERAGOES GERAIS

a) O Projeto Hidrossanitario e Agua Pluvial Predial foi desenvolvido de modo a
atender com eficiéncia todos os componentes do Projeto Arquitetonico.

b) Fazem parte integrante destas especificacdes, como se nela estivessem
transcritas, as Normas Técnicas da ABNT, e, ainda, cédigos, normas, leis e
regulamentos dos orgdos publicos federais, estaduais ou municipais e das
empresas concessiondrias de servicos publicos que estejam em vigor e sejam
referentes aos tipos de servicos aqui descritos.

¢) Em todos os servicos, deverdo ser observadas rigorosamente as
recomendacdes dos fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método
executivo e as ferramentas apropriadas a empregar.
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Serd de responsabilidade da CONTRATADA a execu¢do de escavagao,
demolicdo e recomposicdo de pisos e/ou paredes para instalagdo de
tubulagGes. Apds referida instalacdo, a CONTRATADA também deverd
recompor a area de acordo com os acabamentos e materiais pré-existentes.

As instalacdes deverao ser executadas com base nos projetos, nos manuais
de procedimento de fabricantes ou fornecedores, e compatibilizadas com os
ambientes de intervencao.

Antes da execucdo e de maneira sistematica, todos os projetos de instalacoes,
e outros, deverdo ser devidamente analisados e confrontados entre si, de
maneira a verificar provaveis interferéncias. Além disso, todas as medidas de
arquitetura deverdo ser previamente checadas com o real executado, de
modo a orientar a aquisicdo e instalacdo de equipamentos e materiais,
prevenindo erros de fornecimento e montagem.

Todas as necessidades de alteragbes, adaptagbes ou projetos
complementares, oriundas da anadlise sistematica acima descrita, serdo
apresentadas a FISCALIZACAO, com solugdes elaboradas com base nas
especificacOes iniciais do projeto e de materiais e servigos, garantindo-se o
nivel de qualidade previsto para a Obra.

A seguir serdao apresentadas as metodologias para cada uma das instalagdes
previstas.

Apds o término das instalacGes, as mesmas serdo ensaiadas conforme a
seguinte Norma da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

4. INSTALACOES DE AGUA FRIA

a)

b)

d)

e)

Antes de serem instalados, todos os equipamentos deverdo ser previamente
inspecionados e verificados quanto as suas caracteristicas e Especificagdes.
Deverdo ser verificadas possiveis avarias ocorridas durante o transporte e
manuseio. Somente depois de inspecionados e liberados é que os
equipamentos serao devidamente instalados.

Todas as alimentacgdes e distribuicdes de dgua fria para os pontos de consumo
serdo feitas com tubos PVC soldavel, classe 15, conforme cada aplicacao
especifica determinada pelo Projeto.

Antes do inicio da montagem, todos os tubos e conexdes serdo verificados
guanto as dimensdes, acabamento e roscas. Serdo verificados os seus
interiores a fim de se detectarem e removerem possiveis obstrugdes.

As juntas soldadas serdo montadas no campo e receberdo pasta de vedagao,
salvo quando indicado expressamente no Projeto.

Para facilitar, em qualquer tempo, eventuais desmontagens das tubulagdes,
serdo instalados, onde necessario, unides e flanges. Somente serdo utilizados
e aplicados materiais, acessérios e componentes do mesmo padrdo de
fabricacdo e de acordo com os procedimentos de uso contido no manual
técnico dos fabricantes.
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Nas mudangas de dire¢do, deverao ser usadas somente pecas fabricadas, de
forma a se conseguirem angulos perfeitos. Nao deverdao ser executadas
curvaturas em tubos na Obra.

Para a montagem de tubula¢des embutidas, serdo previamente marcados a
giz os percursos das mesmas nas alvenarias. Em seguida, deverao ser abertos
os rasgos nas paredes de alvenaria, com auxilio de talhadeiras e marretas
leves ou serra marmore. Os rasgos serao abertos apenas o suficiente para a
instalagdo das tubulagdes. A vedagao dos rasgos, com argamassa de cimento
e areia, somente serd feita apds a conclusdo dos testes de estanqueidade.

As tubulagdes embutidas em alvenaria, com diametro de até 40mm, serao
fixadas pelo preenchimento total do rasgo, com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3. J4 os tubos de didametro superior serao prefixados por meio de
grapas de ferro redondo, com o espacamento adequado, para manter a
tubulagao firmemente em seu local.

Antes dos rasgos serem vedados, as tubula¢des embutidas, nas paredes ou
lajes, serdo testadas quanto a estanqueidade, sendo submetidas a uma prova
de pressdo hidrostatica equivalente a 150% da maxima pressao estatica
prevista para a instalacdo, e durante 6 horas no minimo, sendo que a pressao
nao podera ser menor de 10 MCA em qualquer ponto da canalizagdo.

Antes da montagem dos dutos aparentes, o seu percurso previsto em Projeto
serd verificado quanto a interferéncias. No percurso definido serdao marcadas
e fixadas as bracadeiras para fixacdo dos dutos, ou chumbados os suportes
para apoio dos mesmos.

Todos os dutos a serem embutidos em pecas estruturais de concreto armado
deverdo ser instalados de maneira a se evitar esforcos sobre os mesmos
durante e apds a concretagem. As extremidades dos dutos deverdo ser
fechadas por meio de tampdes apropriados, de maneira a impedir a entrada
de argamassa ou nata de concreto durante a concretagem.

Todos os pontos de agua, tais como registros, pontos de alimentacao de pias
e torneiras, deverdo ser instalados de acordo com o nivelamento,
alinhamento e altura determinados pelo projeto hidraulico e pelo catalogo do
fabricante, observados os acabamentos finais de piso e paredes.

m) As tubulagdes terminais dos lavatodrios, sanitarios, mictérios e demais locais

n)

0)

p)

de consumo permanecerdo vedadas por tampdes rosqueados até a instalacdo
dos metais.

Todas as partes aparentes das tubulacGes tais como canaliza¢des, conexdes,
acessorios, bracadeiras, suportes, tampas e outras, deverdo ser pintadas,
depois de terem sido previamente preparadas para esse fim, eliminando-se
incrustagdes e gorduras.

Todas as instalacOes serdo devidamente ensaiadas de acordo com a ABNT
NBR-5651, ABNT NBR-5657 e ABNT NBR-5658.

Os materiais serdo de primeira qualidade e respeitardo as normas do pais e
das concessiondrias locais.
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INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO E AGUA PLUVIAL PREDIAL

a)

b)

c)

d)

j)

A captacgdo de esgoto primdrio (dguas negras) é separada da captacdao de
esgoto secundario (aguas cinzas) e serd feita nos sanitdrios, nas caixas
sifonadas, nos ralos e em outros pontos de esgoto, coletado pelas tubulagdes,
que serao direcionadas para os tubos de queda de esgoto e entdo
encaminhando diretamente para as caixas de inspecdo correspondente a
separac¢ao de agua negra e agua cinza.

Antes do inicio da montagem, todos os tubos deverdo ser verificados quanto
as dimensdes, acabamento e estado das pontas e das bolsas. Serdo
verificados os seus interiores a fim de se destacarem e removerem possiveis
obstrucdes.

Os cortes dos tubos, quando necessario, deverdo ser feitos em secdo
perpendicular ao eixo do mesmo. Todas as rebarbas oriundas dos cortes
deverdo ser removidas com limas apropriadas.

As tubulacdes horizontais e verticais de esgoto primario e secundario deverao
ser em PVC.

Antes das montagens dos tubos, as pontas e bolsas deverdo ser limpas com
escovas. Em todas as pontas devera, entdo, ser marcada com giz a
profundidade das bolsas.

A montagem dos tubos devera ser feita sempre com as bolsas voltadas para
montante e todas as curvas e derivagdes deverdo ser executadas com jungoes
de 45 graus.

Na execucdo da montagem de todas as tubula¢cbes de esgoto sanitario,
deverdo ser rigorosamente observados os sentidos e valores de declividade
estipulados no Projeto, para cada trecho de canalizagdo.

Todos os ramais de ventilagdao deverao ser ligados aos seus respectivos ramais
de descarga, observando-se rigorosamente que o ponto de ligacdo do ramal
de ventilacdo fique acima do eixo do tubo de descarga e que possuam
inclinagao suficiente para ndo permitir acimulo de dgua em seu interior.

Todos os pontos de conexdes com pecas sanitdrias, tais como vasos
sanitarios, mictérios e outros deverdo ser instalados de acordo com o
nivelamento e altura determinados pelas Especificacdes do projeto hidraulico
e pelo catdlogo do fabricante, observados os acabamentos finais de pisos e
paredes.

Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres
das canalizacbes deverdo ser vedadas com bujdes, ou plugues,
convenientemente apertados, de maneira a impedir a entrada de corpos
estranhos na tubulacdo.

As pegas e aparelhos sanitdrios somente serdo instalados apds o ensaio e
verificagdo de estanqueidade e conforme itens 5.4.1 e 5.4.2 da NBR-8160 da
ABNT.

Depois de instalados os aparelhos e pecas sanitdrias, a instalacdo sera
submetida ao ensaio de fumaca, conforme item 5.4.3 da NBR-8160 da ABNT.
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m) As tubulagGes de dreno dos aparelhos de ar condicionado deverdo ser

executadas em tubos e conexfes de PVC soldavel devidamente isolada
termicamente com material esponjoso e recomendac¢des do fabricante.

Deverdao ser executadas caixas em alvenaria com tampa de concreto de
acordo com as dimensdes e posi¢des indicadas em projeto.

Os sistemas de tratamento de esgoto (Fossas Sépticas, Sumidouro, Filtro
anaerdbio) deverdo atender as dimensdes especificagbes indicadas em
projeto, incluindo todos os servicos necessdrio ao sua perfeita instalacao e
funcionamento, tais como escavagoes, remogdes de material e Reaterro.

5.1. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

a)

d)

e)

g)

Os efluentes de esgoto, tanto o primario quanto o secundario, sdo
subcoletados por caixas de inspecao, caixas de gordura e caixas de passagem
por onde sdo encaminhados para um tanque séptico e dai para um filtro
anaerdbico.

O efluente final serd langado no s de tratamento composto por fossa séptica,
filtro anaerdbio e sumidouro.

Os servigos externos de esgoto sanitdrio serdo executados, verificando os
niveis e as distancias necessarias de acordo com a topografia do terreno
encontrado.

Devendo locar e nivelar o perfil do caminhamento por onde passara o sistema
de coletores (caixas e tubulacdes), no qual devera ser estaqueada de 12 em
12 metros, e fornecer os dados para a FISCALIZACAO, para devida aprovag3o.

Os trabalhos de escavacdo para assentamento de tubulacbes serdo
executados manualmente ou mecanicamente, com profundidade e largura da
vala adequada ao diametro do tubo. Se necessario, de acordo com a
profundidade ou tipo de solo encontrado, deverdo ser feitos escoramentos
adequados. Caso se atinja o lencol freatico, ou receberem aguas de chuva ou
enxurradas, as aguas deverdo ser esgotadas para evitar-se
desmoronamentos.

As valas para receberem os coletores serdo escavadas segundo a linha do
eixo, sendo respeitado os alinhamentos e as cotas indicados no Projeto, com
eventuais modificacdes caso ocorra alguma dificuldade ndo prevista.

A camada de enchimento, desde o fundo da vala, até 30 cm acima do tubo,
deverd constituir-se de material isento de pedras ou corpos estranhos, e
adensada em camadas ndo superiores a 30 cm. O restante do aterro deverd
ser feito também na mesma espessura das camadas de enchimento. A
empreiteira sé poderd reaterrar as valas, depois que o servico de
assentamento tiver sido aprovado pela fiscalizacdo.

O assentamento da tubula¢do paralelamente a abertura da vala devera ser
executado no sentido de jusante para montante com a bolsa voltada para
montante.

Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados
guanto a limpeza e defeitos. Sempre que o servico for interrompido, o ultimo
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tubo assentado devera ser tamponado a fim de evitar a entrada de elementos
estranhos.

Antes da execuc¢ao de qualquer tipo de juntas, devera ser verificada se as
extremidades dos tubos estdo perfeitamente limpas. O material de
enchimento das juntas que extravasarem destas para o interior do tubo
deverad ser retirado com ferramentas adequadas.

Ndo sera efetuado o reenchimento apiloado parcial ou total das valas sem a
prévia verificacdo da correta execucdo das juntas. O apiloamento de reaterro
sera feito em camadas de trinta (30) em trinta (30) centimetros.

O tanque séptico e o filtro anaerdbio serdo executados “in loco “com
capacidades suficientes para atender aos sistemas, a implantacao de todos os
sistemas deverdo seguir as dimensoes especificadas no projeto executivo. As
cavas para execucdo dos elementos deverdo ser executadas mecanicamente,
e o0 aterro remanescente retirado para local conveniente.

m) As fundag¢Oes para o tanque e o filtro serdo constituidas em pedra preta

0)

p)

a)

argamassada (cimento e areia grossa) no traco 1:8. Para a fossa e o filtro,
acrescenta-se no minimo 0,20m na largura e no comprimento, e
profundidade tal que atinja o solo com resisténcia compativel. Antes do
lancamento do concreto ciclépico, as cavas deverdo ser cuidadosamente
limpas, isentas de quaisquer materiais nocivos ao concreto, tais como
madeiras, solos carreados por chuvas, etc. No caso de existir agua dentro das
cavas, deverd haver o esgotamento total, ndo sendo permitido a concretagem
antes dessa providéncia.

No caso do tanque e do filtro, as paredes serdo erguidas com tijolo ceramico
de 6 furos, assentados com argamassa no trago 1:6:2 (cimento, areia e barro),
obedecendo as dimensodes indicadas no projeto as paredes internas levarao
reboco de argamassa de cimento, areia fina e barro no traco 1:6:2. A
espessura do reboco deverd ter o maximo de 20mm. Os rebocos deverao
apresentar acabamento alisado a desempenadeira.

Na execug¢do do tanque, serdo encaixadas apds a entrada e antes da saida dos
efluentes, chicanas de concreto pré-moldado, localizadas conforme projeto.

Na execucado do filtro, para sustentacdo da camada de seixo lavado, devera
ser construida uma laje em concreto perfurada, conforme especifica o
projeto. Apds a colocacdo da laje serd lancada a camada de seixo ou brita n°
4 obedecendo a altura do projeto. Deverd ser executada também em
concreto armado a canaleta vertedoura para escoamento e saida dos
efluentes ja filtrados em direcdo a caixa de inspecao.

As tampas do tanque e do filtro serdo em concreto armado, vedadas
lateralmente para se evitar a propagacdo de mau cheiro. As caixas de
inspecdo, caixas de gordura e caixas de passagem serdo locadas conforme
projeto.

As caixas de inspecdo, caixas de gordura e caixas de passagem serdo em
alvenaria de tijolo comum, locadas conforme projeto. As fundacdes da caixa
de inspecdo e de gordura serdo diretas, constituidas em pedra preta
argamassada (cimento e areia grossa) no trago 1:8, com largura minima de

INSTITUTO FEDERAL
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0,20m e profundidade tal que atinja o solo com resisténcia compativel e
conforme a profundidade necessaria para o escoamento dos efluentes. Antes
do lancamento da argamassa, as cavas deverdo ser cuidadosamente limpas,
isentas de quaisquer materiais nocivos ao concreto, tais como madeiras, solos
carreados por chuvas, etc. No caso de existir 4gua dentro das cavas, devera
haver o esgotamento total, ndo sendo permitido a concretagem antes dessa
providéncia. As paredes em alvenaria de tijolo serdo erguidas com tijolo
ceramico de 6 furos, assentados com argamassa no traco 1:6:2 (cimento, areia
e barro), obedecendo as dimensdes indicadas no projeto. As paredes internas
levardo reboco de argamassa de cimento, areia fina e barro no trago 1:6:2. A
espessura do reboco devera ter o maximo de 20mm. Os rebocos deverdao
apresentar acabamento alisado a desempenadeira, e com as declividades
laterais e do fundo no sentido do escoamento dos efluentes. As tampas das
caixas serdo em concreto armado, vedadas lateralmente para se evitar a
propagac¢ao de mau cheiro.

6. REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

6.1. Escavacoes

a. As escavacOes de valas, etc. deverdo propiciar depois de concluidas,
condi¢des para montagem das tubulacdes em planta e perfil, caixas em
geral, fundagoes, etc., conforme elementos do projeto.

b. O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para
melhor assentamento das tubula¢des, fundagdes, infraestruturas, etc., e
concretado no caso de tubula¢cdes envelopadas. Os locais escavados
deverdo ficar livres de agua, qualquer que seja a sua origem (chuva,
vazamento de lencol freatico, etc.), devendo para isso ser providenciada a
sua drenagem através de esgotamento, para ndo prejudicar os servigos, ou
causar danos a obra.

c. Serdnecessaria a escavacdo em material de primeira categoria e de segunda
categoria.

d. As escavagdes acima de 1,20m deverdo ser escoradas a fim de preservar a
vida e a qualidade da obra.

e. A execucdo das escavacGes implicard responsabilidade integral da
CONTRATADA pela sua resisténcia e estabilidade.

f. A largura da vala serd igual ao didametro do tubo acrescido de margem
trabalhavel conforme a norma.

g. O fundo das valas devera ser preparado de forma a manter uma declividade
constante em conformidade com a indicada no projeto, proporcionando
apoio uniforme e continuo ao longo da tubulac¢do.

h. O terreno do fundo das valas devera estar seco, sendo feita se necessario,
uma drenagem prévia.
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O fundo das valas deverd ser apiloado, regularizados e possuir lastro de brita
n2 02 com espessura minima de 0,05 m.

Sempre que as condi¢des do solo exigirem, sera executado o escoramento
das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade. Toda
escavagao em geral, valas, etc. para passagem de tubulagdes, instalagdo de
caixas, fundacgdes, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou recém
construidos, estes deverao ser refeitos pela CONTRATADA.

6.2. Aterro e Reaterro de Valas

a.

O reaterro das valas serd processado até o restabelecimento dos niveis
anteriores das superficies originais ou de forma designada pelos projetos, e
deverd ser executado de modo a oferecer condicdes de seguranca as
tubulacGes, etc. e bom acabamento da superficie, ndo permitindo seu
posterior abatimento.

Os aterros e ou reaterros em geral, serdo executados com material de
primeira categoria, em camadas de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas
até atingir a umidade 6tima, e compactadas até a compactacao ideal, de
100% do Proctor Normal.

O reaterro das valas das tubulacdes sera feito em 02 etapas sendo a primeira
de aterro compactado, manualmente com soquete de ferro ou madeira em
camadas de 10 cm de espessura, colocando-se o material simultaneamente dos
dois lados da tubulacdo, até 25cm acima da geratriz superior dos tubos, sem
com isso perfurar ou promover o amassamento da tubula¢do, diminuindo sua
secdo util, e a segunda etapa superpde-se ao primeiro aterro, até a cota final
do reaterro, com o mesmo material empregado na primeira etapa, em
camadas de 20cm de espessura maxima, compactados por soquetes de
madeira ou equipamento mecanico, ndo se admitindo o uso de soquetes de
ferro.

Deverd ser executada toda a terraplanagem necessaria, incluindo-se os cortes
e ou aterros/reaterros em geral, as demoligdes de pisos por ventura existentes,
remanejamento de arvores, etc., para acerto da plataforma de implantagdo da
obra, que serdo executados com material de primeira categoria, em camadas
de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade 6tima, e
compactadas até a compactacdo ideal, de 100% do Proctor Normal. Até o
recebimento definitivo da obra, qualquer servico de aterro e reaterro, mesmo
em valas ou buracos causados por chuvas e ou erosdes devera ser feito por
conta da CONTRATADA.

6.3. Pogo de visita e caixa de passagem
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a) Os pogos de visita e caixas de passagem sao dispositivos localizados em pontos
convenientes do sistema de drenagem que permitem mudancgas de direcao,
mudanc¢a de declividade, mudanca de didmetro e inspecdo e limpeza das
canalizagGes.

b) Os pocos de visita sdo no formato circular, em concreto pré-moldado, didmetro
interno de 1,0m, profundidade de 1,50 a 2,00m, incluindo tampao de ferro
fundido, diametro de 60cm.

c) As caixas de passagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes
0,8x0,8x0,6m e 0,6x0,6x0,6m, essas citadas sdo com tampas em concreto nas
dimensdes que limitam as caixas e com espessura de 5cm.

d) As caixas coletoras, em alvenaria com blocos de concreto, nas dimensdes
0,8x0,8x0,6m com tampa em grelha de concreto pré-moldada, com furos
moldados in loco adequados a necessidade de captacdo de dgua incidentes de
chuvas e afins. O que ndo for estabelecido nestas diretrizes, mas que diga
respeito ao projeto da rede pluvial, deverd obedecer as Normas Brasileiras
especificas. A foto 01 abaixo mostra os moldes mencionados.

Foto 01 — Caixa coletora com tampa em concreto com grelha

6.4. Calha — aspectos gerais

a) As areas de captacdo quando planas devem ser capazes de conduzir as aguas
para um ponto em comum, normalmente um ralo, esse direcionamento é feito
a partir do caimento. Para evitar que os detritos sélidos presentes nos telhados,
como folhas e objetos, entrem nas tubulacdes e consequentemente nos
reservatérios, é colocada uma protecdo do sistema na conexdo entre a calha e
a tubulacdo, sendo que essa protecdo pode ser um ralo hemisférico. A
manutenc¢do/limpeza destes elementos do sistema influenciara diretamente na
eficiéncia do mesmo. Essa manutencao permitira que se evitem entupimentos
e os riscos de contaminacgdo serdo reduzidos.

10
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6.5. Tubos de Queda e conexdes— Procedimentos

a)

b)

Os tubos de queda devem ser os mais verticais possivel, permitirdo a perfeita
descida da agua por gravidade até as caixas de areia, e posterior com caimento
indicado no projeto de drenagem, até os pocos de visitas. Prevé vedagdes
(pilares falsos) dos tubos de queda para ndo ocorrer danos ocasionados por
curiosos nos locais onde serdo frequentados.

Os tubos e conexdes de aguas pluviais serdo em PVC rigido (série reforcada), a
tubulacdo que corresponder com vedacbes de pilares falsos, estes deverdo
apresentar folgas ao redor do tudo para evitar danos a tubulacdo na ocorréncia
de eventuais recalques, e facilitar quaisquer servicos de reparos. As tubulagcdes
enterradas devem ser assentadas em terreno ou base apropriada, livres de
detritos ou materiais pontiagudos, aos demais procedimentos consultar a NBR
e ou fabricantes.

IMPERMEABILIZACAO

a)

b)

c)

Os servicos de impermeabilizacdo deverdo ser rigorosamente executado em
observancia a NBR 9575:2003, NBR 9952:2014 e aos detalhes construtivos
contidos do projeto.

Todas as superficies deverdao estar completamente limpas e expostas até a
profundidade necessdria, e impermeabilizadas nos locais indicados no projeto.
O teste de estanqueidade, com carga d’agua por pelo menos 72 horas e 10cm
de lamina, deve ser realizado pela CONTRATADA antes da camada de protecéo
mecanica, e aceito pela FISCALIZACAO.

11
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d) Caso sejam feitos reparos, o teste deve ser repetido, para posterior liberagao
da area para a execugdo dos servigos seguintes.

e) O processo de impermeabilizacdo com manta devera observar as seguintes
etapas:

Protacho meclnica: contrapise
Camads separadorn: filme

e polietilens ou papel kral
Manta ssléltica

Prirmar

Camadas da impermeabilizagio

Fonte: www.ativosengenharia.com.br

a) Aaplicagdo da manta deve subir de 30 a 40 cm nos planos verticais e devem ser
arrematados de forma correta, conforme imagens abaixo:

7.1. Impermeabilizacao de RUFOS

Os materiais aplicados serdo de qualidade reconhecida na comunidade profissional e
compativel com os itens previstos na planilha contratual.

Detalhes de Execucdo:

¢ Aplicacdo de manta asfaltica 3mm, acabamento em aluminio, aplicada a quente com
magarico, sobre primer, com até 50cm de largura e engaste na alvenaria, protegendo
todos os elementos indicados nos detalhes.

12
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Chapim
&
—
Argamassa I Argamessa
Manta 3 Manta '
Aluminizada- - Alsminizads.,
Ml [ N %
h Ruto
W - -
§
DETALHE D1 DETALHE D2
ESCALA 1{25 ESCALA 1/25
. i Chagsin
Ahmlm_ m'm
DETALHE D5 DETALHE D6
ESCALA 1125 ESCALA 1125
Chapim
.;'I'
Argamassa Argaminea [
Manta Marita g
ik Alminizads.,
Rufo e L

DETALHE D11

DETALHE D10
ESCALA 1125

ESCALA 1126

7.2. Impermeabiliza¢do de CALHA

* Regularizacdo com argamassa de cimento e areia lavada, traco 1:5 em volume, com
caimento minimo de 1%, espessura média de 2,50cm (se for o necessario).

¢ Aplicacdo de manta asfaltica 3mm, acabamento em aluminio, aplicada a quente com
magarico, sobre primer.

13
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5 i
= Laje . = Lo
DETALHE D3 DETALHE D4
ESCALA 1125 ESCALA 1125

Detalhes da impermeabilizacio

7.3. Camada de prote¢ao mecanica

a) Sobre as mantas onde serdo executadas protecdo mecanica, serd aplicada uma
camada de aderéncia (gorda) com argamassa de cimento e areia grossa lavada
no trago 1:3 em volume e aditivada com impermeabilizante para concrto,
espessura de 0,005 a 0,01m. Sua aplicacdo deverd ser tipo “chapisco” nas
superficies verticais e tipo “vassourada” nas superficies horizontais.

b) Sobre a impermeabilizacdo no rodapé fixar tela plastica avancando 20 cm no
piso.

c) Executar a massa de protecdo mecanica de cimento e areia TRACO 1:4,
desempenada com espessura minima de 3cm.

d) As alvenarias ndo protegidas por mantas ou revestimentos deverdo ser
devidamente pintadas com tinta acrilica branca.

8. CONSIDERAGOES FINAIS

O projetista ndo se responsabilizard por eventuais alteracdes deste projeto durante
sua execuc¢do. As definicbes dos equipamentos hidros sanitario, dguas pluviais e
drenagem aplicados no projeto, ndo devem ser, em hipdtese alguma, extrapolados
sem prévia consulta e autorizacdo do projetista. Recomendamos que sejam
utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da
instalacdo depende diretamente do material utilizado.

Assinado de forma

eao digital por

Devane y Cristing Lima Cardoso devaney cardoso
Dirgtara de Expennar's ¢ miraesiritula

e Dados: 2025.09.26
15:52:14-03'00'
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ANEXO III

MINUTA - MODELO DE TERMO DE CONTRATO Lein° 14.133, de 1° de abril de
2021 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — LICITACAO E
CONTRATACAO DIRETA

INSTITUTO
FEDERAL

Pard

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO
COORDENAGAO DE CONTRATOS

(Processo Administrativo n® 23051.013150/2025-11)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO
PARA. ..o E

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA - IFPA,
inscrito no CNPJ sob o n°® 10.763.998/0001-30, sediado na Av. Jodo Paulo I, n° 514, CEP 666.45-240,
Castanheira - Belém/PA, neste ato representada por sua Reitora, Prof.2. Dra. ANA PAULA PALHETA
SANTANA, nomeada pelo Decreto do Ministério da Educagao de 02 de agosto de 2023, publicado no DOU
de 02 de agosto de 2023, pag. 01, segdo 2 — extra, portadora da Matricula Funcional n® 2515282, doravante
denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO)], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a)
na [enderecgo], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
por [nome e func@o no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo
apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo n° 23051.013152/2025-54 e em
observancia as disposicoes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) fPregde-Eletronice]-@U-[Concorréncial-QU{Dispensa
de-Licitagao] - OU-flnexigibilidade-de-Licitagae] n° 90004/2025, mediante as clausulas e condigdes a seguir

enunciadas.|

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é contratacdo de empresa especializada para construgdo de prédios
novos para atender a implantancao do IFPA/Campus Barcarena, nas condigbes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

1.2 Objeto da contratagdo:
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Comentado [A1]: Nota explicativa: O PARECER
n.00004/2022/CNMLC/CGU/AGU (NUP: 00688.000716/2019-43),
elaborado pela Camara Nacional de Modelos de Licita¢do e
Contratos Administrativos e aprovado pelo Consultor-Geral da
Unido, ao tratar sobre a aplica¢do da Lei Geral de Prote¢do de
Dados nos modelos de licitagdo e contratos, fixou o entendimento de
que, nos contratos administrativos, “[...] ndo constem os niimeros

de d y: is das [ is que irdo assind-los,
como ocorre I com os rep da Administragao
e da empresa contratada. Em vez disso, propoe-se nos instrumentos
contratuais os repr da Administragao sejam identificados

apenas com a matricula funcional [...]. Com rela¢do aos
representantes da contratada também se propoe que os instrumentos
contratuais os identifiquem apenas pelo nome, até porque o art. 61
da Lei n° 8.666, de 1993, e o §1°do art. 89 da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021, exigem apenas esse dado”’.

C do [A2]: Nota Explicativa: Caso seja exigida a garantia
na modalidade seguro-garantia com clausula de retomada, ja no
preambulo do contrato devera ser acrescentada a mengdo a
seguradora, com a respectiva qualifica¢do, que serd doravante
designada como INTERVENIENTE ANUENTE.
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ITEM | ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE | QTD. VALOR VALOR TOTAL
DE MEDIDA UNITARIO
1 Construgao de 5622 Unidade 1 R$ R$

prédios novos para 18.864.425,43 18.864.425,43
atender a
implantangao do
IFPA/Campus
Barcarena

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. [O Edital da Licitagé&o.

Elotrénical:

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugéo é o de [empreitada por prego global] OU-fempreitada-por-preco-unitério] QU
i all-OU-fcon arefa ontrata

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAQ|

2.1. [0 prazo de vigéncia da contratagdo é de [19 (dezenove) meses] contados do(a) [assinatura do
contrato], na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do CONTRATADO, previstas neste instrumento.|

Comentado [A3]: Nota Explicativa: Caso o objeto envolva parte
sujeita ao regime de empreitada por prego global e parte sujeita ao
regime de empreitada por pre¢o unitdrio, em que 0s servi¢os sao
prestados e pagos sob demanda, ajustar a clausula conforme a
necessidade.

C tado [A4]: Nota Explicativa: As disposicoes a seguir
decorrem dos arts. 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como
dos dispositivos cabiveis da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5 de
26 de maio de 2017, cuja aplicagdo aos processos de licitagio de
servigos de que dispoe a Lei n.” 14.133, de 2021, foi autorizada pela
Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

IFPA — PROAD — DA - COORDENACAO DE CONTRATOS

Av. Jodo Paulo Il, n° 514 - Castanheira — CEP: 66645-240 — Belém/PA

www.ifpa.edu.br / contratos.reitoria@ifpa.edu.br

Atualizagao: ABR/2025 (Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uni&o)

Modelo de Termo de Contrato — Licitagdo e Contratagéo Direta — Obras e Servigos de Engenharia - Lei n® 14.133, de 2021

C tado [A5]: Nota Explicativa: Utilizar a redagéio do
subitem 2.1 e 2.2 para contratos de escopo, cuja vigéncia se
fundamenta no art. 105 da Lei n.” 14.133, de 2021
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C tado [A6]: Nota explicativa: Conforme a Lei n°10.522, de
2002, com a redagdo conferida pela Lei n°® 14.973, de 2024:

"Art. 6° E obrigatéria a consulta prévia ao Cadin, pelos rgéos e
entidades da Administracdo Publica Federal, direta e indireta, para:
(Vide Medida Provisoria n® 1.259, de 2024)

[

111 - celebragdo de convénios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer titulo, de recursos publicos, e
respectivos aditamentos.

[.]

Art. 6°-A. A existéncia de registro no Cadin, quando da consulta
prévia de que trata o art. 6° constitui fator impeditivo para a
realizagdo de qualquer dos atos previstos nos incisos I, II e Il do
caput do art. 6°.  (Incluido pela Lei n° 14.973, de 2024)".

A alteragdo veiculada pela Lei n° 14.973, de 2024, foi analisada por
meio do PARECER n. 00063/2024/DECOR/CGU/AGU

(NUP: 12600.101013/2023-10), aprovado pelo Despacho do
Ministro Chefe da Advocacia-Geral da Unido n.° 539, de 17, de

d bro de 2024, com as seguintes conclusoes:

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAQ CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugéo, assim como os prazos e
condigbes de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1.
{XXXXXXXXX).
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"(a) Com a inclusdo do art. 6°-A na Lei 10.522/2002 pela Lei n.°
14.973/2024 o registro das empresas no CADIN passou a impedir a
celebragio de convénios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam
desembolso, a qualquer titulo, de recursos puiblicos, e respectivos
aditamentos;

(b) Segundo o art. 50 da Lei n.° 14.973/2024, as disposi¢des desta
Lei entraram em vigor na data da sua publica¢do: no dia 16 de
setembro de 2024;

(¢) Da edi¢ao desta norma ndo foram previstas regras de transi¢do
e nem autorizado o estabelecimento de um regime de transi¢do em
abstrato pela Administragdo Publica;

(d) O art. 6°- A da Lei n° 10.522/2002 deve ser aplicado aos
convénios, acordos, ajustes e contratos que envolvam desembolso, a
qualquer titulo, de recursos puiblicos, firmados a partir da data da
publicagdo da norma; |[...]".

Assim, para os contratos administrativos firmados a partir do dia 16
de setembro de 2024, devera incidir o disposto no art. 6°-A da Lei n.°
10.522, de 2002, de modo que o registro do particular no CADIN
constitui fator i litivo a formalizagdo do adi contratual.

Comentado [A7]: Nota Explicativa: Utilizar esta redagdo para
contratagdes emergenciais, fundadas no art. 75, VIII, da Lei n.°
14.133, de 2021, independentemente da natureza do objeto ser de

\| escopo ou, em tese, continuada.

Comentado [A8]: Nota Explicativa: Segundo o artigo 6, XXVII,
da Lein® 14.133, de 2021, matriz de risco é clausula contratual
definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio economico-financeiro inicial do
contrato, em termos de onus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratagdo.

Ha situagdes em que a matriz de risco, segundo a lei, serd
obrigatoria. Sao elas: nas hipoteses de obras e servigos de grande
vulto ou quando forem adotados os regimes de contratagdo integrada
e semi-integrada, conforme §3°do art. 22 da Lei 14.133/2021.

Nos demais casos, o gestor deverd analisar se convém a inser¢do de
uma matriz de alocagdo de riscos, hipétese em que deverd cumprir os
requisitos previstos no artigo 22 da Lei 14.133, de 2021, ponderando
0s riscos que serdo imputados a cada uma das partes, bem como sua
proporgdo, conforme artigo 103 da Lei n® 14.133, de 2021.



https://proad.ifpa.edu.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

UASG 158135 TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

5.2. O valor total da contratagcdo é de R$ 18.864.425,43 (dezoito milhées, oitocentos e sessenta e quatro
mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e trés centavos)

5.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

5.4. [0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerédo dos quantitativos efetivamente fornecidos.\

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

71. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo‘aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com
o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfeicdes,

falhas ou irregularidades verificadas na _execugéo do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou. corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO;
8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da

execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo
do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugéo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugéo de tarefas fora do escopo do objeto
da contratacao; e
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Comentado [A9]: Nota explicativa: Caso se trate de contrato de
valor estimativo, em que a prépria demanda é variavel, cabe inserir
o subitem acima.
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8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencao indevida da Administragcdo na gestdo interna
do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representagéao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes relacionadas a
execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste;

8.1.10.1. |A Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.|

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo CONTRATADO no prazo méximo de 2 (dois) meses;

8.1.12. |Notiﬁcar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2° da Lei n° 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,

apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveispara a regularidade do.inicio da sua execugao.

8.1.18. Exigir do 'CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condigdo
indispensavel parao recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;

8.1.18.2. Comprovacao das ligagoes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
8.1.18.:3. Laudo de vistoria de corpo de bombeiros aprovando o servigo;
8.1.18:4. Carta,"habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.1.18.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de'lméveis;

8.1.19. Arquivar,, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcbes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apés o
recebimento do servigo e notificacbes expedidas.

8.2 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

[CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO |

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
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Comentado [A10]: Nota Explicativa: Nos termos do art. 123 da
Lein®14.133/21, a Administragdo tem o dever de decidir questoes
contratuais que lhe sdo apresentadas. O prazo desse item pode ser
especificado pela Administragdo, conforme a complexidade do objeto
contratual e os tramites internos das dreas envolvidas na execugdo
contratual. Caso ndo haja especificagdo, o art. 123, paragrafo iinico,
da Lein.? 14.133, de 2021, e o art. 28, do Decreto n.° 11.246, de
2022, estabelecem que o prazo serd de um més.

Comentado [A11]: Nota Explicativa: O art. 92, inciso XI, da
Lei n® 14.133, de 2021, prevé que é clausula necessaria do
contrato administrativo aquela que versa sobre “o prazo para
resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, quando for o caso”. Como a lei ndo
indicou o prazo a ser adotado nesse caso especifico, a
Administracdo podera se utilizar do mesmo prazo previsto
para as situagdes abrangidas, em geral, pelo art. 123 do texto
legal, o que devera ser analisado conforme as especificidades
de cada 6rgéo.

[

Comentado [A12]: Nota Explicativa: Essa disposi¢do decorre
do §4° do art. 137, da Lei n° 14.133, de 2021.

Comentado [A13]: Nota Explicativa 1: No caso de érgdos ou
entidades publicas vinculados ao Ministério da Economia,
considerada a edi¢do da Portaria ME n° 1.144, de 3 de fevereiro de
2021, que disciplina os procedimentos e as rotinas para preven¢ao
do nepotismo e responsabilizagdo das suas ocorréncias no ambito
daquele Ministério, necessadrio incluir, nesse item, subitem com o
seguinte teor:

“.x. Apresentar as declaragées firmadas pelos terceirizados
indicados aos postos de servigos contratados, em conformidade com
o artigo 5°, inciso I, da Portaria ME n° 1.144, de 3 de fevereiro de
2021, atestando auséncia de relagdo familiar ou de parentesco que
importe a pradtica de nepotismo, nos termos do disposto no inciso Il
do artigo 2° daquele normativo.”

Comentado [A14]: Nota Explicativa. Este modelo contém
obrigagoes gerais que podem ser aplicadas aos mais diversos tipos
de contratagées. Entretanto, compete ao 6rgao verificar as
peculiaridades a fim de definir quais obrigagées serdo aplicaveis,
incluindo, modificando ou excluindo itens a depender das
especificidades do objeto.
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9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.3. \Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou
o acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando n3o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

9.56.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO, .~~~

9.54. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagéo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o
objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagdo, qualquer
ocorréncia anormalou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual, ndo ultrapassando
o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigc@es exigidas para habilitagdo na licitacdo eu-para-qualificacde-na-contratagdo-direta;

9.10.  Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12.  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°® 14.133,
de 2021;

9.14.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do CONTRATANTE;
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Comentado [A15]: Nota Explicativa. Cada vicio, defeito ou
incorregao verificada pelo fiscal do contrato reveste-se de peculiar
caracteristica. Por isso que, diante da natureza do objeto contratado,
pode ser improprio determinar prazo unico para as corregoes
devidas, devendo o fiscal do contrato, avaliar o caso concreto, para
o fim de fixar prazo para as corregoes.

Comentado [A16]: Nota Explicativa. Cada vicio, defeito ou
incorregdo verificada pelo fiscal do contrato reveste-se de peculiar
caracteristica. Por isso que, diante da natureza do objeto contratado,
pode ser imprdprio determinar prazo iinico para as corregoes
devidas, devendo o fiscal do contrato, avaliar o caso concreto, para
o fim de fixar prazo para as corregées.

Comentado [A17]: Nota explicativa 1: O artigo 193 do CTN
preceitua que a prova da quita¢do de todos os tributos devidos dar-
se-d no ambito da Fazenda Piiblica interessada. Portanto, a
comprovagao de inscri¢do no cadastro de contribuinte e
regularidade fiscal correspondente considerard a natureza da
atividade objeto da contratacdo.

Via de regra, a prestagdo de servigcos de modo geral é hipdtese de
incidéncia de tributagdo municipal (Imposto Sobre Servigos de
Qualquer Natureza - ISSON), conforme lista anexa a Lei
Complementar n° 116/2003.

Existem, contudo, situagoes em que a prestagdo de um servigo pode
dar ensejo a incidéncia de tributacdo estadual pelo ICMS. Como
exemplos, citem-se os servigos de transporte interestadual e
intermunicipal e os servicos de comunicagao (art. 155, I, da CF/88),
bem como as excegdes expressamente previstas na lista da referida
LC 116/2003.
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9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagéo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao do objeto e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.20. Cumprir as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude no
trabalho;

9.21. N&o submeter os trabalhadores a condigbes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo
por divida ou trabalhos forgados;

9.22. Na&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacao pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigbes
perigosas e insalubres e a realizagao de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente
de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execucgao do contrato;

9.25.1. A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.26. © Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha
desempenhado fungao na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestado do contrato, nos termos do artigo
48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso; a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucgao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condigdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protegdo individual (EPl) e equipamentos de protegdo coletiva
(EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugéo do contrato;
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9.32. Promover a organizagédo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no
prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracéo;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executar atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.35. Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo
ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogédo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.38. V?ealizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do
CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servicos;

9.39. Cederao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera
ser liviemente utilizado e/ou alterado em outras ocasibes, sem necessidade de nova autorizagdo do
CONTRATADO|

Comentado [A18]: Nota Expllcattva No caso de contrata;oes
de servigos de do e éncia técnica, rec
incluir esses itens, a luz do art. 47, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.40. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.41. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.42. Apresentar ao. CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugéo do servigo;

9.43. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.44. « Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizaga@o do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.45. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.46. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao;

9.47. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as &reas de atuagdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade);

Comentado [A19]: Nota explicativa 1: Incluir esses itens caso o
contrato tenha por objeto a elaboragéo de projetos ou a execugio de
servigos técnicos especiali: inclusive de les que ¢ pl

o desenvalvzmento de - programas e aplicagées de internet para

comp es, e dispositivos de tr

e de comunicagdo da mjurmagaa (software) - e a respectiva
documentagdo técnica associada, conforme art. 93, caput, da Lei n.°
14.133/2021.

Nota Explicativa 2: Vale registrar que o §2°do art. 93 admite que a
Administragao deixe de exigir a cessao de direitos “quando o objeto
da contratagdo envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de
caradter cientifico, tecnolégico ou de inovagao, considerados os
principios e os mecanismos instituidos pela Lei n® 10.973, de 2 de
dezembro de 2004”.

Nota Explicativa 3: Acrescentar o subitem a seguir caso o objeto
consista na elaboragdo de projeto relativo a obra imaterial de
cardter tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, nos termos do art. 93,
$1°dalLein.®14.133/2021.

9.48. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.49. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag&o e situagédo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto;

8|15
IFPA — PROAD — DA - COORDENACAO DE CONTRATOS
Av. Jodo Paulo Il, n° 514 - Castanheira — CEP: 66645-240 — Belém/PA
www.ifpa.edu.br / contratos.reitoria@ifpa.edu.br

Atualizagao: ABR/2025 (Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uni&o)
Modelo de Termo de Contrato — Licitagdo e Contratagéo Direta — Obras e Servigos de Engenharia - Lei n® 14.133, de 2021

Comentado [A20]: Nota Explicativa: O Termo de Referéncia
deverd definir os profissionais que serdo necessarios a execu¢do do
objeto licitado para, entdo, permitir delimitar a necesstdade de
inscri¢do do Contratado nos lhos pr

podendo haver mais de um no caso equipe multldlsczplmar ou de as
competéncias exigidas serem comuns aos profissionais necessarios a
execu;'ao do ob]eto contratual. Para servz;os de engenharia, os

¢ is que normals fiscalizam os profissi

necesvarlov sdo o CREA, 0 CAU e o CFT.
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9.50. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.51.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

9.51.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

9.51.2. supresséao da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.51.3. florestas plantadas; e
9.51.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgdo ambiental
competente.

9.52.  Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso I1X, da‘lnstrugéo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.52.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

9.52.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

9.52.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos. florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenga obrigatéria; e

9.52.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, o CONTRATADO devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territorio estadual.

9.53. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA,; conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010,
nos seguintes termos:

9.53.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.563.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.53.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao
de material para usos futuros.
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9.53.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.

9.53.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.53.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.53.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor osresiduos originarios da contratacéo
em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.53.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos‘da Construgdo Civil,
conforme o caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte. de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

9.54. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.54.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006,
e legislagao correlata, de acordo.com o poluente e o tipo de fonte.

9.54.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislacéo correlata.

9.55. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deveréo ser utilizados,
na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior. em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de
precos os custos correspondentes.

9.56. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens
do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia.

9.57. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.58. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagao dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).
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C do [A21]: Nota Explicativa: Caso o Contratante tenha

9.61. O CONTRATADO providenciara a juntada ulterior do RRT (arts. 45 e 46 da Lei 12.378, de 2010) e/ou

da ART (arts. 1° e 2° da Lei 6.496, de 1977), relativos aos servigos de arquitetura, engenharia ou técnica
industrial, respectivamente, para fins de identificacdo da responsabilidade técnica pela execugao contratual
(Sumula TCU n° 260).

optado por atribuir ao Contratado a obrigagao de elaboragdo do
projeto executivo, esses deverdo ser incluidos.

10.1. As partes deverdo.cumprira Lei n®13:709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo doycertame ou. do contrato,administrativo que eventualmente venha a ser firmado,
a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaragdo ou
de aceitacdo expressa.

10.2.  Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e comos principios do art. 6° da LGPD.

10.3. " E vedado o compartilhamehto com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragéo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o.tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com excegédo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagéo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacbes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.6. VE dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD. |

Comentado [A22]: Nota Explicativa 1: As clausulas dessa se¢do
sdo necessarias para cumprimento da Lei n° 13.709, de 14 de agosto
de 2018 (LGPD), caso a contratag¢do envolva, de qualquer forma, o
tr de dados p is, d do ser incluida e ajustada nessa
hipétese.

Nota Explicativa 2: Caso o objeto do contrato envolva, ainda que
indiretamente, o acesso ou o tratamento de dados pessoais, é possivel
que a Administra¢do beleg del contratual por meio da
qual seja imposto ao Contratado o dever de disponibilizar a
Administragdo a possibilidade de acesso direto a esses dados, o que
deve se dar com todas as cautelas cabiveis em relagdo ao tema.

Vale lembrar que eventual requerimento administrativo do titular dos
dados serd direcionado a Administragdo, sendo certo que comandos
oriundos de Autoridade Regulatoria ou do Poder Judicidrio serdo
iguall direci dos a Administragdo, inclusive com risco de
responsabiliza¢do objetiva. Por isso, em situagdes em que for
Justificavel, fica a rec dagdo para que a Administragdo crie
condigdes para que possa atender tempestivamente o requerimento
do titular dos dados ou eventual comando regulatorio ou judicial.
Tudo isso para que a Administragdo tenha condi¢ées de atender o
requerimento ou ¢ pesti , sem depend
exclusivamente do Contratado para tanto.

O tema deve ser avaliado pela Administra¢do com base nos riscos da
contratagdo em relagdo aos dados pessoais eventualmente
envolvidos.

C tado [A23]: Nota Explicativa: Conforme PARECER n.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. \O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados. |
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00004/2022/CNMLC/CGU/AGU, é possivel também a exigéncia de
declaragao, firmada por representante da empresa, de que seus
empregados estdo capacitados e/ou firmaram termo de
responsabilidade de cumprimento da LGPD. Ademais, em situagées
especificas, é possivel exigir tal providéncia de cada empregado.
Incumbe ao Contratante avaliar a necessidade de medida dessa
natureza.

Comentado [A24]: Nota Explicativa: Se o Contratante entender
oportuno, é possivel especificar, nesta clausula, rotinas ou
diligéncias mais adequadas ao objeto contratual respectivo.
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10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
Justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissées, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinibes técnicas
ou recomendacoées, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art: 26 da LGPD| deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.|

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO
11.1. 5 4-oxigénei i 30-

ou
11.2.  Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do Termo
de Referéncia.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
12.1. As regras acerca de infragdes e sangdes administrativas referentes a execucdo do contrato séo
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato seraextinto quando cumptidas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo.forem eumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusao do. objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado
para o contrato.

13.3.  Quando. a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

13.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas;
e
13.3.2. podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual

Comentado [A25]: Nota Explicativa 1: Recomenda-se avaliar e,
se for o caso, incluir disposi¢do sobre transferéncia internacional de
dados, estabelecendo alguma rotina para sua eventual realizagdo.
Trata-se de questdo especifica para contratos que envolvam o
tratamento de dados no seu objeto, ndo sendo medida necessaria
para contratos em geral.

Nota explicativa 2: Todas as disposi¢ées da presente clausula sdo
meramente indicativas. Pode ser necessario que se suprimam
algumas das obrigagées ou se arrolem outras, conforme as
peculiaridades do 6rgao e as especificagoes do servigo a ser
executado.

Comentado [A26]: Nota explicativa: Fica a critério da
Administragdo exigir, ou ndo, a garantia (salvo nos casos em que
consta em norma a obrigatoriedade de sua exigéncia). Exigindo,
deve haver previsio no edital ou aviso de contratagdo direta e no
contrato. Nao exigindo, deve fazer constar a previsdo, e justificar as
razdes para essa decisdo, considerando os estudos preliminares e a
andlise de riscos feita para a contratagdo.
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Comentado [A27]: Nota Explicativa: Use a redagdo desses itens
para os contratos de fornecimentos continuos e de aluguel de
equipamentos e a utilizagdo de programas de informatica (art. 106,
da Lein.’ 14.133, de 2021).
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13.9. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.10. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.11. A alteragéo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.12. Se a operagéo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragéo subjetiva.

13.13. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.13.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.13.2. Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.13.3. Das indenizagdes e multas.

13.14. A extingdo do contrato. ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagédo por meio de termo indenizatério.

13.15. O CONTRATANTE podera ainda:

13.15.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

13.15.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragéo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.16. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo eu-ra-centratagde-direta, ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
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Comentado [A28]: Nota Explicativa: A sistematica desses itens
decorre do que dispée o art. 106, Il e §1°, da Lei n® 14.133/21. Para
a sua compreensdo, vale trazer um exemplo:

Um contrato firmado em 20 de maio de 2022 fara aniversdrio no dia
20 de maio dos anos subsequentes. Supondo-se que se chegue a

lusdo pela d inuidade do contrato, seja por razoes

or irias, seja por auséncia de na permanéncia, ha
trés possibilidades:

1) Se a comunicagdo ao contratado noticiando a rescisao ocorrer até
20 de margo (dois meses antes da data de aniversario), a extingdo
poderd ocorrer na data de aniversario, ou seja, 20 de maio.

2) Se a comunicagdo se der entre 20 de margo e 20 de maio (menos
de dois meses), fica garantida a vigéncia contratual por mais dois
meses (portanto, por exemplo, se a notificacdo for em 20 de abril, a
extingdo seria em 20 de junho).

3) Por fim, uma comunicagdo de extingdo havida apos a data de
aniversdrio s6 teria efeito no aniversdrio subsequente, salvo se
houver enquadramento na situagio “2".

@

Comentado [A29]: Nota Explicativa: Use a redacéo do item
12.4 para contratos decorrentes da hipdi de di: de licii
prevista no art. 75, inciso VIII, da Lei n° 14.133/2021.
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do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento).

14.3. |As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.|

14.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipagado de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°®14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

I)  Gestao/unidade: [...];

1)  Fonte de recursos: [...];

Ill) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e
V) Plano interno: [...]; e

VI) Nota de empenho: [...];

15.2. |A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei
Orgamentéria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.|

CLAUSULA DECIMA SEXTA& DOS. CASOS OMISSOS

16.1. |Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.|

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1.  Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lein.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Belém/Para, Segéo Judiciaria de do Para para dirimir os
litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacédo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

Belém/PA, 202X

Comentado [A30]: Nota Explicativa: A Consultoria-Geral da
Unido, por meio do PARECER n. 00061/2024/DECOR/CGU/AGU
(NUP: 00688.001623/2024-01), uniformizou o entendimento de que é
possivel a supresséo do objeto do contrato administrativo em
percentual superior a 25% (art. 125 da Lei 14.133/2021), mediante
acordo entre as partes, nos seguintes termos.

"36. Diante de tudo quanto exposto, conclui-se ser possivel a
supressdo parcial I de contrato administrativo em
percentual superior aqueles estabelecidos pelo art. 125 da Lei
14.133/2021.

37. Tal supressao parcial c [ do contrato administrativo deve
respeitar os principios enunciados no art. 5°da Lei 14.133/2021;
deve ser adequad d da; e pode ensejar a
responsabilizagdo de servidor por falha do projeto.

38. Sugere-se, ainda, veicular, no edital da licita¢do, a possibilidade
de supressao do contrato administrativo de maneira c lem
percentual superior ao estabelecido no art. 125 da Lei 14.133/2021."

Comentado [A31]: Nota Explicativa: O art. 106, 11, da Lei n®
14.133, de 2021 prevé para contratagées de fornecimentos

C i dos que “‘a Administragdo devera atestar, no inicio da
contratagdo e de cada exercicio, a existéncia de créditos
or¢amentdrios vinculados a contrata¢do e a vantagem em sua

manuten¢do”.

Comentado [A32]: Nota explicativa: No Acérddo n.° 2569/2018
— Plendario, o TCU concluiu que “ A Administracao Publica pode
invocar a Lei 8.078/1990 (CDC), na condigdo de destinatdria final
de bens e servicos, quando suas prerrogativas estabelecidas na
legislagdo de licitagées e contratos forem insuficientes para garantir
a prote¢dao minima dos interesses da sociedade [...]”.

(cf. Boletim de Jurisprudéncia n.° 244, sessoes 6 e 7 de novembro de
2018). Consta do referido Acordao, nesse sentido, que:

“307. Como é exposto no exame técnico transcrito no relatério do
TC-016.501/2003-0, acolhido integralmente pelo Relator do Acdérddo
1.670/2003-Plenario, Ministro-Substituto Lincoln Magalhdes da
Rocha, a Lei 8.078/1990 é aplicavel a Administra¢ao Piblica
enquanto consumidora de bens e servigos. Isso porque ao definir, em
seu art. 2°, ‘consumidor’ como toda pessoa fisica ou juridica que
adquire ou utiliza produto ou servi¢o como destinatdrio final, a Lei
ndo fez nenhuma exceg¢do, podendo, portanto, a Administragdo
Publica se utilizar de todos os direitos ali estabelecidos na condi¢do
de consumidora. Ainda de acordo com o citado relatorio, esse é o
entendimento dos doutrinadores Leon Fredja, Celso Bastos e Toshio
Mukai. Diversas outras deliberagoes do TCU também vio nesse
sentido, como o Acérdao 1.729/2008-TCU-Plendrio, de relatoria do
Ministro Valmir Campelo, o Acordao 5.736/2011-TCU-Primeira
Camara, de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, e as
Decisoes 634/1996 e 1.045/2000, ambas do Plendrio, de relatoria
dos ministros Homero Santos e Adylson Motta, respectivamente.”’

Ana Paula Palheta Santana XXXXXX XXXXXXXXXX
Reitora do IFPA - Dec. de 02/08/2023 - MEC, ABC LTDA
DOU de 02/08/2023, Pag. 01, Secéo 2 — Extra. CONTRATADA
CONTRATANTE
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INSTITUTO - N .
FEDERAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA

LW COMISSAO DE CONTRATAGAO DA REITORIA

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM AS CONDIGOES
CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

CONCORRENCIA N° 90004/2025

A BIMPIESA ..ottt e e et e e e e e e e e e e et e e e e e e e e eae s e (razéo social) inscrita no CNPJ
................... , por intermédio de seu representante legalo(a)Sr(a) . ...............
........................ para fins do disposto no subitem 16.11.4 do Edital do pregao Eletrénico N°
90004/2025 (Processo Administrativo n® 23051.013150/2025-11), DECLARA, que, esta ciente e
concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os

requisitos de habilitagédo definidos no Edital.

de 2025.

(Representante Legal do Licitante)



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA

 INSTITUTO FEDERAL

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR

1. INTRODUCAO

1.1.

O Instrumento de Medicéo de Resultado — IMR é 0 ajuste escrito anexo ao contrato entre o provedor de
servicos e o0 6rgdo contratante, que define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente
observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestacdo do servico e respectivas
adequacdes de pagamento, conforme previsto no ANEXO V-B, da IN n° 05/2017 para a avaliacdo da
qualidade do servigo. A Fiscalizagdo Técnica do contrato deve avaliar constantemente a execucédo do
objeto e, se for o caso, podera utilizar o Instrumento de Medigédo de Resultado (IMR), para afericdo da
gualidade da prestacao dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, e a aplicacdo de san¢des contratuais cabiveis, incluindo as previstas no

presente anexo, sempre que a contratada:

1.1.1. Na&ao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida

as atividades contratadas; ou

1.1.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servigo, ou utiliza-los

com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

2. OBJETIVO

2.1.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

O presente documento visa estabelecer diretrizes para Medi¢do dos Resultados dos servicos em carater
gualitativo durante a execucdo contratual, nos termos fixados na Instrucdo Normativa n° 05/2017-
SEGES/MPDG.

INDICADORES
A qualidade dos servigos prestados sera medida por meio dos indicadores estabelecidos abaixo.

As eventuais glosas aplicadas na utilizacdo deste instrumento ndo excluem a aplicacdo de multa
compensatoria de forma proporcional a obrigacdo inadimplida, conforme sancdes descritas no Projeto
Bésico.

A recorréncia de motivos que levaram a aplicagcao de glosas podera se configurar inexecucao do objeto

do contrato, situacdo sujeita a san¢des administrativas.
As glosas definidas em cada um dos indicadores podem ser aplicadas de forma acumulativa.

3.4.1.0 resultado da apuragdo da pontuacdo e respectivo percentual de glosa, serdo comunicados
pelo fiscal do contrato, por meio de notificacdo formal, & entdo CONTRATADA, que terad o prazo

de 05 (cinco) dias Uteis, a partir do recebimento da comunicacéo, para contestar.

A cada glosa, os valores do somatorio serdo zerados, de forma a nao haver duplicidade.
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© INSTITUTO FEDERAL

INDICADOR

N° 01 — Somat6rio ponderado de ocorréncias (irregularidades) apresentadas durante execucédo contratual

Item Descricao

o Garantir que o0s servicos sejam realizados conforme frequéncia
Finalidade » . o
especificada no Projeto Bésico e seus anexos

. Prestac@o de 100% dos servicos dentro das especificacdes do Projeto
Meta a cumprir .
Basico e seus anexos

Instrumento de medigéo Equipe de gestéo e fiscalizacdo

Verificar as datas das ocorréncias dentro do intervalo de medicdo
Forma de acompanhamento efetuando o devido registro das mesmas para apuracgédo total ao fim de

cada periodo avaliado

Periodicidade Mensal

Somatério da pontuacao obtida em cada ocorréncia apontada dentro do
Mecanismo de Célculo periodo definido, conforme tabela de pontuagdo acumulada, de acordo

com quadro constante no Item 4

Inicio de Vigéncia A partir do inicio da execuc¢éo dos servigos

Até 2,0 (dois) pontos = N&o ha glosa;
Faixas de glosa no De 2,1 a 4,0 pontos = Glosa de 1% sobre o valor da N.F;
pagamento De 4,1 a 6,0 pontos = Glosa de 3% sobre o valor da N.F;

Acima de 6,0 pontos = Glosa de 5% sobre o valor da N.F.

4. DAS OCORRENCIAS

4.1. As Ocorréncias de inconformidades verificadas pela Fiscalizag&o seréo pontuadas de acordo com a tabela

abaixo:
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N° de Pontuacéao
Ocorréncia Observactes Pontuacdo | Ocorréncias no Unidade Total no
periodo Periodo
Recusar-se a executar servigco determinado | A empresa devera justificar a razdo da )
e S . ~ , 2,0 Por servico
pela fiscalizacdo, sem motivo justificado inexecucdo parcial.
A empresa deverd justificar a razdo do
Demora injustificada na entrega de | atraso na entrega da documentacdo, 05 Por
documentacdes contratuais. cabendo a Fiscalizagdo avaliar as ’ ocorréncia
justificativas
Deixar de retirar o empregado com conduta 05 Por
inadequada ’ ocorréncia
Deixar de entregar o diario de obra nos dias )
] L - 0,5 Por dia
acordados com a Fiscalizagéo
o ) A empresa devera justificar a razdo do
Demora injustificada no atendimento aos o )
. atraso da obra, cabendo & Fiscalizagdo 0,5 Por dia
prazos pactuados dos servi¢os ) o
avaliar as justificativas
N&o executar 0s servicos previstos no | A empresa devera justificar a razdo da
cronograma/orcamento e/ou executa-los em | irregularidade, cabendo a Fiscalizagao 0,5 Por dia

guantidade inferior a prevista

avaliar as justificativas
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Realizar servigos e/ou utilizar materiais com

A empresa devera justificar a razdo da

Por
qualidade inferior a definida nas | irregularidade, cabendo a Fiscalizacédo 2,0 o
L o i o ocorréncia
Especificagbes Técnicas avaliar as justificativas
Deixar de seguir as normas de seguranca 05 Por
quanto aos EPI's e EPC’s ’ ocorréncia
N&o atendimento a qualquer outra obrigacdo | A empresa devera justificar a razdo da b
or
expressa no Projeto  Basico, n&o | irregularidade, cabendo a Fiscalizagédo 0,5 o
ocorréncia

especificada neste Instrumento

avaliar as justificativas

TOTAL

AFERICAO

Os registros das ocorréncias serao individuais, ou seja, cada fato verificado correspondera a uma

ocorréncia, podendo ocorrer o registro de varias ocorréncias na mesma data.
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5. MODELO DE REGISTRO DE NAO CONFORMIDADE

© INSTITUTO FEDERAL

5.1. Para o registro das ndo conformidades identificadas pela Fiscalizagao sera utilizado o modelo de relatorio

a seguir:
RELATORIO DE NAO CONFORMIDADE
N° EMITENTE
DATA LOCAL
Tipo de Nao Conformidade

N° Ocorréncia NL’JmeiI’O 'de
ocorréncias

01 | Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, sem motivo justificado

02

Demora injustificada na entrega de documentagdes contratuais.

03

Deixar de retirar 0 empregado com conduta inadequada

04

Deixar de entregar o diario de obra nos dias acordados

05

Demora injustificada no atendimento aos prazos pactuados dos servicos

06

N&ao executar os servicos previstos no cronograma/orgamento e/ou executa-los em

quantidade inferior a prevista

07

Realizar servicos e/ou utilizar materiais com qualidade inferior & definida nas

Especificagbes Técnicas

08

Deixar de seguir as normas de seguranga quanto aos EPI's e EPC’s

09

N&o atendimento a qualquer outra obrigacao expressa no Projeto Béasico

Detalhes da ndo conformidade




ANEXO VI - QUALIFICACAO TECNICA

Exigéncias de formacéao profissional e comprovacao das quantidades minimas dos itens relevantes.

{ L INSTITUTE FEDERAL

§OBRA DE CONSTRUGAO DA CAMPUS BARCARENA

TECNICO-OPERACIONAL

TECNICO-PROFISSIONAL

( Atestado em nome da empresa )

Conforme definido em Edital

(sera admitido a soma de atestados executados de forma concomitante)

( CAT em nome do profissional responsavel )

Conforme definido em Edital

Cobertura-Telha | CONCRETO | REVESTIMENTO EXECUGAODE | o1 4o cobre isolado | Subestagdoaéreacl | ¢\ v o telha | CONCRETO | pevESTIMENTO EXECUGAODE | ., e cobre isolado | SuPestasdo aérea c/
termoacistica | FCK >= 25MPA CERAMICO PAVIMENTOEM PISO | ™ 'eop flexivel transformador 225 termoaciistica FeK>= CERAMICO PAVIMENTO EMPISO | = 'kop fiexivel transformador 225
’ INTERTRAVADO KVA OU EUIVALENTE 25MPA, INTERTRAVADO KVA OU EUIVALENTE
2.962,61 944,96 4.042,02 2.400,00 23.338,99 1,00 2.962,61 944,96 4.042,02 2.400,00 23.338,99 1,00
17% 8% 17% 21% 4% 100% 17% 8% 17% 21% % 100%
MiNIMOS
500,00 75,00 700,00 500,00 1.000,00 1,00 500,00 75,00 700,00 500,00 1.000,00 1,00
Formagao i i i i i i ENGENN':E'RO ENGENN':E'RO ENGENN':E'RO ENGENHEIROCIVIL | ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO
Profissional Exigida ou ARQUITETO | ou ARQUITETO| ou ARQUITETO ou ARQUITETO ou ELETRICISTA ELETRICISTA
COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA DA EMPRESA PARTICIPANTE
Razdo Social (preencher o nome da empresa) (preencher o cnpj)
TECNICO-OPERACIONAL TECNICO-PROFISSIONAL
Formacgao
Profissional - - - - -
indicado
SIM OU NAO
'2?:5"‘2329,*'8 :.I‘.’ | QUANTIDADE | | QUANTIDADE | | QUANTIDADE | | | QUANTIDADE | | QUANTIDADE | | QUANTIDADE | PRESENTE? PRESENTE? PRESENTE? PRESENTE? PRESENTE? PRESENTE?
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaliagio NAO ATENDE | NAOATENDE | NAO ATENDE NAO ATENDE NAO ATENDE NAO ATENDE NAO ATENDE | NAO ATENDE | NAO ATENDE NAO ATENDE NAO ATENDE NAO ATENDE
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EDITAL DE LICITAGCAO N° 7/2025 - CPL (11.03.07)
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